

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s § 536 a násl. Obchod. zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších doplňků a změn
a v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
zastoupen
- ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem
- ve věcech technických: Ing. Janem Kaspříkem, vedoucím inv. odboru a
Ing. Vladimírem Dohnalem
IČ: 00296643 DIČ: CZ00296643
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Frýdek – Místek, č.úctu: 928-781/0100
telefon: 558 609 111, 558 609 267
fax: 558 609 166
Je plátcem DPH, není zapsán v obchodním rejstříku.
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
Sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Zastoupený: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a ředitelem
společnosti a
Ing. Soňou Mazúrovou, místopředsedou představenstva
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dohnal, MBA,
Ing. Soňa Mazúrová
- ve věcech technických: Ing. Josef Staník, Ing. Ondřej Puczek, Ing. Jan Grossmann
IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891
Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl B,
vložka 4287
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek
Číslo účtu: 8903781/0100
(dále jen zhotovitel)

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2:

II. PŘEDMĚT DODATKU č.2

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 7. 11. 2012 (č. SoD objednatele S/0506/2012/IO, č. SoD zhotovitele 13-421-12 na dodávku stavebních prací s názvem „Dům č. p. 72 ul. J. Trnky – výměna oken, zateplení fasády“.

- 1) Původní článek II. se doplňuje o odstavec 2.11.:

II. Předmět plnění

2.11. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených tímto dodatkem provést pro objednatele dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení původního díla. Předmětem plnění jsou stavební práce s názvem „Dům č. p. 72 ul. J. Trnky – výměna oken, zateplení fasády – dodatečné práce – omítky za radiátory“. Jedná se o:

- opravu odpadlých omítek za radiátory,

a to v rozsahu a v souladu dle oceněného položkového rozpočtu ze dne 24.5.2013, které tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

- 2) Původní článek III. se v bodě 3.1. upravuje takto:

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době:

3.1.1. zahájení prací – po podpisu smlouvy, předpoklad 12.11.2012

3.1.2. ukončení prací v rozsahu smlouvy a dodatku č. 1 - 21.5.2013
ukončení prací dle dodatku č. 2 - 10.6.2013

- 3) Původní článek IV. se v bodě 4.2. mění takto:

IV. Cena díla

4.2. Cena za zhotovení díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který v příloze č. 2 tvoří nedílnou součást smlouvy, činí:

	cena bez DPH	DPH 14%	DPH 15 %	Cena vč. DPH
Cena díla dle SOD	7 773 487,- Kč			8 898 941,- Kč
Cena díla dle SOD - rok 2012	4 056 851,- Kč	567 959,- Kč		
Cena díla dle SOD - rok 2013	3 716 636,- Kč		557 495,- Kč	
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1	582 493,- Kč		87 374,- Kč	669 867,- Kč
Cena neprováděných prací dle dodatku č. 1	356 181,- Kč		53 427,- Kč	409 608,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	7 999 799,- Kč			9 159 200,- Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2	26 466,- Kč		3 970,- Kč	30 436,- Kč
Cena díla CELKEM dle dodatku č. 2	8 026 265,- Kč			9 189 636,- Kč

**III.
DOLOŽKA**

1. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí 76. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 4. 6. 2013.

Ve Frýdku-Místku dne:

4. 06. 2013

ka



Michal Pobucký

Za objednatele

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor města

V Třinci dne:

6. 6. 2013

Jiří Dohnal

Za zhotovitele

Ing. Jiří Dohnal, MBA
předseda představenstva
a ředitel společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

Příloha:

- položkový rozpočet ze dne 24.5.2013 (oprava omítek za radiátory)