

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

Ing. Vladimír Dohnal – technik investičního odboru

email: basel.radoslav@frydek-mistek.cz, dohnal.vladimir@frydek-mistek.cz,

tel: 558 609 260, 558 609 267

- **dále jen objednatel**

a

Společnost VYKRUT a BESTON – Arboretum Frýdek-Místek

vedoucí společník

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/ VYKRUT zahradní služby a.s.

se sídlem Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh,

jejímž jménem jedná Petr Vykrut, statutární ředitel /v případě právnické osoby/

IČ: 03921921

DIČ: CZ03921921

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B
vložka 10682

Č. účtu: 19-6351160257/0100

Tel: 596247353

Fax: 596247353

E-mail: vykrut@vysadime.cz

druhý společník:

jméno, příjmení/ název, obchodní firma/ BESTON, spol. s.r.o.

se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek,

jejímž jménem jedná Ing. Jan Stonawski, jednatel /v případě právnické osoby/

IČ: 47667036

DIČ: CZ47667036

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C
vložka 10027

Č. účtu: 1244779/0300

Tel: 606 760 268

Fax: 558 636 436

E-mail: prprava.beston@email.cz

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Arboretum Frýdek-Místek“:



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 26. 10. 2015 (č. S/0596/2015/IO) pod názvem „Arboretum Frýdek-Místek“. Dodatek je uzavřen na základě jednacího řízení bez uveřejnění, dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 odst. 5 b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uskutečněného dne 27.6. 2016.

1) Původní článek 2. **Předmět smlouvy** se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených tímto dodatkem, provést pro objednatele dodatečné práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení původního díla. Předmětem plnění jsou práce a dodávky s názvem „Arboretum Frýdek-Místek“.

Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění jsou:

- dodatečné práce, jejichž popis, rozsah a objem je blíže specifikován ve změnovém listu č. 1 a jeho přílohách, tj. oceněných položkových soupisech dodatečných prací ze dne 27.6. 2016, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo;

Smluvní strany se dále dohodly, že:

- předmětem plnění nebudou stavební práce obsažené ve smlouvě, jejichž rozsah je specifikován ve změnovém listu č. 1 a jeho přílohách, tj. soupisech neprováděných prací ze dne 27. 6. 2016, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo;

2) Původní článek 4. **Cena díla** se mění takto:

PŮVODN CENA CELKEM BEZ DPH	8 885 892,02 Kč
z toho Rozvojová a udržovací péče	536 960,40 Kč
CELKOVÁ CENA DODATEČNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	+ 67 500,00 Kč
CELKOVÁ CENA NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	- 70 605,00 Kč
UPRAVENÁ CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	8 882 787,02 Kč
z toho Rozvojová a udržovací péče	536 960,40 Kč
SNÍŽENÍ (-)/ZVÝŠENÍ (+) CENY O	- 3 105,00 Kč
21 % DPH	1 865 385,28 Kč
z toho DPH za Rozvojovou a udržovací péči	112 761,68 Kč
CENA CELKEM DLE DODATKU Č. 1 VČETNĚ DPH	10 748 172,30 Kč



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

3. Doložka

3.1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.2. Ostatní ujednání této smlouvy se nemění.

3.3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 63. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 28.6. 2016.

Součástí smlouvy jsou její přílohy:

- Změnový list č. 1

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne

8. 7. 2016

Mgr. Michal Pobucký, DiS.

primátor

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

4. 7. 2016

Petr Vykrut, vedoucí společník

BESTON
spol. s r.o.
stavební společnost
Slezská 2766
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

Ing. Jan Stonawski, druhý společník

V době nepřítomnosti primátora
podepsal náměstek primátora Ing. Jiří Kajzar.



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

Změnový list č.1 - podhrabové desky oplocení

Stavba:	Arboretum Frýdek-Místek				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	SO 02 - Oplocení (SO 02-01 - Dolní část a SO 02-02 - Horní část)				
Vydal (Zhotovitel):	Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek				
Odesláno/předáno - komu	Ing. Božena Lusková				
Odesláno/předáno	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
				X	
Přílohy / poč. listů	oceněný soupis dodatečných prací				
	oceněný soupis neprováděných prací				

1) Zdůvodnění:

Na základě nesouladu projektové dokumentace v rozměrech plotových podhrabových desek u SO 02 Oplocení, kde technická zpráva uvádí rozměr desky - výška 250 mm, šířka 50 mm, bez uvedení délky desky; soupis prací SO 02 Oplocení - SO 02-01 - Dolní část a SO 02-02 - Horní část v položkách č. 15 "Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm" uvádí pro montáž rozměr desky - výška 300 mm, šířka 50 mm a délka 3000 mm; soupis prací SO 02 Oplocení - SO 02-01 - Dolní část a SO 02-02 - Horní část v položkách č. 16 "Deska plotová KZD šedá 250x5x38 cm" pro dodávku materiálu uvádí rozměr desky - výška 380 mm, šířka 50 mm, délka 2500 mm, **je navrhováno** použití podhrabové desky o rozměrech - výška 300 mm, šířka 50 mm a délka 3000 mm. Jednotková cena u dodávky plotových desek - u pol. č. 16 bude sjednocena na úroveň nižší ceny tj. na 300,- Kč/ks bez DPH (z původních 323,- Kč/ks u SO 02-01). Celkový cenový dopad navrhovaného řešení k nápravě nedostatků je -3 105,-Kč bez DPH (méněpráce).

5) Náklady (ceny bez DPH):

- neprováděné práce (Kč bez DPH)	-70 605,00 Kč
- dodatečné práce (Kč bez DPH)	67 500,00 Kč
Celkový cenový dopad	- 3 105,00 Kč

6) Vliv na termín výstavby

není

7) Předkladatel:	rozsah ověřil:				schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:
	P. Vykrut	Ing. Stuchlík-TDI	Ing. B. Lusková - za obj.	Ing. R. Michalák - za AD	Mgr. R. Šebesta
Datum:	24.6.2016	Ing. Petr Stuchlík	27.6.2016	27.6.2016	27.6.2016
Podpis:	27-06-2016	Lusk	Lusk	Michalák	Šebesta

Stavba: Arboretum Frýdek - Místek

Oceněný soupis neprováděných prací k ZL č. 1

Rozpočet: Méněpráce deska plotová

Objednavatel:
Město Frýdek Místek

Zhotovitel:
Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek

Projektant:
Projekty statika s.r.o.

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Objekt:	02 - SO 02 - Oplocení						
Část:	02-01- Dolní část						
16	M	592331140	deska plotová KZD šedá 250x5x38 cm	kus	135,000	323,00	43 605,00
Objekt:	02 - SO 02 - Oplocení						
Část:	02-02- Horní část						
16	M	592331140	deska plotová KZD šedá 250x5x38 cm	kus	90,000	300,00	27 000,00
celkem bez DPH							70 605,00



Stavba: Arboretum Frýdek - Místek

Oceněný soupis dodatečných prací k ZL č. 1

Kozpočet: Vícepráce deska plotová

Objednavatel: Město Frýdek Místek

Zhotovitel: Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek

Projektant: Projekty statika s.r.o.

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Objekt:	02 - SO 02 - Oplocení						
Část:	02-01- Dolní část						
16	M	592331140	deska plotová šedá 300x5x30 cm	kus	135,000	300,00	40 500,00
Objekt:	02 - SO 02 - Oplocení						
Část:	02-02- Horní část						
16	M	592331140	deska plotová šedá 300x5x30 cm	kus	90,000	300,00	27 000,00
celkem bez DPH							67 500,00

