

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

1. Smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek-Místek

Mgr. Michalem Pobuckým, DiS., primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ 00296643

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Frýdek-Místek, č. ú. 928-781/ 0100

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:

Ing. Radoslav Basel, vedoucí odboru IO MMFM

e-mail: basel.radoslav@frydek-mistek.cz, tel.: 558 609 261

Nicole Pivoňová, technik IO MMFM

e-mail: pivonova.nicole@frydek-mistek.cz, tel.: 558 609 264

Je plátcem DPH, není zapsán v obchodním rejstříku,

dále jen objednatel

DAV, a.s.

se sídlem Zengrova 510/19, 703 00, Ostrava-Vítkovice

jejímž jménem jedná: Arnošt Tulinger, předseda představenstva

IČ: 00575381

DIČ: CZ00575381

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl B, vložka 81

bankovní spojení/číslo účtu: KB, a.s. Ostrava – pobočka Hrabůvka – 199899370237/0100

ID datové schránky: sj4t66n

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Bc. Marián Beník

tel: +420 604 564 532 / email: marian.benik@dav-ova.cz

Ing. Petr Weczerek

tel: +420 605 260 614, email: petr.weczerek@dav-ova.cz

Ing. Arch. Jan Tulinger, zástupce stavbyvedoucího

tel: +420 605 282 246, email: jan.tulinger@dav-ova.cz

dále jen zhotovitel

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1:

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 15. 8. 2016 na stavební práce, pod názvem „Nové dětské hřiště na ulici Třanovského“, vzniklých v průběhu provádění stavebních prací.

Původní článek 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje takto:

Rozšíření předmětu díla o činnosti uvedené ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Původní článek 4. Cena a platební podmínky se mění takto:

	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Původní cena díla dle smlouvy o dílo	987 647,55 Kč	207 406,00 Kč	1 195 053,55 Kč
Celková cena dodatečných prací dle dod. č. 1	6 748,29 Kč	1 417,14 Kč	8 165,43 Kč
Celková cena méněprací dle dod. č. 1	-22 594,28 Kč	-4 744,80 Kč	-27 339,08 Kč
Upravená cena díla dle dodatku č. 1	971 801,56 Kč	204 078,34 Kč	1 175 879,90 Kč
snížení (-)/zvýšení(+) ceny o	-15 845,99 Kč	-3 327,66 Kč	-19 173,65 Kč

3. Doložka

3.1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

3.3. Podléhá-li tento dodatek č. 1 povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinná zaslat tento dodatek č. 1 nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3.4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 73. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 18. 10. 2016.

Příloha:

Změnový list č. 1 vč. příloh

Ve Frýdku-Místku dne: **24. 10. 2016**

Objednatel:








Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Ve Frýdku-Místku dne:

Zhotovitel:

**DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA**
DAV, a.s., Zengrova 19, ①
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381


Arnošt Tulinger
předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST č. 1				
Stavba:	Nové dětské hřiště na ulici Třanovského parc. č. 706/6, k.ú. Frýdek			
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek			
Zhotovitel:	DAV, a.s. Zengrova 19, Ostrava-Vitkovice 703 00 IČ: 005 75 381			
Objekt:	-			
Číslo SOD:	S/0498/2016/IO			
Vydal (Zhotovitel):				
Přílohy / poč. listů	rozpočet méněpráci		3	
	rozpočet vícepráci		3	
1) Popis a zdůvodnění změny:				
méněpráce: oplocení - z důvodu změny propojení stávajícího a budoucího hřiště komunikace - z důvodu přizpůsobení skutečného stavu zaměření na stavbě / rozdíl oproti PD vícepráce: betonová sut' - skutečná výměra na stavbě, rozdíl oproti PD obrubka - skutečná výměra na stavbě, rozdíl oproti PD ostatní změny: oplocení - změna profilu rámu křídel vstupních bran – projektová dokumentace navrhuje profil rámu 40x40x2 mm, který je méně odolný proti zkroucení. Zhotovitel navrhuje změnu profilu na 50x35x2 mm, který je o 25 % pevnější v horizontálním směru. <i>Navržená změna nemá vliv na cenu díla.</i>				
2) Vyjádření.TDI:				
Jedná se o dodatečné práce nezbytně nutné pro provedení díla v řádném termínu a jeho kolaudaci, které zadavatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.				
3) Vyjádření projektanta/AD				
Jedná se o drobné stavební úpravy, který byly upřesněny na základě vyvstalých nezbytností provedení, po zahájení stavebních prací, s cílem provedení stavební akce v nejvyšší kvalitě a funkčnosti.				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
xxxxxxx				
5) Méněpráce (Kč bez DPH)		-22.594,28		
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		6.748,29		
7) Vliv na termín výstavby: není dotčen				
8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:
Zástupce:	Arnošt Tulinger předseda představenstva	Ing. Patrik Salot	Nicole Pivoňová	
Datum:	7.10.2016	7.10.2016	7.10.2016	
Podpis	V. Z. 			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nové dětské hřiště ul. Třanovského	JKSO	
Název objektu	Nové dětské hřiště Třanovského - méněpráce	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Frýdek - Místek		
Projektant			
Zhotovitel	DAV, a.s. Zengrova 19, Ostrava - Vítkovice		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	27.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky -1 148,16	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž -21 446,12	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) -22 594,28	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

DAV DEMOLICE
AVÝSTAVBA
 DAV, a.s., Zengrova 19, ⑬
 703 00 Ostrava - Vítkovice
 IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

D Celkem bez DPH -22 594,28

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-22 594,28	-4 744,80

Cena s DPH -27 339,08

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nové dětské hřiště ul. Třanovského

Objekt: Nové dětské hřiště Třanovského - méněpráce

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2016

Objednatel: Město Frýdek - Místek

Zhotovitel: DAV, a.s. Zengrova 19, Ostrava - Vítkovice

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

D6 kryty poz.komunikací - dlažba

						-1 857,02	-0,280
1	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-3,328	213,00	-708,86	-0,280
2	59245121	DLAŽBA ZAMKOVA 30X20X6 BAREVNA A	m2	-3,328	345,00	-1 148,16	0,000

Dilon Kombi Tropic 6

D8 SO 03 - Oplocení

-5 448,31 -0,338

D4 základy

3	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	-0,150	2 310,00	-346,50	-0,338
---	-----------	--------------------------------------	----	--------	----------	---------	--------

D9 doplňující konstrukce

-5 101,81 0,000

4	091	DOD a MTZ sloupku pro oplocení	kus	-3,000	938,17	-2 814,50	0,000
5	918145255	DOD a MTZ oplocení 3D panelů	bm	-7,500	304,98	-2 287,31	0,000

bezpečnostní ukončení pro dětská hřiště - bez volných drátů!!!, Podrobný popis Dokumentace stavebních objektů D.3.2.

HSV zemní práce

-15 288,95 0,000

8	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-0,666	53,00	-35,30	0,000
9	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-0,666	162,00	-107,89	0,000

včetně výkopů pro betonové patky, patky pro mobiliář, obruby a oplocení dle dokumentace stavebních objektů D.2.2.2.)

10	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	-0,666	14,80	-9,86	0,000
7	162125455	Uložení zeminy na skládku	t	-56,550	200,00	-11 310,00	0,000
11	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-39,000	0,00	0,00	0,000

odvoz na skládku FM

6	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-39,000	98,10	-3 825,90	0,000
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-------

pro odvoz na skládku

Celkem

-22 594,28 -0,619

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Nové dětské hřiště ul. Třanovského
Název objektu Nové dětské hřiště Třanovského - vícepráce

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Město Frýdek - Místek
Projektant
Zhotovitel DAV, a.s. Zengrova 19, Ostrava - Vítkovice
Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

27.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 869,40	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00% 0,00
2	Montáž 5 878,89	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 6 748,29	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 6 748,29

**DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA**
DAV, a.s., Zengrova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00573381 / DIČ: CZ00573381

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	6 748,29	1 417,20

Cena s DPH 8 165,49

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nové dětské hřiště ul. Třanovského

Objekt: Nové dětské hřiště Třanovského - vícepráce

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 27. 9. 2016

Objednatel: Město Frýdek - Místek

Zhotovitel: DAV, a.s. Zengrova 19, Ostrava - Vítkovice

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

D2 bourání a demolice konstrukcí

2	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,590	321,00	1 152,39	0,000
3	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,180	12,20	87,60	0,000
4	979081122	Poplatek za skládku - betonová suť	t	3,840	200,00	768,00	0,000
1	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,590	320,00	1 148,80	0,000
<i>demontované prvky, betonová suť vybouraných prvků</i>							
						3 156,79	0,000

D6 kryty poz.komunikací - dlažba

5	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	21,000	119,00	2 499,00	2,123
<i>1000 x 80 x 250</i>							
6	59217211	OBRUBNIK ZAH ABO 100/5/25 II SEDAA	kus	21,000	41,40	869,40	0,000
						3 368,40	2,123

HSV zemní práce

7	919735111	Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	4,600	48,50	223,10	0,000
						223,10	0,000

Celkem

6 748,29 **2,123**