

číslo smlouvy objednatele S/0303/2017/IO

číslo smlouvy zhotovitele _____

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydek-mistek.cz

Ing. Peter Mikulénka – technik investičního odboru

tel: 558 609 258 / email: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

ROFIS, s.r.o.

se sídlem Kysucká 174/2, 024 01, Kysucké Nové Město

jejímž jménem jedná JUDr. Miroslav Hlad, jednatel společnosti

IČ: 36440523

DIČ: 2022148348, IČ DPH: SK 2022148348

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresným soudem v Žilině, pod sp. zn. Oddíl Sro, vložka 17246/L

bankovní spojení/číslo účtu: SK33 0900 0000 0050 2278 2405

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radovan Michal, stavbyvedoucí

tel: +421 915 786 418 / email: rofis@rofis.sk

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „**Výměna oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče**“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- a) Objednatel má zájem provést repasi, případně výměnu oken, včetně výměny oplechování a provedení nátěru fasádní omítky, která bude v případě nesoudržnosti s podkladem nebo jejího vypráskání opravena a to na objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče ve Frýdku.

- b) objednatel za tímto účelem provedl výběr zhotovitele zadávacím řízením mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v souladu s vnitřní směrnicí QS-74-01.
- c) zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla Objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je:

- a) závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu pod označením **„Výměna oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče“ v rozsahu dle:**
 - projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Výměna oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče“, kterou zpracoval Ing. Pavel Krupička,
 - závazného stanoviska uvedeného v rozhodnutí MMFM ze dne 9. 11. 2016,
 - schválených veškerých stavebních prací s TDI a se zástupcem NPÚ,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ujednání stran dle této smlouvy, **(dále jen „dílo“)**
- b) závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, to vše v souladu s ujednáními obsaženými v této smlouvě.

2. Součástí provádění díla jsou zejména tyto činnosti zhotovitele:

- a) kontrola objednatelem předané projektové dokumentace způsobem dle této smlouvy,
- b) monitorování stavu a postupu výstavby v rozsahu sjednaném v této smlouvě,
- c) zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), včetně vyklizení zařízení staveniště, uvedení použitých ploch pro příjezd na staveniště do původního stavu,
- e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- f) vytyčení inženýrských sítí a jejich ochrana v průběhu výstavby, včetně zajištění případného nezbytného dohledu správců sítí při provádění prací, bude-li to potřebné,
- g) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- h) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
- i) návrh provozních řádů technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce, včetně zaškolení obsluhy,
- j) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- k) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- l) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení a řádné užívání díla, zejména zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby;
- m) povinnost zhotovitele v rámci realizace díla zpracovávat návrhy dodatečných prací (dále jen více práce) a neprováděných prací méněprací formou změnových listů dle ujednání v této smlouvě;

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho uvedení do řádného provozu. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie, a to zejména v souladu:
- se zadáním a projektovou dokumentací stavby,
 - zákonem č. 183/2006 Sb., o stavebním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a zákony souvisejícími,
 - vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - dále v souladu s ČSN, EN, ON, TP, jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly
 - technickými a technologickými normami a podmínkami, které odpovídají standardu současně známých a užívaných technologií a postupu pro daný typ staveb a z toho vyplývající kvality díla, při použití běžných materiálů, standardních výrobků a konstrukcí zaručujících vlastnosti podle § 156 stavebního zákona a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a dalších prováděcích předpisy v platném znění.
4. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele a nebude zhoršena povětrnostními podmínkami v průběhu provádění prací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.
5. Zhotovitel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v článku 7 této smlouvy.

Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody

7. Vlastníkem díla či jeho části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků.
8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku převzetí provedeného díla objednatelem.
9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla objednatelem.

ČLÁNEK 3 DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu provedení díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:
- | | | |
|----|-------------------------------|------------------|
| a) | předání dílenské dokumentace | - do 31. 5. 2017 |
| b) | předání a převzetí staveniště | - do 28. 6. 2017 |
| c) | zahájení stavebních prací | - 3. 7. 2017 |

- | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|
| d) | výměna, repase oken a oprava fasády | - do 21. 8. 2017 |
| e) | dokončovací práce | - do 25. 8. 2017 |

Zhotovitel je povinen předložit harmonogram stavebních prací v nabídce.

Změna sjednaných lhůt

3. Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě:
- a) překážek v podobě nepříznivých klimatických podmínek, které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem; omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkazem na konkrétní technickou normu, podle které nelze započít nebo pokračovat v pracích dle harmonogramu. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Tyto zápisy budou sloužit jako podklad pro následné uzavření dodatku ke smlouvě za účelem úpravy termínu dokončení díla;
 - b) překážek na straně objednatele, pro které nemůže zhotovitel pokračovat v plnění díla;
 - c) dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy;
4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce, stavební úřad v rámci výkonu stavebního dozoru) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nemá toto přerušení vliv na termín plnění díla odst. 1 tohoto článku smlouvy.
5. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci dle článku 2 smlouvy, tj. stavenišťem na pozemku v k.ú. Frýdek, parc. č. 1004/1.

ČLÁNEK 4 PROVÁDĚNÍ DÍLA

Určení osob

- 1.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

jméno, stavbyvedoucí, tel.: Ing. Stanislav Jaroš, e-mail: rofis@rofis.sk

jméno, zástupce stavbyvedoucího, tel.: Ing. Radovan Michal, tel. +421 915 786 418, e-mail: drevovyroba@rofis.sk

Zhotovitel současně prohlašuje, že tyto výše uvedené osoby zhotovitele jsou pověřeny k vedení a realizaci stavby a odpovídají za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněny zhotovitelem:

- a) převzít od objednatele staveniště,
- b) předkládat vyúčtování prací a dodávek,
- c) zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- d) navrhopvat změnové listy,
- e) odevzdat objednateli předmět díla.

- 1.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

TDO – osoby technického dozoru objednatele

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru
tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydekmostek.cz

Ing. Peter Mikulénka – technik investičního odboru
tel: 558 609 258 / email: mikulénka.peter@frydekmostek.cz

a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu **Technického dozoru** a jsou zmocněny objednatelem:

- a) předat zhotoviteli staveniště,
- b) přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty,
- c) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady týkající se provádění díla,
- d) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku,
- e) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, nevyžadující změny v rozpočtu, nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
- f) zastupovat objednatele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
- g) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, tj. provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb, a zda tento odpovídá předané projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu,
- h) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-li soupis projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti,
- i) převzít od zhotovitele předmět díla,
- j) zastavit stavební práce:
 - není-li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců,
 - nejsou-li prováděny kontroly a zkoušky předepsané v plánu kontrol a zkoušek.
- k) odsouhlasit změnu subdodavatele dle článku 12 této smlouvy
- l) uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty;

Autorský dozor projektanta

- 1.3. Autorský dozor projektanta bude vykonávat zpracovatel projektové dokumentace, která je podkladem pro provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta.
- 1.4. Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména:
 - a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s PD,
 - c) účast na kontrolních dnech,
 - d) účast při předání a převzetí díla,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) vstup na stavbu po dobu realizace,
 - g) provádění zápisů do změnových listů,
 - h) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení.

Koordinátor BOZP

- 1.5. Osoba koordinátora BOZP bude zhotoviteli sdělena nejpozději ke dni předání staveniště. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a řídit se jeho pokyny.

- 1.6. Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména:
- a) účast na předání a převzetí staveniště,
 - b) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti účastníků výstavby,
 - c) účast na kontrolních dnech,
 - d) účast při předání a převzetí díla,
 - e) provádění zápisů do stavebního deníku,
 - f) vstup na stavbu po dobu realizace,
 - g) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP,
 - h) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik.
- 1.7. Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátorovi BOZP zejména kontrolní a zkušební plán, technologické postupy provádění prací, informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny své subdodavatele, popřípadě výše uvedené jiné osoby k součinnosti po celou dobu přípravy a realizace stavby.
- 1.8. Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění závady.
- 1.9. V případě porušení povinnosti zhotovitelem na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně jeho subdodavatelů, jejich zaměstnanců, zjištěných koordinátorem BOZP, budou tato porušení zaznamenána ve stavebním či bezpečnostním deníku s výzvou ke sjednání nápravy; v případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy.
- 1.10. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy.

Kontrola předané dokumentace pro provedení stavby

- 1.11. Zhotovitel je povinen po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se díla nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry; tuto kontrolu je zhotovitel povinen konat i průběžně tj. nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky a navrhnout jejich nápravu způsobem pro změnu smlouvy.
- 1.12. Kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele, či projektanta za úplnost a správnost předané projektové dokumentace.
- 1.13. Projektová dokumentace dle článku 2 odst. 1 smlouvy, tj. DPS, nenahrazuje realizační dokumentaci stavby (RDS), která je záležitostí zhotovitele. Realizační dokumentace stavby znamená zhotovitelem na vlastní náklady upravená DPS pro vlastní provedení (realizaci) stavby v závislosti na zhotovitelem použitém řešení, technologii a zpracování a dle zvážení zhotovitele zahrnuje zejména výrobně technickou dokumentaci pro pomocné práce, výrobně technickou dokumentaci pro zhotovovací práce; Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační dokumentace, zajistí si ji zhotovitel na své náklady dle vlastních potřeb.


Staveniště

- 1.14. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté vad a práv třetích osob v termínu uvedeném v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.



Informační tabule o stavbě

- 1.15. Zhotovitel je povinen umístit na vhodném místě na staveništi z veřejného prostranství viditelnou **informační tabuli označující stavbu následujícími údaji:**
- a) název stavby: „Výměna oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče“;
 - b) s textem uvedeným na následujícím odkaze:
https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/informacni-tabulka-program-regenerace-4631.doc;
 - c) označení stavebníka/objednatel/investora: – Statutární město Frýdek-Místek s uvedením:
 - osob odpovědných ve věcech technických, včetně kontaktních údajů dle odst. 1 tohoto článku smlouvy;
 - d) označení zhotovitele stavby: názvem, sídlem, IČ s uvedením:
 - osob hlavního odpovědného stavbyvedoucího, jeho zástupce, včetně kontaktních údajů dle odst. 1 tohoto článku smlouvy;
 - e) termín zahájení a dokončení díla;
- 1.16. Jiné informační tabule či reklamy lze v místě plnění umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 1.17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 1.18. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 1.19. Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání, a to v rozsahu potřebném pro provádění díla, včetně ploch pro zařízení staveniště.
- 1.20. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon Technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru projektanta (AD), koordinátora BOZP a respektováním PD předané objednatelem a v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 1.21. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel zabezpečí samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií.
- 1.22. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDI, autorského dozoru (AD) a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
- 1.23. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi (používaných plochách, komunikacích) pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebný materiál; v případě porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto ujednání bude objednatelem vyzván k sjednání nápravy ve lhůtě určené ve stavebním deníku; v případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy.



Vyklizení staveniště

- 1.24. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle této smlouvy je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 1.25. Smluvní strany o vyklizení staveniště vyhotoví zápis do dokumentu Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla; součástí zápisu budou zhotovitelem dodaná prohlášení vlastníka, př. správců nemovitostí a pozemků dotčených stavbou o uvedení do původního stavu.

Stavební deník/deník víceprací a méněprací

- 1.26. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), s údaji v minimálním rozsahu dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.).
- 1.27. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a tyto si nechává denně potvrzovat osobami pověřenými TD objednatele.
- 1.28. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 1.29. Stavební deník zpřístupní zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:
 - a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace stavby a jejích změn.
- 1.30. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 1.31. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele a projektant, případně koordinátor BOZP.
- 1.32. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit; zápisy slouží jako případný podklad pro jednání o změně smlouvy.
- 1.33. Originál deníku předá zhotovitel objednateli za účelem archivace při předání díla.
- 1.34. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i Deník víceprací a méněprací. Obsahem deníku budou záznamy o zjištěných vícepracích a méněpracích, vzestupný soupis změnových listů.

Provádění díla/ kontrola díla, včetně zakrytých částí díla/

- 1.35. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k provedení stavby bezprostředně po podpisu smlouvy.
- 1.36. Zaměření oken bude probíhat za provozu školy.
- 1.37. Před samotným dodáním a zapracováním materiálů a výrobků budou zhotovitelem TD objednatele, případně autorskému dozoru předloženy veškeré potřebné doklady, zejména



certifikáty, prohlášení o shodě, doplněné montážními listy a technologické postupy, na základě kterých bude možno odsouhlasit shodu nabízeného výrobku (technologie) s projektovou dokumentací. Dodávky na stavbu lze realizovat až po předchozím odsouhlasení se zástupcem objednatele.

- 1.38. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o takové porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 1.39. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat osobu TD objednatele písemnou formou – emailem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad odkrýt.
- 1.40. Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky. Zhotovitel je povinen informovat TD objednatele o konání předepsaných kontrol a zkoušek dle předcházející věty.
- 1.41. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží TD objednatele.
- 1.42. Pokud se TD ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě TD objednatele dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Kontrolní dny

- 1.43. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 4 x měsíčně, pokud se zástupci ve věcech technických nedohodnou jinak.
- 1.44. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 3 dny předem.
- 1.45. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své subdodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku;
- 1.46. Kontrolní dny vede objednatel, prostřednictvím osoby vykonávající funkci TD. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS, BOZP a AD a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 1.47. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

ČLÁNEK 5 CENA DÍLA

1. Cena za díla dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH	4 998 879,54,- Kč
----------------------------	--------------------------

2. Sjednaná cena je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací (výkazem výměr) dle přílohy č. 1 smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro zřízení, provoz, demontáž a vyklízení zařízení staveniště, opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných výrobků, materiálů, revizí, kontrolních prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů nákladů na úschovu (skladování) a opatrování rozestavěného díla, nákladů na dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotoveních, nákladů dalších činností a výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla.
4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně.
5. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze:
- 5.1. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále jen méněpráce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je jako součást nabídky zhotovitele přílohou č. 1 smlouvy;
- 5.2. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla nebo které si objednatel vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány:
- a) jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb;
 - b) pokud nové položky nejsou součástí soupisu prací, dodávek a služeb dle bodu a), provede se ocenění dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou zhotovitel použil¹ k ocenění soupisu prací dodávek a služeb v příloze č. 1 smlouvy, a to maximálně ve výši 80% jednotkových cen této cenové soustavy platné v době podání nabídky;
 - c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele.
- 5.3. v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě.

¹ např. od společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 nebo RTS a.s. RTS, a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843

ČLÁNEK 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Při plnění této veřejné zakázky nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy, zejména stanovené účetními a daňovými předpisy (dále jen "faktura"). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve po odsouhlasení Zjišťovacího protokolu s přiloženým oceněným soupisem provedených prací za sledované období dle níže uvedených ujednání. Zjišťovací protokol bude součástí faktury.
4. Zjišťovací protokol bude obsahovat údaje o zhotoviteli, objednateli, název stavby a případného dotačního programu, číslo uzavřené smlouvy, finanční částky odpovídající zhotovené části díla s prostavěností a jména s podpisy předávajícího a přebírajícího s daty předání a převzetí provedených stavebních prací. Součástí zjišťovacího protokolu bude:
 - soupis provedených prací s označením názvu výrobku a výrobce konkrétního dodaného výrobku (dodávky).
 - kopie a soupis vážních lístků za fakturované období v listinné nebo elektronické podobě,
 - odkaz na doklady prokazující technické vlastnosti a jakost dodaných a účtovaných materiálů, výrobků dle této smlouvy.
5. Zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací bude zhotovitel předkládat v listinné i elektronické podobě. Popis a struktura elektronické podoby soupisu provedených prací:
 - soubor bude ve formátu.xls.
 - tabulka soupisu prací bude obsahovat povinné sloupce: pořadové číslo položky, číslo SO, zjišťované období, ceníkový kód položky, popis položky, MJ, fakturované množství, jednotkovou cenu a fakturovanou cenu.
6. Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem, tj. dnem dílčího předání, se zhotovitel zavazuje převzít na základě zápisu odpovídající část díla zpět do úschovy až do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla. Náklady na opatrování rozestavěného díla jsou zahrnuty v dohodnuté ceně. Den převzetí dílčí části díla, uvedený na zjišťovacím protokolu, je dnem uskutečnění zdanitelného plnění a bude uveden na daňovém dokladu – faktuře.
7. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, číslo, název a předmět veřejné zakázky,
 - b) označení osoby, která uskutečňuje plnění (obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo), včetně daňového identifikačního čísla, údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky, IČ objednatele,
 - c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, včetně daňového identifikačního čísla
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční),
 - h) evidenční číslo daňového dokladu,
 - i) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu, den splatnosti konečné faktury,
 - j) cenu bez daně, základ daně, sazbu daně, výši daně v české měně

8. Po odevzdání a převzetí díla zápisem o odevzdání a převzetí, kde objednatel prohlásí, že dílo přejímá, vyhotoví zhotovitel souhrnný daňový doklad - konečnou fakturu. Konečná faktura musí být kromě údajů dle předchozího odstavce písm. a) až j) označena:
 - k) výslovný název „konečná faktura“
 - l) čísla a částky všech dosud uhrazených dílčích faktur (soupis faktur).
9. Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebudou faktury akceptovány objednatelem a vráceny k opravě dle této smlouvy.
10. Ve faktuře budou odděleně uvedeny náklady na práce charakteru oprav a charakteru investic či rekonstrukcí dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
11. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě.
12. Předmět plnění je spolufinancován z dotačních titulů Ministerstva kultury, z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. V případě požadavku poskytovatele dotace může být objednatelem požadována úprava platebních podmínek dle podmínek poskytovatele dotace a zhotovitel je povinen na takovouto úpravu přistoupit.

Splatnost faktur

13. Platby budou probíhat výhradně v CZK, doba splatnosti daňových dokladů se sjednává na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
14. V případě, že dílčí nebo konečná faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
15. Po odevzdání a převzetí díla zápisem o odevzdání a převzetí, kde objednatel prohlásí, že dílo přejímá, vyhotoví zhotovitel souhrnný daňový doklad - konečnou fakturu.
16. Za neprovedené práce nelze požadovat úhradu (nelze je fakturovat) a budou z ceny díla odečteny dodatkem ke smlouvě.

ČLÁNEK 7 ZMĚNA SMLOUVY

1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v tomto článku smlouvy.
2. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. Do stavebního deníku zhotovitel a objednatel prostřednictvím TD zapisují zejména všechny požadavky na změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od PD a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
3. Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být zpracován podkladový dokument označený jako **Změnový list**, jehož vzor je uveden v příloze této smlouvy. Změny mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla. Změnový list je pak podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě.
4. Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření TD objednatele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 dnů) od provedení zápisu ve stavebním deníku nebo od zjištění změny dle toho, co nastalo dříve.

5. Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; přílohou změnového listu budou:
- popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, jeli to nezbytné
 - fotografie stavu před provedením změny,
 - další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné
 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný jej způsobem dle čl. 4 této smlouvy.
 - součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru objednatele k vlivu na termín dokončení díla.
6. Zhotovitel bude schvalovat veškeré stavební práce s TDI a se zástupcem NPÚ. Práce budou prováděny v souladu se závazným stanoviskem uvedeným v rozhodnutí MMFM ze dne 9. 11. 2016.
7. Pokud zhotovitel před provedením těchto prací neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
8. V případě, že některé práce nebudou prováděny (méněpráce), platí shora uvedená ujednání odst. 1 až 6 obdobně.
9. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání o platebních podmínkách.
10. Změna předmětu a ceny díla je možná pouze postupem, který je v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

ČLÁNEK 8 PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k odevzdání a převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do 5 dnů od termínu dle předchozí věty. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 5 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením díla.
2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla zejména:
- dílčí zjišťovací protokoly, včetně soupisů dílčích provedených prací/dodávek/služeb a faktur
 - fotodokumentace stavu v rozsahu dle této smlouvy;
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů,
 - prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, certifikát výrobku dle zákona č. 22 /1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky);
 - zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části,
 - jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, kopie dokladů o likvidaci odpadu,
 - návody k údržbě zařízení případně další doklady potřebné k užívání díla,
 - stavební deník.
3. Zápis o odevzdání a převzetí díla pořizuje zhotovitel; zápis bude obsahovat:
- označení smluvních stran
 - označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

- c) termín vyklizení staveniště,
 - d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 občanského zákoníku), uvedení, že je dílo přebíráno s takovými vadami a seznam vad, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty odstranění, která činí do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele odstranění těchto vad bude následně zaznamenáno na témže protokole údají dle písm. g) níže.
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka datum a místo sepsání protokolu,
4. Objednatel si vyhrazuje právo ověřit si v akreditované zkušebně ČR shodu jakéhokoliv dodaného výrobku s certifikátem jakosti, doloženým zhotovitelem, případně doloženým při dodávce na místo realizace. V případě, že výrobek nebude mít dodavatelem deklarované a objednatelem požadované vlastnosti, cenu tohoto kontrolovaného výrobku a související náklady na ověření shody hradí zhotovitel, v opačném případě je hradí objednatel.
5. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádnému užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 občanského zákoníku), je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla.

ČLÁNEK 9 VADY DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání dokončeného díla dle smlouvy. Na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění na níže uvedené adrese:
 - a) na e-mail: rofis@rofis.sk
 - b) na telefonním čísle: +421 905 741 304, +421 41 38 90

V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem b), musí být hlášení vady potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

5. Objednatel má právo v případě vadného plnění:
- a) na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,



- b) na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,
- c) na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad.

6. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel povinen poruchy započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany z objektivních důvodů (technologický postup, povětrnostní vlivy, součinnost provozovatele, uživatele) nedohodnou písemně jinak.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech dle této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamáce byla oprávněná.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:
 - a) označení zástupců smluvních stran,
 - b) číslo smlouvy o dílo,
 - c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace vady,
 - d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - e) datum zahájení odstraňování vady,
 - f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
 - g) jiná vyjádření.
9. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).

ČLÁNEK 10 SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení.
2. V případě porušení povinnosti zhotovitele sjednat nápravu povinností na úseku údržby a čistoty staveniště způsobem a ve lhůtě určené v článku 4 odst. 3. 11., se sjednává smluvní pokuta ve výši 5000,-Kč za každý jednotlivý případ.
3. V případě porušení povinnosti zhotovitele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sjednat nápravu způsobem a ve lhůtě určené v článku 4 odst. 1. 9. této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 3000,-Kč za každý jednotlivý případ.
4. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu dle smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, nejméně 5000,- Kč za každý den prodlení s předáním dokončeného díla.
5. V případě prodlení zhotovitele s dílčím plněním dle článku 3 odst. 2, písm. a) až d) může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy, se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované (fakturované) částky za každý den prodlení s placením dlužné

částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

7. V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou reklamovanou vadu.
8. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním vyčištěného staveniště ve lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
9. Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.
11. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

ČLÁNEK 11 BANKOVNÍ ZÁRUKY/ POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky za účelem zajištění svých závazků:
 - a) bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu provedení díla (dále jen bankovní záruka č. 1)
 - b) bankovní záruku za odstranění vad v záruční době (dále jen bankovní záruka č. 2)

Bankovní záruka č. 1

- 2.1. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, resp. s platným povolením působit jako banka v rámci Evropského hospodářského prostoru vydaným příslušným orgánem bankovního dohledu ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného.
- 2.2. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, v českém jazyce, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu ust. § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
 - a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, tj. do odstranění ojedinělých vad díla, s nimiž bylo dílo převzato, a které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji ve smyslu § 2628 občanského zákoníku,
 - c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že
 - zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neplní termíny provádění díla podle smlouvy a harmonogramu;
 - zhotovitel nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku č. 2
 - zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu;
 - zhotovitel neuhradí smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen;

- nebo neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky nebránící užívání díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla.
- 2.3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 objednateli ke dni předání staveniště. Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do 10 pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednateli.

Bankovní záruka č. 2

- 2.4. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, resp. s platným povolením působit jako banka v rámci Evropského hospodářského prostoru vydaným příslušným orgánem bankovního dohledu ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného.
- 2.5. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, v českém jazyce, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu ust. § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
- a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby sjednané v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad,
 - c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že
 - zhotovitel neodstraní v záruční době oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou;
 - zhotovitel neuhradí objednateli smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
- 2.6. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla objednateli. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku č. 1 v plné výši a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele, vyplývajících ze záruky dle této smlouvy. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do 10 pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2.
- 2.7. Bankovní záruka č. 2 bude vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců trvání této bankovní záruky každoročně poměrně uvolňována o 1/5 její hodnoty, pokud budou odstraněny zhotovitelem všechny záruční vady.
- 2.8. Bankovní záruka č. 2 bude objednatelem uvolněna do 5 pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, která bude uplatněna v záruční době.

Společné ujednání k bankovním zárukám

- 2.9. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
- 2.10. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

- 2.11. Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

Pojištění

- 2.12. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že pojištění musí zahrnovat:
- a) pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky výkonem jejich činností pro případ jejich právní odpovědnosti za usmrcení nebo újmy na zdraví jakékoliv třetí osoby v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy v místě plnění a jeho blízkém okolí;
 - b) pojištění škody způsobené zhotovitelem nebo jeho pracovníky pro případ jejich právní odpovědnosti za škodu na majetku jakékoliv třetí osoby, která vznikne v příčinné souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy v místě plnění a jeho blízkém okolí;
 - c) výši pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě po celou dobu provádění ve výši stejné nebo vyšší než je cena díla uvedená ve smlouvě o dílo z jedné škodné události;
- 2.13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději v termínu podpisu této smlouvy k nahlédnutí originál pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát na požadované pojištění dle odst. 2.12 tohoto článku smlouvy, prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky a výši spoluúčasti); objednatel je oprávněn si pořídit fotokopie předložených dokladů.

ČLÁNEK 12 SUBDODAVATELÉ

1. Při provádění díla subdodavatelem zhotovitel bude odpovídat, jakoby tyto části díla prováděl sám. Subdodavatelem se rozumí také subdodavatelé zhotovitelova subdodavatele a jejich subdodavatelé, tedy všechny subjekty podílející se na plnění předmětu smlouvy v místě jeho realizace.
2. V souladu s § 5 písm. a) vyhl. č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena kvalifikačními doklady.
3. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovitě uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být poskytnuta rovněž koordinátorovi BOZP. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

ČLÁNEK 13 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí a byl objednatelem seznámen, že na předmět díla požádal o finanční spoluúčast ve formě dotace z prostředků Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón; v případě, že objednatel obdrží závazným aktem dotaci, zavazuje se zhotovitel k následujícím povinnostem:
 - 1.1. v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), strpět kontrolu od kontrolních orgánů, které jsou oprávněny si vyžádat ke kontrole kompletní dokumentaci o zadání, realizaci a fakturaci veřejné zakázky.
 - 1.2. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele pro umožnění kontroly předložit kopie daňových dokladů – faktur, o provedených úhradách výrobků a subdodávek.
 - 1.3. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ze smlouvy, odpovídajícími ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 - 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni nabytí účinnosti této smlouvy těmito pravidly seznámen.
2. Údaje, týkající se identifikace smluvních stran uvedené ve smlouvě souhlasí se skutečným stavem. Smluvní strany jsou povinny změny těchto údajů oznámit bez prodlení druhé smluvní straně.
3. V současné době se připravuje PD na sanaci podlah, vnitřních stěn a předpokládá se, že se tyto práce budou provádět o letních prázdninách, proto zřejmě budou na stavbě probíhat stavební práce dvou zhotovitelů.
4. Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Postoupení smlouvy není přípustné.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení, strany smlouvy budou číslovány.
6. Smluvní strany řeší spory ze smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
7. Dle uzavřené smlouvy je objednatel oprávněn započítat jakoukoli pohledávku vůči zhotoviteli oproti vystavenému platebnímu dokladu (faktuře) zhotovitele
8. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 84. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 4. 4. 2017.
9. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření.

Přílohy smlouvy:


- příloha č. 1 – oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
č. 2 - vzorový změnový list


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 5.4. 2017

Ve Frýdku-Místku, dne 8.4. 2017


Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor


JUDr. Miroslav Hlad
jednatel

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 170210
Zakázka: Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

KSO: Frýdek-Místek
Místo: Frýdek-Místek
Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek
Uchazeč: ROFIS, s. r. o., Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město
Projektant: Ing. Pavel Krupička
Poznámka:

CC-CZ: 10.02.2017
Datum:
IČ: 36440523
DIČ: 2022148348
IČ:
DIČ:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH		4 998 879,54
DPH	základní snížená	
Cena s DPH		4 998 879,54

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	4 998 879,54	0,00
15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		4 998 879,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 170210

Zakázka: Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Místo: Frýdek-Místek

Datum: 10.02.2017

Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek

Ing. Pavel Krupička

Uchazeč: ROFIS, s. r. o., Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

4 998 879,544 998 879,54

000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

220 000,00220 000,00

STA

102 Stavba - JZ fasáda

4 778 879,544 778 879,54

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo:

Frýdek-Místek

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Uchazeč:

ROFIS, s. r. o., Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město

Projektant:

Ing. Pavel Krupička

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

CC-CZ:

Datum:

10.02.2017

IČ:

DIČ:

36440523

2022148348

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

220 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
220 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

220 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Frydek-Místek

Datum: 10.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Frydek-Místek

Projektant:

Ing. Pavel Krupička

Uchazeč:

ROFIS, s. r. o., Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - VRN

220 000,00

VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

220 000,00

VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

68 000,00

152 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Frýdek-Místek

Datum: 10.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Frýdek-Místek

Uchazeč:

ROFIS, s. r. o., Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město

Projektant: Ing. Pavel Krupička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

220 000,00

D VRN VRN

220 000,00

D		VRN11	VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY						68 000,00
1	K	VRN11-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00		10 000,00

Poznámka k položce:
(kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraža staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby)

2	K	VRN11-02	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00		50 000,00
---	---	----------	---	--------	-------	-----------	-----------	--	-----------

W - Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie

W - zřízení příjezdů a přístupů na staveniště

W - úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

W - uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

W - dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) a sestaveného plánu BOZP

W - dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě

W - dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady

W - splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření

W - dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení-zřízení+likvidace po skončení stavby)

W 1,0

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,000			
3	K	VRN11-03	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
P								
Poznamka k položce: (náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu)								
D		OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY					152 000,00	
4	K	VRN91-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	VRN91-02	Pravidelné čištění přílehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
6	K	VRN91-03	Zábor potřebného veřejného prostranství / pozemků - pro stavbu, zařízení staveniště, vjezdy na stavbu - POZEMKY KTERÉ NEJSOU VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV		-zajištění + vyřízení + finanční vyrovnání						
VV		-zpětné PROTOKOLÁRNí předání dotčených ploch, uvedených do původního stavu, jednotlivým zprávcům/majitelům						
VV		1,0			1,000			
VV		Součet			1,000			
7	K	VRN91-11	Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	VRN91-12	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
9	K	VRN91-13	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami - se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, NPÚ, koordinátora bezpečnosti	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
10	K	VRN91-14	Včasné odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentaci - (VYZORKOVÁNÍ)	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
11	K	VRN91-21	Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
12	K	VRN91-22	Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvidat.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
13	K	VRN91-23	Zabezpečení objektu, staveniště a veškeré vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
14	K	VRN91-31	Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvezených v jednotlivých soupisech prací)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
15	K	VRN91-41	Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	VRN91-61	Zpracování fotodokumentace : A) fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
17	K	VRN91-71	Náklady na označení stavby - velkorozměrová tabule umístěná na viditelném místě po celou dobu stavby - provedení DLE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
18	K	VRN91-81	Vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokoly předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
19	K	VRN91-98	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

102 - Stavba - JZ fasáda

KSO:

Misto: Frydek-Místek

Zadavatel:

Statutární město Frydek-Místek

Uchazeč:

ROFIS, s. r. o., Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město

Projektant:

Ing. Pavel Krupička

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

CC-CZ: 10.02.2017
Datum:
IČ: 36440523
DIČ: 2022148348
IČ: 36440523
DIČ: 2022148348
IČ: 36440523
DIČ: 2022148348

Cena bez DPH

4 778 879,54

DPH	základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		4 778 879,54	21,00%	0,00
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 778 879,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

102 - Stavba - JZ fasáda

Místo:

Frydek-Místek

Datum: 10.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Frydek-Místek

Projektant:

Ing. Pavel Krupička

Uchazeč:

ROFIS, s. r. o., Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 778 879,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 094 727,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

541 886,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

519 356,27

997 - Přesun sutě

24 587,44

998 - Přesun hmot

8 896,90

PSV - Práce a dodávky PSV

3 684 152,21

764 - Konstrukce klempířské

172 383,56

766 - Konstrukce truhlářské

2 564 512,81

767 - Konstrukce zámečnické

7 937,82

783 - Dokončovací práce - nátěry

581 437,22

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

154 616,80

787 - Dokončovací práce - zasklívání

203 264,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna oken v objektu ZŠ n.u. Petra Bezruče

Objekt:

102 - Stavba - JZ fasáda

Místo:

Frydek-Místek

Datum: 10.02.2017

Zadavatel:

Statutární město Frydek-Místek

Uchazeč:

ROFIS, s. r. o., Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město

Projektant: Ing. Pavel Krupička

PČ	Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------------------------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 778 879,54

Práce a dodávky HSV

1 094 727,33

D	HSV	D	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	619995001		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	515,389	180,00	541 886,72	92 770,07 CS ÚPS 2016 01

96,000

39,000

27,600

98,400

18,400

46,200

20,700

106,400

12,089

41,400

9,200

515,389

2	622321131.1	Celoplošné přetmelení fasády renovačním tmelem na bázi minerálních plniv a pojiv, vyrovnání plstěným hladítkem difúze pro vodní páry µ<12, jemnozrný, velikost zrna max. 0,5mm tl. vrstvy cca 3-5mm	m2	839,000	450,00	377 550,00
3	623135001.1	Lokální oprava a vyrovnání omítek vnějších stěn maltou vápenocementovou	m2	83,900	290,00	24 331,00

PČ	Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV (1095,68-256,68)*0,1 83,900								
4		629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	839,000	56,30	47 235,70	CS ÚRS 2016 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 519 356,27								
5		919726121.1	Geotextilie pod lešení pro ochranu netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	180,000	51,70	9 306,00	
6		941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 800,000	46,20	83 160,00	CS ÚRS 2016 01
7		941311121	Příplatek k lešení řadového modulového lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	81 000,000	1,90	153 900,00	CS ÚRS 2016 01
VV 1800*45 Přepočtené koeficientem množství 81 000,000								
8		9413111812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 800,000	29,40	52 920,00	CS ÚRS 2016 01
9		944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 800,000	38,40	69 120,00	CS ÚRS 2016 01
10		944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	81 000,000	0,40	32 400,00	CS ÚRS 2016 01
VV 1800*45 Přepočtené koeficientem množství 81 000,000								
11		9445111811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 800,000	13,30	23 940,00	CS ÚRS 2016 01
12		944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	8,000	191,00	1 528,00	CS ÚRS 2016 01
13		944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	360,000	43,50	15 660,00	CS ÚRS 2016 01
VV 8*45 Přepočtené koeficientem množství 360,000								
14		9447111813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	8,000	49,50	396,00	CS ÚRS 2016 01
15		949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	800,000	50,00	40 000,00	CS ÚRS 2016 01
16		968062355.1	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel	m2	78,852	259,00	20 422,67	
VV "2/0" 1,5*2,5*12*0,16 7,200								
VV "3/0" 16,01 16,010								
VV "4/0" 2*2,6*3*0,67 10,452								
VV "5/0" 1,5*2,6*12*0,2 9,360								
VV "6/0" 2*2,6*2*0,5 5,200								
VV "7/0" 18,981 18,981								
VV "10/0" 1,15*2,3*3*0,33 2,619								
VV "26/0" 1,5*2,3*14*0,15 7,245								
VV "27/0" 1,785 1,785								

PČ	Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W Součet								
17		968072941.1	Vybourání kovových mříží oken (pro zpětnou montáž)	m2	8,018	200,00	1 603,60	
W					8,018			
18		9691111901	Náklady na manipulaci s opravovanými díly - převoz ze stavby do dílny a zpět	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
D 997 Přesun sutě							24 587,44	
19		997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	15,741	450,00	7 083,45	CS ÚRS 2016 01
20		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,741	350,00	5 509,35	CS ÚRS 2016 01
21		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	141,669	18,00	2 550,04	CS ÚRS 2016 01
W					141,669			
22		997013891	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	15,741	600,00	9 444,60	
D 998 Přesun hmot							8 896,90	
23		998011003.1	Přesun hmot pro standardní a odvozené položky HSV, PSV a W, budovy zděné v do 6 m, R-položky obsahují PH v jednotkové ceně	t	11,149	798,00	8 896,90	
D PSV Práce a dodávky PSV							3 684 152,21	
D	764		Konstrukce klempířské				172 383,56	
24		764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	113,000	30,20	3 412,60	CS ÚRS 2016 01
W					10,800			
W			"1/K" 1,2*9					
W			"3/K" 2,4		2,400			
W			"7/K" 1,55*12		18,600			
W			"8/K" 1,95*2		3,900			
W			"9/K" 1,55*12		18,600			
W			"10/K" 2,05*5		10,250			
W			"11/K" 2,05*14		28,700			
W			"12/K" 2,55*3		7,650			
W			"13/K" 2,5*1		2,500			
W			"14/K" 1,6*6		9,600			
W Součet					113,000			
25		764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	220,550	26,10	5 756,36	CS ÚRS 2016 01

PČ	Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	"15/K" 2,05*12				24,600			
W	"16/K" 3,7*2				7,400			
W	"17/K" 31,95				31,950			
W	"18/K" 60,8				60,800			
W	"19/K" 60,8				60,800			
W	"20/K" 35				35,000			
W	Součet				220,550			
26		764002881.1	Demontáž oplechování sloupů do sutí	m2	1,000	68,00	68,00	
W	"21/K" 0,25*4				1,000			
27		764111471.1	Oplechování sloupů z Pz plechu	m2	1,000	921,00	921,00	
W	"21/K" 0,25*4				1,000			
28		764216404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	64,550	445,00	28 724,75	CS ÚRS 2016 01
W	"1/K" 1,2*9				10,800			
W	"3/K" 2,4				2,400			
W	"7/K" 1,55*12				18,600			
W	"8/K" 1,95*2				3,900			
W	"9/K" 1,55*12				18,600			
W	"10/K" 2,05*5				10,250			
W	Součet				64,550			
29		764216405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm	m	36,350	500,00	18 175,00	CS ÚRS 2016 01
W	"11/K" 2,05*14				28,700			
W	"12/K" 2,55*3				7,650			
W	Součet				36,350			
30		764216407	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 670 mm	m	12,100	680,00	8 228,00	CS ÚRS 2016 01
W	"13/K" 2,5*1				2,500			
W	"14/K" 1,6*6				9,600			
W	Součet				12,100			
31		764218404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	159,750	447,00	71 408,25	CS ÚRS 2016 01
W	"15/K" 2,05*12				24,600			

PČ	Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	"16/K" 3,7*2				7,400			
W	"17/K" 31,95				31,950			
W	"18/K" 60,8				60,800			
W	"20/K" 35				35,000			
W	Součet				159,750			
32		764218406	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 500 mm	m	60,800	587,00	35 689,60	CS ÚRS 2016 01
W	"19/K" 60,8				60,800			
D	766		Konstrukce truhlářské				2 564 512,81	
33		766441811.1	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm	m	9,310	46,20	430,12	
W	1,95				1,950			
W	1,23*2				2,460			
W	1,02*2				2,040			
W	1,43*2				2,860			
W	Součet				9,310			
34		766441812.1	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm	m	1,900	46,20	87,78	
W	1,9				1,900			
35		766621112.1	D-M dřevěných oken dvojitých s rámen do zdiva, dle stávajících, kompletní provedení dle PD	m2	78,852	8 790,00	693 109,08	
W	"2/0" 1,5*2,5*12*0,16				7,200			
W	"3/0" 16,01				16,010			
W	"4/0" 2*2,6*3*0,67				10,452			
W	"5/0" 1,5*2,6*12*0,2				9,360			
W	"6/0" 2*2,6*2*0,5				5,200			
W	"7/0" 18,981				18,981			
W	"10/0" 1,15*2,3*3*0,33				2,619			
W	"26/0" 1,5*2,3*14*0,15				7,245			
W	"27/0" 1,785				1,785			
W	Součet				78,852			
36		766622921.1	Oprava oken dvojitých vč. náteru, kompletní provedení dle PD	m2	164,642	4 650,00	765 585,30	

PČ	Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	"2/O" 1,5*2,5*12*0,84				37,800			
W	"4/O" 2*2,6*3*0,67				10,452			
W	"5/O" 1,5*2,6*12*0,84				39,312			
W	"6/O" 2*2,6*2*0,5				5,200			
W	"10/O" 1,15*2,3*3*0,67				5,316			
W	"11/O" 1,15*2,3*6				15,870			
W	"12/O" 2,3*2,3				5,290			
W	"26/O" 1,5*2,3*14*0,94				45,402			
W	Součet				164,642			
37		766623923.1	M+D vnitřních křídel a kování	m2	195,195	4 490,00	876 425,55	
38		766662911.1	Opava dveří s nadsvětlikem a zárubně vč. náteru, kompletní provedení dle PD	m2	24,707	3 600,00	88 945,20	
W	"1/O" 24,707				24,707			
39		766691912.1	Vyřešení nebo zavešení dřevěných křídel oken	m2	195,195	25,00	4 879,88	
W	"2/O" 1,5*2,5*12				45,000			
W	"4/O" 2*2,6*3				15,600			
W	"5/O" 1,5*2,6*12				46,800			
W	"6/O" 2*2,6*2				10,400			
W	"10/O" 1,15*2,3*3				7,935			
W	"11/O" 1,15*2,3*6				15,870			
W	"12/O" 2,3*2,3				5,290			
W	"26/O" 1,5*2,3*14				48,300			
W	Součet				195,195			
40		766692911.1	Repara parapetních desek dřevěných šířky do 30 cm, vč. náteru	m	75,900	1 750,00	132 825,00	
W	1,43*12				17,160			
W	2*3				6,000			
W	1,43*12				17,160			
W	1,95*1				1,950			
W	2*3				6,000			
W	1,23*1				1,230			

PČ	Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1,02*4			4,080			
W		2,3			2,300			
W		1,43*14			20,020			
W		Součet			75,900			
41		76694111.1	Montáž parapetních desek dřevěných šířky do 30 cm vč. dodávky dle stávajících	m	9,310	190,00	1 768,90	
W		1,95			1,950			
W		1,23*2			2,460			
W		1,02*2			2,040			
W		1,43*2			2,860			
W		Součet			9,310			
42		76694121.1	Montáž parapetních desek dřevěných šířky přes 30 cm vč. dodávky dle stávajících	m	1,900	240,00	456,00	
W		1,9			1,900			
D		767	Konstrukce zámečnické				7 937,82	
43		767343201	Repase, nátěr a zpětná montáž okenní mříže	m2	8,018	990,00	7 937,82	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				581 437,22	
44		783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	160,040	220,00	35 208,80	CS URS 2016 01
W		"repasované deštění						
W		3,41*12			40,920			
W		3,58*3			10,740			
W		2,97*12			35,640			
W		3,37*2			6,740			
W		2,6*3			7,800			
W		1,9*6			11,400			
W		3,4			3,400			
W		3,1*14			43,400			
W		Součet			160,040			
45		783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	160,040	110,00	17 604,40	CS URS 2016 01
W		"repasované deštění						

PČ	Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	"16/K" 3,7*2*0,2*1,5				2,220			
W	"17/K" 31,95*0,33*1,5				15,815			
W	"18/K" 60,8*0,33*1,5				30,096			
W	"20/K" 35*0,33*1,5				17,325			
W	Mezisoučet				72,836			
W	"19/K" 60,8*0,5*1,5				45,600			
W	Součet				183,089			
49		783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	183,089	97,10	17 777,94	CS ÚRS 2016 01
50		783415101	Syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	183,089	44,30	8 110,84	CS ÚRS 2016 01
51		783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	366,178	83,00	30 392,77	CS ÚRS 2016 01
W			183,089*2		366,178			
52		783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zmrzlých a šukových omítek	m2	839,000	68,00	57 052,00	CS ÚRS 2016 01
53		783827483.1	Krycí dvojnásobný nátěr omítek se samočisticí funkcí stupně čílnosti 5	m2	839,000	280,00	234 920,00	
54		783897607	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu světlém	m2	839,000	13,90	11 662,10	CS ÚRS 2016 01
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				154 616,80	
55		784501201	Malba dvojnásobná z malířských směsí vč. penetrace, kompletní provedení dle PD	m2	773,084	200,00	154 616,80	
W			"v ceně je zahrnuta příprava podkladu, ochrana nemalovaných konstrukcí a ploch a potřebné řešení					
W			515,389*1,5		773,084			
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				203 264,00	
56		787611224.1	Zasklívání oken a dveří s pod(zatmělením sklem čířým tl 4 mm	m2	136,960	290,00	39 718,40	
W			"2/O" 2,3*12		27,600			
W			"3/O" 6,2		6,200			
W			"4/O" 3,27*3		9,810			
W			"5/O" 2,48*12		29,760			
W			"6/O" 3,34*2		6,680			
W			"7/O" 13,6		13,600			
W			"10/O" 1,75*3		5,250			

PČ	Specifikace dodávky	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"11/O" 5,1		5,100			
	W		"26/O" 2,13*14		29,820			
	W		"12/O" 3,14		3,140			
	W		Součet		136,960			
57		787616331.1	Zasklivání oken a dveří dvojsklem izolačním	m2	127,770	1 280,00	163 545,60	
	W		2,12*12		25,440			
	W		3,05*2		6,100			
	W		3,1*3		9,300			
	W		2,36*12		28,320			
	W		3,2*2		6,400			
	W		3,6*3		10,800			
	W		1,53*3		4,590			
	W		0,77*6		4,620			
	W		2,8		2,800			
	W		2*14		28,000			
	W		1,4		1,400			
	W		Součet		127,770			

ZMĚNOVÝ LIST č.

Stavba:			
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek		
Zhotovitel:			
Objekt:			
Číslo SOD:			
Vydal (Zhotovitel):			
Přílohy / poč. listů			

1) Popis a zdůvodnění změny:

2) Vyjádření TDI:

Jedná se o dodatečné práce nezbytně nutné pro provedení díla v řádném termínu a jeho kolaudaci, které zadavatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat.

3) Vyjádření projektanta/AD

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

5) Méněpráce (Kč bez DPH)

6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)

7) Vliv na termín výstavby:

8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatel:	Schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:
Zástupce:				
Datum:				
Podpis				

