

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. S/0592/2016/IO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulénka, stavební technik IO

tel: 558 609 258/ email: mikulénka.peter@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

DEV COMPANY, spol. s r. o.

se sídlem Čs. Legii 145/18, 702 00, Ostrava,

jejímž jménem jedná Ing. Marek Vavrečka, jednatel

IČ: 47679620

DIČ: CZ47679620

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 4298

Č. účtu: 348234/0300

Tel: 596 139 284

E-mail: firma@devcompany.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Sanace vlhkosti zdiva v 1. PP – T. G. Masaryka 1147, Radniční 1148, Frýdek-Místek“ následujícího znění a obsahu.

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 3.11.2016 na stavební práce pod názvem „Sanace vlhkosti zdiva v 1. PP – T. G. Masaryka 1147, Radniční 1148, Frýdek-Místek“.

Tímto dodatkem se upravuje rozsah předmětu díla o neprováděné práce.

1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce spočívající ve vyspravení krytu komunikace po překopecích a provedení dvojřádku.

Podrobný popis změn je uveden v příloze č. 1.

1.2. Původní článek 4. Cena a platební podmínky se upravuje:

Cena za díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA DLE SOD BEZ DPH	1 915 923,96
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH	193 060,55
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH	-258 455,13
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	1 850 529,38
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 1 VČ. DPH	2 239 140,55
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH	- 54 075,10
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE VČ. DPH	- 65 430,87
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 2 BEZ DPH	1 796 454,28
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 2 VČ. DPH	2 173 709,68

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
- 2.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2.3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 84. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 4.4.2017.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 5.4. 2017

V Ostravě, dne 18.4. 2017



Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor


DEV COMPANY, spol. s r.o.
Cs. Legii 145 8. 702 00 Ostrava 1
IČ: 47679620 DIČ: CZ47679620


Ing. Marek Vavrečka
jednatel

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list 3 (Neprováděné práce)

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Stavba:	„Sanace vlhkosti zdiva v 1. PP – T. G. Masaryka 1147, Radniční 1148, Frýdek-Místek“	
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek	
Zhotovitel:	DEV Company spol. s.r.o., Cs. Legii 145/18, 702 00 Ostrava 1	
Objekt:	S002- Provedení sanace dle odborného posudku 070-048059	
Číslo SOD:	S0592/2016/IO	
Vydal (Zhotovitel):	DEV Company spol. s.r.o., Cs. Legii 145/18, 702 00 Ostrava 1	
Přílohy / poč. listů	1	
1) Popis a zdůvodnění změny:		
1. Mění se práce č.2 – Vyspravení krytu komunikací po překopech, dvojřádek do pískového lože z dlažebních kostek - pol. č 22, 23, 25. Tyto práce nebyly realizovány, jelikož objednatel plánuje na své náklady opravu komunikace v celé šířce chodníku. Osazení obvodové dilatační těsnění PVC páskou nebylo realizováno - pol. 41.		
2) Vyjádření TDI:		
Jedná se o neprováděné práce, jejich výměra byla stanovena na základě skutečně provedených prací.		
3) Vyjádření projektanta/AD		
Jedná se o neprováděné práce		
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:		
Žádná změna nemá vliv na dopracování projektové dokumentace, změny budou zakresleny do dokumentace skutečného provedení.		
5) Mění se práce: - 54 075,10 Kč bez DPH, tj. -65 430,87 Kč vč. DPH		
6) Vliv na termín výstavby: nemá vliv na termín výstavby		
7) Předkladatel:	Zhotovitel	Rozsah ověřil zástupce objednatele/TDI:
Zástupce:	Ing. Jindřich Skopal	Ing. Peter Mikulanka
Datum:	3.4.2017	3.4.2017
Podpis		

Změnový list č. 3 - soupis neprováděných prací

	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (CZK)	Cena
pol.	Měně práce 04				
22	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	37,100	344,00	12 762,40
23	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	37,100	387,00	14 357,70
25	Dvojřádek do pískového lože z dlažebních kostek drobných, včetně dodání kostek	m	30,000	246,00	7 380,00
41	Obvodová dilatace těsnicí PVC páskou tl. 3mm, v 150 mm mezi stěnou a dlážděným dvojřádkem	m	67,500	290,00	19 575,00
	Měně práce 04 celkem bez DPH				54 075,10
	Měně práce 04 celkem vč. DPH				65 430,87

10