

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele S/0202/2017/IO, číslo smlouvy zhotovitele

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Radoslav Basel, vedoucí IO
Ing. Petr Mitura, technik IO
tel: 558 609 263 /email: mitura.petr@frydek-mistek.cz

- **dále jen objednatel**

a

TOKAMA stavební s.r.o.

se sídlem Ostravská 19, 739 25, Sviadnov
jejímž jménem jedná: Marek Vitásek, jednatel
IČ: 01445961
DIČ: CZ01445961
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 55824
Č. účtu: 7753789001/5500
ID datové schránky: jg5ryb4
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Leoš Šimek,
tel: 736 630 200 / email: realizace@tokamastav.cz
Ing. Tomáš Vitásek,
tel: 730 870 629 / email: realizace@tokamastav.cz

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 1.3.2017 k veřejné zakázce „**Kašna na Náměstí Svobody v Místku**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je záměna materiálu dna kašny dle odsouhlasení Národním památkové ústavem, územním pracovištěm v Ostravě. Tímto se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 1.3.2017 a dodatku č. 1 ze dne 29.3.2017 na stavbu nové kašny na náměstí Svobody v Místku:

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění sjednaný ve smlouvě a dodatku č. 1 se upravuje z důvodu záměny materiálu dna kašny z pískovce na vodostavební beton. Záměna je odsouhlasena Národním památkovým ústavem, územním pracovištěm v Ostravě. Rozsah a popis změn je blíže specifikován v přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku.
2. S ohledem na uvedené se článek 4. Cena a platební podmínky, bod 1. smlouvy mění takto:

Cena za díla dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA BEZ DPH	2 165 590,- Kč
NAVÝŠENÍ CENY DÍLA BEZ DPH DLE ZL 01	298 500,- Kč
CENA PO NAVÝŠENÍ BEZ DPH	2 464 090,- Kč
SNÍŽENÍ CENY DÍLA BEZ DPH DLE ZL 02	101 412,- Kč
CENA PO SNÍŽENÍ BEZ DPH	2 362 678,- Kč
DPH Z CENY DÍLA 21%	496 162,- Kč
CENA DÍLA CELKEM DLE DODATKU Č. 2 VČETNĚ DPH	2 858 840,- Kč

3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

3. Doložka

1. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 93. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 25.7.2017.

Součástí dodatku jsou přílohy:

- č. 1 – Stavební rozpočet k Dodatku č. 2
- č. 2 – Soupis vydaných změnových listů (ZL)

formát 6 x A4
formát 3 x A4

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku dne 28. 7. 2017

Ve Frýdku-Místku dne 26. 7. 2017



Mgr. Michal Pobucký

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

V době nepřítomnosti primátora
podpírá Ing. Jiří Kajzar.

TOKAMA stavební s.r.o. ④
Ostravská 19, 739 25 Sviadnov
IČ: 01445961 DIČ: CZ01445961

Marek Vitásek
jednatel