

MARPO s.r.o.	
DOŠLO	
- 4 -08- 2017	
ČÍSLO	
550	

Číslo smlouvy zadavatele: S/0333/2017/IO
Číslo dodatku č. 1 u zadavatele: S/0333/2017/IO/1

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S/0333/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01, Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS. – primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel, vedoucí IO, basel.radoslav@frydek-mstek.cz 558 609 260

Ing. Peter Mikulenka, technik IO, mikulenka.peter@frydek-mstek.cz 558 609 258

▪ dále jen objednatel

a

MARPO s.r.o.

se sídlem, 28. října 66/201, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory

zastoupena Tomášem Pavlíkem - jednatelem

IČ: 41033078

DIČ: CZ41033078

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1229

Č. účtu: 100681018/0300

Tel: 596 620 707-709

E-mail: marpo@marpo.cz

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Zpracování PD – rekonstrukce půdních prostor objektu Radniční 1148“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.5.2017 pod názvem „Zpracování PD – rekonstrukce půdních prostor objektu Radniční 1148“.

Handwritten signature

1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla, resp. prováděcí projektová dokumentace bude rozdělena na dvě etapy:

- 1. etapa PD bude zahrnovat opravu střešní krytiny, výměnu některých prvků krovů dle stavebně technického průzkumu a osazení nových oken. PD pro první etapu - prováděcí dokumentaci, soupisy prací, žádost o vydání stavebního povolení vč. inženýrské činnosti zhotovitel vyhotoví a předá do **31.8.2017**. Tato část díla bude předána ve stejném rozsahu, jako je uvedeno v článku 2, bod 7.1., odst. c), smlouvy o dílo.
- 2. etapa PD bude zahrnovat ostatní náležitosti dle uzavřené SoD.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Původní cena díla bez DPH	390 000,- Kč	81 900,- Kč	471 900,- Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 Vyhotovení DPS, včetně inženýrské činnosti pro 1. etapu	35 000,- Kč	7 350,- Kč	42 350,- Kč
Cena celkem dle DODATKU č. 1	425 000,- Kč	89 250,- Kč	514 250,- Kč

1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 analogicky naplňují podmínky ust. § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když ve smyslu cit. ustanovení hodnota dodatečných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 8,97%, tedy je v zákonném přípustném limitu 10 % oproti původní sjednané ceně díla.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 93. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 25.7.2017.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 28. 07. 2017

V Ostravě, dne 7. 8. 2017



Jiří Kajzar

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

V době nepřítomnosti primátora
podepsal náměstek primátora Ing. Jiří Kajzar.

Jiří Kajzar

MARPO
PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY
MARPO S.R.O., 22. ŘÍJNA 201
OSTRAVA - MARŠÁLEK HORY

Tomáš Pavlík

Tomáš Pavlík
jednatel