



MMFMP008DB1P

číslo smlouvy objednatele: S/0303/2017/IO  
číslo dodatku č. 1 objednatele: S/0303/2017/IO/1  
číslo dodatku č. 2 objednatele: S/0303/2017/IO/2

## Dodatek č. 2

### SMLOUVY O DÍLO č. S/0303/2017/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

#### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [basel.radoslav@frydekmistek.cz](mailto:basel.radoslav@frydekmistek.cz)

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru

tel: 558 609 258 /email: [mikulenka.peter@frydekmistek.cz](mailto:mikulenka.peter@frydekmistek.cz).

#### - dále jen objednatel

a

#### **ROFIS, s.r.o.**

se sídlem Kysucká 174/2, 024 01, Kysucké Nové Mesto

jejímž jménem jedná JUDr. Miroslav Hlad, jednatel společnosti

IČ: 36440523

DIČ: 2022148348, IČ DPH: SK 2022148348

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresným soudem v Žilině, pod sp. zn. Oddíl Sro, vložka 17246/L

bankovní spojení/číslo účtu: SK33 0900 0000 0050 2278 2405

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radovan Michal, stavbyvedoucí

tel: +421 915 786 418 / email: [rofis@rofis.sk](mailto:rofis@rofis.sk)

#### - dále jen zhotovitel

#### - objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Výměna oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče“ následujícího znění a obsahu.

## 1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.4.2017 na stavební práce pod názvem „Výměna oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče“.

### 1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v opravě fasády na schodišti a na fasádě v úrovni střechy a v opravě erbu na průčelí nad hlavním vstupem včetně souvisejících stavebních prací.

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 2, viz příloha dodatku č. 2.

### 1.2. Původní článek 3. Doba, místo plnění se upravuje o následující ujednání:

Bod e) dokončovací práce do 25.8.2017 se upravuje na termín 31.8.2017.

### 1.3. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	4 998 879,54 Kč
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	1 095 464,96 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	- 581 969,58 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH</b>	<b>5 512 374,92 Kč</b>
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE DLE DODATKU Č. 2 BEZ DPH	65 368,06 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 2 BEZ DPH</b>	<b>5 577 742,98 Kč</b>

### 1.4. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 1 a č. 2 analogicky naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací činí 1,85 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla, ve smyslu ust. § 222 odst. 6 hodnota dodatečných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 33,01 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 9,62 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. Celkový nárůst ceny oproti původní ceně v SoD činí 11,58 %.

## 2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 95. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 22.8.2017.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

*Přílohy:*


- Příloha č. 1 – Změnový list č. 2
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 25.8. 2017

V Kysuckém Novém Městě, dne 28. 2017



Mgr. Michal Pobucký, DiS.  
primátor



JUDr. Miroslav Hlad  
jednatel

