

## DODATEK č. 2

### SMLOUVY O DÍLO č. S/0331/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Níže označené smluvní strany

#### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [basel.radoslav@frydek-mistek.cz](mailto:basel.radoslav@frydek-mistek.cz)

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru

tel: 558 609 258/email: [mikulenka.peter@frydek-mistek.cz](mailto:mikulenka.peter@frydek-mistek.cz)

- dále jen objednatel

a

#### **BDSTAV MORAVA s.r.o.**

se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

zastoupena Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou společnosti

společnost zastoupena na základě plné moci ze dne 7.4.2017 Davidem Bartečkem

IČ: 26807947

DIČ: CZ26807947

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C vložka 25583

bankovní spojení/číslo účtu: Raiffeisenbank, a.s./ 1025024134/5500

ID datové schránky: jj493u

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Ivo Kroutil, hlavní stavbyvedoucí

tel: 775 552 656 / email: [kroutil@bdstav.cz](mailto:kroutil@bdstav.cz)

Ing. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucího

tel: 725 275 900 / email: [balaz@bdstav.cz](mailto:balaz@bdstav.cz)

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700“ následujícího znění a obsahu.

## 1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700“.

### 1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v úpravě elektroinstalace u vjezdu do átria, doplnění foukané izolace a bednění stropů, ve změně zajištění základu, doplnění keramické dlažby ve spojovacím krčku u pavilonu U6 a změně rozsahu oken a dveří.

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce související s výše uvedenými změnami.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 4 až 9, viz přílohy dodatku č. 2.

### 1.2. Původní článek 3. Doba, místo plnění se upravuje:

V odst. 2 se prodlužuje termín o 14 dnů. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 104 dnů od PPS, tj. do 13.10.2017.

### 1.3. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH                           | 25 000 000,00 Kč        |
| DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH<br>DLE DODATKU Č. 1 | 2 656 670,21 Kč         |
| NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH<br>DLE DODATKU Č. 1       | - 2 123 615,88 Kč       |
| <b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH<br/>DLE DODATKU Č. 1</b>    | <b>25 533 054,33 Kč</b> |
| <b>CELKOVÁ CENA VČ. DPH<br/>DLE DODATKU Č. 1</b>    | <b>30 894 995,74 Kč</b> |
| DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH<br>DLE DODATKU Č. 2 | 721 989,48 Kč           |
| NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH<br>DLE DODATKU Č. 2       | - 358 605,70 Kč         |
| <b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH<br/>DLE DODATKU Č. 2</b>    | <b>25 896 438,11 Kč</b> |
| <b>CELKOVÁ CENA VČ. DPH<br/>DLE DODATKU Č. 2</b>    | <b>31 334 690,11 Kč</b> |

### 1.4. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací činí 3,90 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla, ve smyslu ust. § 222

2017/10/2

odst. 5 hodnota dodatečných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla činí 9,62 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny - 0,31 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. Celkový nárůst ceny oproti původní ceně v SoD činí 3,59 %.

## 2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 98. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 12.9.2017.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnové listy č. 4 až 9
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 6. 10. 2017

V Bruzovicích, dne 6. 10. 2017

**BOSTAV MORAVA s.r.o.**  
veřejní společnost  
Bruzovice 68, PSČ 739 36  
IČO: 25607847 DIČ: CZ25607847  
Tel: 558 431 008, Fax 558 431 015

  
Mgr. Michal Pobucký, DiS.  
Primátor

  
David Barteček  
na základě plné moci ze dne 7. 4. 2017