

Dodatek č. 2

SMLOUVY O DÍLO



MMFMP009CCH6

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: basel.radoslav@frydek-mistik.cz

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

tel: 558 609 264 / e-mail: pivonova.nicole@frydek-mistik.cz

Ing. Peter Mikulěnka – technik investičního odboru

Tel. 558 609 258 / e-mail: mikulenka.peter@frydek-mistik.cz

- dále jen objednatel

a

KROLSTAV BESKYD s.r.o.

se sídlem Jamnická 18, 738 01 Staré Město,
zastoupena Romanem Šebestou, jednatelem společnosti

IČ: 26800527

DIČ: CZ26800527

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 26414

bankovní spojení/číslo účtu: 1035020700/5500

ID datové schránky: n64gzra

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Eva Satinská, hlavní stavbyvedoucí

tel: 739 453 942 / email: eva@krolstav.cz

Roman Šebesta, zástupce stavbyvedoucího

tel: 608 975 802 / email: krolstav@krolstav.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 smlouvy o dílo k veřejné zakázce Úspory energie ve veřejných budovách MŠ Lískovecká 2850 následujícího znění a obsahu:

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je snížení ceny díla z důvodu neprováděných stavebních prací, a to v rozsahu dle změnového listu č. 3, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

1.1. Původní článek smlouvy o dílo – ČLÁNEK 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává celkem ve výši:

Původní cena díla	3 444 554, 00 Kč bez DPH, tj. 4 167 910, 00 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1	- 145 606, 00 Kč bez DPH, tj. - 176 183, 26 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	523 595, 00 Kč bez DPH, tj. 633 549, 95 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	- 57 746,00 Kč bez DPH tj. 69 873,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1	3 822 543, 00 Kč bez DPH, tj. 4 625 277, 00 Kč vč. DPH (zaokrouhлено dle formátu SoD)
Cena díla dle Dodatku č. 2	3 764 797,00 Kč bez DPH tj. 4 555 405,00 Kč vč. DPH

1.2. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § dle ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změny, které:

- byly závislé na skutečné prostavěnosti, tj. shora neprováděné práce byly v podkladové projektové dokumentaci oceněny jednotkovými cenami v soupisu prací a při realizaci díla poměřovány skutečným rozsahem provedení;
- dílem nemusely být provedeny z objektivních důvodů vůbec;
- způsob přerušení doby plnění byl rovněž smluvně sjednán,

a proto tyto změny nemohly umožnit účast jiných dodavatelů nebo ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele.

- Strany konstatují, že na základě ujednání v článku 3 odst. 5.1. smlouvy o dílo byly práce na díle v důsledku nevhodných klimatických podmínek přerušeny v počtu 7 dnů, zhotovitel dokončil dílo dne 06.10. 2017.

2. Závěrečná ujednání


- Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí schůze 101. Rady města Frýdku-Místku konané dne 14.11.2017.
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy dle tohoto Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
- Příloha č. 2 – Rekapitulace změn

Za objednatele:

Ve Frýdku - Místku dne 16.11. 2017


Mgr. Michal Pobucký, DiS.

primátor



Za zhotovitele:

Ve Starém Městě dne 16.11.2017


Roman Šebesta

jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 3 - neprováděné práce

Stavba:	Úspory energie ve veřejných budovách - MŠ Lískovecká 2850				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	MŠ Lískovecká 2850				
Vydal (Zhotovitel):	KROLSTAV BESKYD s.r.o., Staré Město				
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
				x	
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných prací ke ZL. č. 3				

1) Zdůvodnění:

Předložené neprováděné práce souvisejí s menším rozsahem stavebních prací, než stanovil výpočet v projektové dokumentaci, výpočet byl vyšší než skutečnost; v rámci zařízení staveniště zhotovitel nevybavil stavbu navrhovanými kontejnery; stavba nebyla prováděna za provozu, nebyla nutnost osazovat záchytné stříšky nad vstupy; vyregulování otopné soustavy nebylo možné provést z důvodu samostatného ovládání v kompetenci správce MŠ; rampa k terase T3 byla dle dohody s uživateli MŠ přizpůsobena požadavkům, rozsah založení konstrukce byl upraven; v MŠ jsou pouze 4 učebny, do kterých budou umístěny měřiče CO2; dle skutečnosti je menší počet funkčních a potřebných přívodů k umístění osvětlení vstupů do objektu;

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

netýká se




5) Náklady (ceny bez DPH):

- dodatečné práce (Kč bez DPH)	0,00 Kč	0,00 Kč	vč. DPH
- neprováděné práce (Kč bez DPH)	57 746,00 Kč	69 872,00 Kč	vč. DPH

6) Vliv na termín výstavby

7) Předkladatel (zhotovitel): KROLSTAV BESKYD s.r.o.

rozsah ověřil:

	Ing. Eva Satinská/ stavbyvedoucí	Ing. Pavel Kupka/ hlavní stavbyvedoucí	Nicole Pivoňová/ TDI	PROFSTAV s.r.o./ AD	Nicole Pivoňová/ IO MMFM
Datum:			24.10.2017		24.10.2017
Podpis:					

KROLSTAV
Beskyd s.r.o.
-5-
Radniční 18, 738 01 STARÉ MĚSTO
IČO: 26880527 - DIČ: CZ26880527

8) ZL převzal :

Datum:

Rekapitulace dosud provedených změn k veřejné zakázce s názvem "Úspory energie v veřejných budovách - MŠ Liskovecká 2850"

|--|

Dodatek č. 1												
Cena bez DPH v Kč		-145 606,00	190 404,00	0,00	333 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 191,00	523 595,00
Cena vč. DPH v Kč		-176 183,26	230 388,84	0,00	403 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 161,11	633 549,95
Procentuální nárůst		9,75%		9,67%		0,00%		-		9,67%		
												3 822 543,00
												4 525 277,00

Dodatek č. 2												
Cena bez DPH v Kč		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena vč. DPH v Kč		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procentuální nárůst		0,00%		0,00%		0,00%		-		0,00%		
												0,00
												-57 746,00
												-69 872,00
												-69 872,00
												9,30%
												3 764 797,00
												4 555 405,00

Procentuální nárůst		Splnění limitu dle §222 odst. 4	Splnění limitu dle §222 odst. 5	Splnění limitu dle §222 odst. 6	Splnění limitu dle §222 odst. 7	Splnění limitu dle §222 odst. 9
		9,75%	9,67%	0,00%	Bez limitu	9,67%
Dodržení limitu dle § 222 ZZVZ		Splněno	Splněno	Splněno		Splněno