

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S/0559/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 222 odst. 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – pověřený vedením investičního odboru

tel: 558 609 261 / email: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz

Zdeněk Konečný – technik investičního odboru

tel: 558 609 267/ email: konecny.zdenek@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

AV MEDIA, a.s.

se sídlem Pražská 1335/63, Praha 10-Hostivař

za kterou jedná Ing. David Lesch, místopředseda představenstva

IČ: 48108375

DIČ: CZ48108375

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120

bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., Komerční centrum – jih, č. účtu: 124277319/0800

ID datové schránky: 9qhcyw5

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Ján Hadžega, obchodní konzultant

tel. 724 444 125, email: jan.hadzega@avmedia.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací místnosti MMFM“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 2.1.2018 na dodávky pod názvem „Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací místnosti MMFM“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

- a) Předmět díla se upravuje o technické upřesnění a změnu dodávek ze strany objednatele. Jedná se o změnu typu stolních držáků monitorů, přípojných míst a zásuvek ve stolech zastupitelů a předsednictva. Dále bylo dílo rozšířeno dílo o dodávku bezdrátových mikrofonů včetně audio dodávek a prací s tím souvisejících. Tyto dodatečné práce vyplynuly z důvodu dodatečného požadavku ze strany objednatele.

Přípustnost změny

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto ujednání naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ), když ve smyslu ustanovení odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací oproti původní ceně díla oproti sjednané ceně díla činí 6,76 %, tedy je v zákonném přípustném limitu nižším než 10 %.

- b) Předmět plnění se upravuje o neprovedené dodávky a práce. K neprováděným pracím došlo z objektivních důvodů neprovedení celého rozsahu dodávek a prací dle skutečného provedení díla oproti předpokladu v projektové dokumentaci. Jedná se o práce, které byly provedeny a účtovány na základě skutečného množství, tzn. dle měřených cen dle smlouvy o dílo. Tyto práce a materiál tak byly poměřovány skutečným množstvím a účtovány dle smlouvy o dílo dle jednotkových cen.

Přípustnost změny

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto ujednání naplňují podmínky ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ), když ve smyslu ustanovení odst. 3 se jedná o cenu měřenou, smluvně upravenou, nepředstavující žádný znak pro podstatnou změnu závazku smlouvy. Naopak se jedná o uplatnění předem pro všechny dodavatele smluvního mechanismu ohledně ocenění skutečného rozsahu provedených prací dle měřených jednotek podle soupisu prací.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech ZL č. 1 a 2 viz příloha č. 2.

1.2. Původní článek 2. Doba, místo plnění se upravuje:

Na základě ZL č. 2 se na základě dodatečných prací a dodávek dle článku 2 odst. 5 a 5.1 SoD prodlužuje termín dokončení o 33 dnů.

Na základě těchto skutečností se v odst. 2 písm. b), článku 2 SoD upravuje termín dokončení tak, že zhotovitel je povinen provést dílo **do 47 dnů od výzvy objednatele., tj. do 24. 04. 2018.**

Přípustnost změny

Strany konstatují, že změna termínu dokončení o dobu dodacích lhůt zaměňovaných dodávek nepředstavuje podstatnou změnu smlouvy, nýbrž vychází ze smluvního ujednání článku 2 odst. 5 a 5.1. SoD, podle kterého. „*Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě dodatečných prací nebo dodávek, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací a dodávek, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy.*“

1.3. Původní článek 4. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	6.266.987,00 Kč
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	169.574,00 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	- 509.080,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	5.927.481,00 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1	7.172.251,74 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 110. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 10.04.2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn
- Příloha č. 2 – Změnové listy č. 1 a 2

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne **25. 04. 2018**




Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Za zhotovitele:


V Praze, dne **2.5.2018**



AV MEDIA
komunikace obrazem

AV MEDIA, a.s.
Pražská 63
102 00 Praha 10

DIČ: CZ48108375
Tel.: 261 260 218
Fax: 261 227 648


Ing. David Lesh,
místopředseda představenstva

Název akce: Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací místnosti MMFM

Číslo SOD: S/0559/2017/IO

Číslo ZL: 1,2

Soupis vydaných změnových listů:

Cena dle SOD (Kč bez DPH):	6 266 987,00
Cena dle SOD vč. dodatku č. 1 (Kč bez DPH):	5 927 481,00

	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>	<i>celkem</i>	<i>% z ceny SOD</i>
ZL č. 1	0,00	-255 160,00	-255 160,00	-4,07%
ZL č. 2	169 574,00	-253 920,00	-84 346,00	-1,35%
CELKEM	169 574,00	-509 080,00	-339 506,00	-5,42%

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:	Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací místnosti MMFM				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:					
Vydal (Zhotovitel):	AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 48108375				
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
				x	
Přílohy / poč. listů	Soupis neprováděných prací ke ZL. č. 1				
1) Zdůvodnění: K méněpracím došlo z objektivních důvodů neprovedení dodávek a prací dle skutečného provedení díla oproti projektové dokumentaci. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost díla jako celku.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: nemá vliv - bude dopracováno v dokumentaci skutečného provedení					
5) Náklady (ceny bez DPH): - vícepráce 0,00 (Kč bez DPH) - neprováděné práce -255 160,00 (Kč bez DPH)					
6) Vliv na termín výstavby nemá vliv					
7) Předkladatel (zhotovitel):			rozsah ověřil:		
	zástupce zhotovitele ve vešech technických			AD	Zdeněk Konečný IO MMFM
Datum:					
Podpis:					
8) ZL převzal :	102 00 Praha 10. IČ 48108375 Tel: 261 227 216 Fax: 261 227 648				
Datum:					

poř.č.	název	výrobce	typ	popis	množstevní jednotka	Kč/jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
				Rekonstrukce sálu Zastupitelstva Statutárního Města Frýdek-Místek - výkaz neoceněný				
29	Diskusní systém							
33	Združovač	Bosch	DCN-DDI	Rozhraní pro připojení komponentů hlasovacího systému, možnost připojení reproduktoru, mikrofonu	ks	9 940 Kč	-1	-9 940 Kč
				Mezisoučet - Interface technologie				-9 940 Kč
46	Interface technologie							
57	Scaler HDMI/SDI	Blackmagic	D003129	Scaler HDMI/HD-SDI (3G HD-SDI), HDTV Compatible, výstupní rozlišení 1080p	ks	27 480 Kč	-3	-82 440 Kč
61								
62								
				Mezisoučet - Interface technologie				-82 440 Kč
63	Kamery							
65B	Police		ATYP	Police pro upevnění videokamery na stěnu.	ks	1 700 Kč	-2	-3 400 Kč
68								
69								
				Mezisoučet - kamery				-3 400 Kč
77	Racky							
81	Police nízkoprofilová	Triton	RAX-UP-550-A1	19" Police nízkoprofilová s perforací 1U/550 mm, max. nosnost 40 kg	ks	650 Kč	-6	-3 900 Kč
82	Záslepka	Triton	RAX-ZP-X01-A1	19" Záslepka 1U	ks	85 Kč	-5	-425 Kč
83	Vyvažovací panel	Triton	RAX-VP-X11-A1	19" vyvažovací panel 1U, 5x plastová úchytka	ks	255 Kč	-1	-255 Kč
84								
85								
				Mezisoučet - Racky				-4 325 Kč
96	Podružné jednotky řídicího systému do silového rozvaděče (renovace + doplnění)							
98	Příslušenství řídicího systému v silovém rozvaděči R01 v předsáli	Apollo Art	PER610	Šestikanálové relé jednotka s minimální konfigurací: pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínacích výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé. Technická specifikace: Napájecí napětí: 230V / 50/60Hz, 50 mA, Počet spínaných výstupů: 6, Maximální zátěž: 230V/10A každý výstup při odporové zátěži, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm2, Rozměry (6 modulů po 17.5 mm). Bude umístěno v silovém rozvaděči R01 v předsáli.	ks	10 900 Kč	-1	-10 900 Kč
100	Příslušenství řídicího systému v silovém rozvaděči R01 v předsáli	Apollo Art	PES03	Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V, 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů. Technická specifikace: Počet odrušovaných okruhů: 3, Maximální odrušované napětí: 275V AC, Maximální odrušovaný proud: 10 A, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm2, Rozměry (2 moduly po 17.5 mm). Bude umístěno v silovém rozvaděči R01 v předsáli.	ks	2 500 Kč	-2	-5 000 Kč
101				Mezisoučet - Podružné jednotky řídicího systému do silového rozvaděče (renovace + doplnění)				-10 900 Kč

102	AV + strukturovaná kabeláž externí (instalace do stěny, nad podhled a do podlahy)						
103	Audio kabel	Tasker	C118	Nesymetrický stíněný stereo kabel, 2x 0,14 mm ² (2,9 x 5,8 mm), instalační pro konektory jack 3.5 mm	m	19 Kč	-30
105	Konferenční kabel	Bosch	LBB 4116/00	systémový kabel pro hlasovací systém - 100m	m	6 800 Kč	-3
108	Mezisoučet - AV + strukturovaná kabeláž externí (instalace do stěny, nad podhled a do podlahy)						-20 970 Kč
115							
116							
117	AV + strukturovaná kabeláž interní (krátká propojovací kabeláž)						
118	SDI kabel			Hotový HD-SDI kabel pro přenos HD SDI signálu. 2m.	ks	330 Kč	-4
120	Konektory	Bosch	LBB 4119/00	systémové konektory 25 párů pro jednotky diskusního systém	sad	3 550 Kč	-3
121	Pojistná svorka	Bosch	LBB 4117/00	pojistné svorky pro konektory pro jednotky diskusního systém - sada 25ks	sad	5 000 Kč	-4
125	USB			Prodlužovací kabel USB A-A, délka 1,5 m	ks	78 Kč	-5
126	Patch kabel CAT6	Solarix		CAT6 patch kabel délka 1-2 m, dvojitě stíněný SFTP, AWG26, izolace polyethylen, plášť PVC, typ konektorů RJ45/RJ45	ks	80 Kč	-5
127	Mezisoučet - AV + strukturovaná kabeláž interní (krátká propojovací kabeláž)						-32 360 Kč
128							
129	Silnoproud						
130	Dvojzásuvka 230V	ABB	Tango	Kompletní silnoproudá dvojzásuvka s natočeným kolíkem. Bílé provedení.	ks	300 Kč	-7
131	Silový kabel		CYKY 3Cx2,5	Napájecí kabel pro pevné přívody (drát), do 16A	m	12 Kč	-50
132	Jistič			Jistič 16A jednofázový 1P B16	ks	90 Kč	-4
137	Mezisoučet - Silnoproud						-3 060 Kč
138							
139	Truhlářské práce						
140	Skříň pro rack		ATYP	Skříň pro obložení rackové konstrukce min. 18U vysoká, vnější rozměry max. 1000x750x900mm. Část boční a celá čelní stěna v otvíratelném provedení, možnost uzamčení. Ve spodní části umístěn nasávací otvor zakrytý mřížkou, v horní části umístěn otvor pro instalaci ventilátoru. Čelní stěna opatřena výklopnou deskou s možností využití jako stoleček pro odkládání dokumentů. Skříňka ve stejném barevném provedení a dekoru jako stůl obsluhy (buk/dub). Skříňka bude zapuštěna do upraveného stupínku.	ks	20 000 Kč	-1
141	Úprava stolu zastupitelů		ATYP	Celková úprava stolu obsluhy pro možnosti umístění rackové konstrukce 18U. Stůl bude demontován a bude ponechán pouze korpus. Ve vnitřní části bude umístěna nová skříňka s vnitřními rozměry max. 600x800x900mm. Zadní a čelní stěna v otvíratelném provedení, možnost uzamčení. Ve spodní části umístěn nasávací otvor zakrytý mřížkou, v horní části umístěn otvor pro instalaci ventilátoru. Skříňka s rackem bude zapuštěna do upraveného stupínku, zbytek stolu bude umístěn na vyvýšeném stupínku	ks	20 000 Kč	-1

142	Úprava stupínku		ATYP	Úprava stávajícího stupínku pro možnost vložení skříňky s rackovou konstrukcí na úroveň čisté podlahy. Výřez cca 700x800mm do stávajícího stupínku, vyztužení stupínku v místě výřezu, zacištění pro možnost instalace skříňky s rackem.	ks	10 000 Kč	-1	-10 000 Kč
144	Rozebrání obkladu stěn		ATYP	Rozebrání stávajícího obkladu stěn (vybrané části) pro možnost zatažení nové kabeláže a následné opětovná instalace obkladu stěn.	m2	585 Kč	-18	-10 530 Kč
145	Mezisoučet - Truhlářské práce							
146	-50 000 Kč							
147	Stavební úpravy							
149	URS: 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	400 Kč	-4	-1 600 Kč
150	URS: 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	650 Kč	-8	-5 200 Kč
153	URS: 9 - Ostatní konstrukce, práce, bourání			Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2	m2	24 Kč	-100	-2 400 Kč
158	URS: 9 - Ostatní konstrukce, práce, bourání			Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	150 Kč	-60	-9 000 Kč
160	URS: 9 - Ostatní konstrukce, práce, bourání			Vrty příklepovými vrtáčky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	110 Kč	-7	-770 Kč
169	URS: 748-Dokončovací práce - malby a tapety			Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	30 Kč	-227	-6 810 Kč
170	URS: 748-Dokončovací práce - malby a tapety			Lokální vyrovnaní podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 5,00 m	kus	45 Kč	-37	-1 665 Kč
171	URS: 748-Dokončovací práce - malby a tapety			Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	24 Kč	-270	-6 480 Kč
174	URS: 748-Dokončovací práce - malby a tapety			Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	5 Kč	-148	-740 Kč
177	Chránička	Kopos	1432	Ohebná chránička Ø32mm pro instalaci do stěny a nad podhled.	m	9 Kč	-50	-450 Kč
178	Chránička	Kopos	1440	Ohebná chránička Ø40mm pro instalaci do stěny a nad podhled.	m	12 Kč	-50	-600 Kč
179	Chránička	Kopos	KD 09050	Ohebná chránička Ø50mm pro instalaci do podlahy	m	25 Kč	-10	-250 Kč
180	Mezisoučet - Stavební úpravy							
181	-35 965 Kč							
182	Instalace a služby							
195	Instalace	AV MEDIA		IT služby - Konfigurace WiFi	akce	1 800 Kč	-1	-1 800 Kč
	Mezisoučet - Instalace a služby							
	-1 800 Kč							
	CENA CELKEM BEZ DPH: -255 160 Kč							

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba:	Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací místnosti MMFM				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:					
Vydal (Zhotovitel):	AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 48108375				
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>faxem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
				x	
Přílohy / poč. listů	Soupis neprováděných prací ke ZL. č. 2				

1) Zdůvodnění:

V rámci realizace díla došlo k technickému upřesnění a změně dodávek ze strany objednatele. Jedná se o změnu typu stolních držáků monitorů, přípojných míst a zásuvek ve stolech zastupitelů a předsednictva. K těmto změnám došlo z důvodu rozměrové nevhodnosti montáže původních typů výše uvedených dodávek do stávajících stolů zastupitelů a předsednictva. Dále bylo dílo rozšířeno dílo o dodávku bezdrátových mikrofonů včetně audio dodávek a prací s tím souvisejících. Tyto dodatečné práce vyplynuly z důvodu dodatečného požadavku ze strany objednatele.

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

není vliv - bude dopracováno v dokumentaci skutečného provedení

5) Náklady (ceny bez DPH):

- vícepráce 169 574,00 (Kč bez DPH)

- neprováděné práce -253 920,00 (Kč bez DPH)

6) Vliv na termín výstavby

Dodatečné práce a dodávky rovněž mají vliv na původní termín dokončení díla, zejména dodací lhůty zaměřovaných dodávek (držáků, přípojných míst, a dodatečných bezdrátových mikrofonů a souvisejících audio dodávek a prací). Proto je navržen současně prodloužení termínu dokončení u těchto položek o 33 dní. Posunutí termínu v důsledku víceprací vychází z předem ve smlouvě upraveného ujednání v článku 2. odst. 5 SOD

7) Předkladatel (zhotovitel):		<i>rozsah ověřil:</i>	
	zástupce zhotovitele ve věcech technických		Zdeněk Konečný IO MMFM
Datum:		AD	
Podpis:			
AV MEDIA, a.s. Pražská 63 102 00 Praha 10 IČ: 48108375 Tel: 261 263 210 Fax: 261 263 548			
8) ZL převzal :			
Datum:			

poř.č.	název	výrobce	typ	popis	množstevní jednotka	Kč/jednotka bez_DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
		Rekonstrukce sálu Zastupitelstva Statutárního Města Frýdek-Místek - výkaz neoceněný						
1	Zobrazování							
9B	Stolní držák monitoru	VESA Mount držák na stůl	ATYP	Stolní držák pro monitor s možností naklopení monitoru a napolohování monitoru cca 2 cm od desky stolu. Držák musí být volen z ohledem na co nejmenší instalační hloubku od nástavce na stolech předsednictva.	ks	1 535 Kč	7	10 745 Kč
9	Stolní držák monitoru	ERGOTRON	ERGOTRON Neo-Flex LCD Stand	Stolní držák pro monitor s možností naklopení monitoru a napolohování monitoru cca 2 cm od desky stolu. Držák musí být volen z ohledem na co nejmenší instalační hloubku od nástavce na stolech předsednictva.	ks	7 440 Kč	-7	-52 080 Kč
11								
12								
70	Mezisoučet - Zobrazování: -41 335 Kč							
Přípojná místa + bezdrátové sdílení obsahu + PC								
73B	Přípojně místo AV do stolu	AV MEDIA		Přípojně místo - atypická výroba	ks	4 620 Kč	3	13 860 Kč
73	Přípojně místo AV do stolu	Pannconnect	UNI modulární systém	Interiérové přípojně místo pro instalaci do desky stolu v kovovém provedení s víkem. Kombinace 3x230V v pevném provedení, kabely HDMI, VGA, Audio, USB a LAN v provedení protahovacích kabelů na kladce. Kladkový systém pro navijení kabelů upevněn na spodní části panelu- délka 60 cm. Barevné provedení: AluSilver.	ks	27 880 Kč	-3	-83 640 Kč
74	zásuvka 230V do stolu	Legrand		Prodlužovák Legrand 050295 + vidlice ABB 5536-2159 N	ks	768 Kč	28	21 504 Kč
74	2x zásuvka 230V do desky stolu	Legrand	089702 + 2x 077140 + 2x 080188	Vestavná obdélníková krabice s 2x zásuvkou 230V a instalační krabici pro zapuštění do desky stolu. Horní část + 2x víko v nerezovém provedení. Zásuvky kryty nerezovým víkem s krytím mín. IP44. Max rozměry: 180 x 90 mm.	ks	1 850 Kč	-52	-96 200 Kč
75	Mezisoučet - Přípojná místa + bezdrátové sdílení obsahu + PC -144 476 Kč							
76								
85								
95								
139	Truhlářské práce							
140B	Stůl		ATYP	Atypická výroba, po schválení investorem	ks	16 900 Kč	1	16 900 Kč
143	Výřezy		ATYP	Úprava stolu pro instalaci nových 230V zásuvek a AV přípojných míst.	ks	400 Kč	31	12 400 Kč

[illegible]