

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. S/0559/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] – pověřený vedením investičního odboru
tel: [REDACTED]

[REDACTED] – technik investičního odboru
tel: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

AV MEDIA, a.s.

se sídlem Pražská 1335/63, Praha 10 - Hostivař
za kterou jedná [REDACTED], místopředseda představenstva
IČ: 48108375
DIČ: CZ48108375
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120
bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: 9qhcyw5
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], obchodní konzultant
tel. [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění a obsahu dodatku č. 2 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací místnosti MMFM**“:

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 2.1.2018 na dodávky pod názvem „Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací místnosti MMFM“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

K neprováděným pracím (méněpracím) došlo z objektivních důvodů neprovedení celého rozsahu dodávek a prací dle skutečného provedení díla oproti předpokladu v projektové dokumentaci. Jedná se o práce, které byly provedeny a účtovány na základě skutečného množství, tzn. dle měřených cen dle smlouvy o dílo. Tyto práce a materiál tak byly poměřovány skutečným množstvím a účtovány dle smlouvy o dílo dle jednotkových cen, a to konkrétně dle článku 5 odst. 9 smlouvy, kde bylo ujednáno, že: *Zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací bude zhotovitel předkládat v listinné i elektronické podobě. Popis a struktura elektronické podoby soupisu provedených prací:*

- soubor bude ve formátu.xls.
- tabulka soupisu prací bude obsahovat povinné sloupce: pořadové číslo položky, číslo SO, zjišťované období, ceníkový kód položky, popis položky, MJ, fakturované množství, jednotkovou cenu a fakturovanou cenu.

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu ZL č. 3 viz příloha č. 2.

1.2. Původní článek 4. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	6 266 987,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	5 927 481,00 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	- 17 025,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	5 910 456,00 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 2	7 151 651,49 Kč

1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že jelikož se jedná o cenu měřenou, smluvně upravenou, tyto méněpráce nepředstavují žádný znak pro podstatné změny závazku smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 ZZZV, tzn. takové změny smluvních podmínek, které by:

- a) umožnily účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) měnily ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
- c) vedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Naopak se jedná o uplatnění předem pro všechny dodavatele smluvního mechanismu ohledně ocenění skutečného rozsahu provedených prací dle měrných jednotek podle soupisu prací.

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 113. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 22.05.2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 3

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V Praze, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor


místopředseda představenstva