

Název akce: Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací místnosti MMFM

Číslo SOD: S/0559/2017/IO

Číslo ZL: 1,2

Soupis vydaných změnových listů:

Cena dle SOD (Kč bez DPH):	6 266 987,00
Cena dle SOD vč. dodatku č. 1 (Kč bez DPH):	5 927 481,00
Cena dle SOD vč. dodatku č. 2 (Kč bez DPH):	5 910 456,00

	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>	<i>celkem</i>	<i>% z ceny SOD</i>
ZL č. 1	0,00	-255 160,00	-255 160,00	-4,07%
ZL č. 2	169 574,00	-253 920,00	-84 346,00	-1,35%
ZL č. 3		-17 025,00	-17 025,00	-0,27%
CELKEM	169 574,00	-526 105,00	-356 531,00	-5,69%

ZMĚNOVÝ LIST č. 3				
Stavba:	Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací místnosti MMFM			
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek			
Objekt:				
Vydal (Zhotovitel):	AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ 48108375			
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek-Místek, investiční odbor			
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně
				x
Přílohy / poč. listů	Soupis neproveděných prací ke ZL č. 3			
1) Zdůvodnění:				
K méněpracím došlo z objektivních důvodů neprovedení dodávek a prací dle skutečného provedení díla oproti projektové dokumentaci. Tyto méněpráce *				
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):				
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:				
nemá vliv				
5) Náklady (ceny bez DPH):				
- vícepráce 0,00 (Kč bez DPH)				
- neprovedené práce - 17 025,00 (Kč bez DPH)				
6) Vliv na termín výstavby				
nemá vliv				
7) Předkladatel (zhotovitel):				
zástupce zhotovitele ve věcech technických		rozsah ověřil:		
16. 5. 2018		AD		
Datum:	16. 5. 2018			
Podpis:	[Podpis]			
8) ZL převzal :				
Datum:	16. 5. 2018			

* nemají vliv na funkčnost díla jako celku

poř.č.	název	výrobce	typ	popis		množstevní jednotka	Kč/jednotka bez_DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
	Rekonstrukce sálu Zastupitelstva Statutárního Města Frýdek-Místek - výkaz neoceněný								
13	Audio								
24	Držák antény	K&M	221 a	Držák pro upevnění ext. antény, závit 3/8". Výška 155 mm. Barva černá.		ks	420 Kč	-2	-840 Kč
27	Mezisoučet - Audio:								
77	Racky								
83	Vyvažovací panel	Triton	RAX-VP-X11-A1	19" vyvažovací panel 1U, 5x plastová úchytky		ks	255 Kč	-1	-255 Kč
84	Mezisoučet - Racky								
85									
96	Podružné jednotky řídicího systému do silového rozvaděče (renovace + doplnění)								
100	Příslušenství řídicího systému v silovém rozvaděči R01 v předšáli	Apollo Art	PES03	Tříkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V, 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů. Technická specifikace: Počet odrušovaných okruhů: 3, Maximální odrušované napětí: 275V AC, Maximální odrušovaný proud: 10 A, Svorky: Pro vodiče do průřezu 1.5 mm2. Rozměry (2 moduly po 17.5 mm). Bude umístěno v silovém rozvaděči R01 v předšáli.		ks	2 500 Kč	-2	-5 000 Kč
101	Mezisoučet - Podružné jednotky řídicího systému do silového rozvaděče (renovace + doplnění)								
102									
117	AV + strukturovaná kabeláž interní (krátká propojovací kabeláž)								
126	Patch kabel CAT6	Solarix	Patch kabel CAT6 SFTP PVC	CAT6 patch kabel délka 1-2 m, dvojité stínění SFTP, AWG26, izolace polyethylen, plášť PVC, typ konektorů RJ45/RJ45		ks	80 Kč	-5	-400 Kč
127	Mezisoučet - AV + strukturovaná kabeláž interní (krátká propojovací kabeláž)								
139	Truhlářské práce								
144	Rozebrání obkladu stěn		ATYP	Rozebrání stávajícího obkladu stěn (vybrané části) pro možnost zatažení nové kabeláže a následné opětovná instalace obkladu stěn.		m2	585 Kč	-18	-10 530 Kč
145	Mezisoučet - Truhlářské práce								
	CENA CELKEM BEZ DPH: -17 025 Kč								