

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S/0629/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Mjchal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenk – pověřený vedením investičního odboru

tel: 558 609 261 / email: mikulenk.peter@frydekmistek.cz

p. Zdeněk konečný – technik investičního odboru

tel: 558 609 267 / email: konecny.zdenek@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

společnost s názvem „Hybner – sdružení“

vedoucí společník

Zdeněk Hybner

se sídlem Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupen Zdeňkem Hybnerem

IČ: 15495809

DIČ: CZ 5812011304

zapsán v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ostravy

bankovní spojení/číslo účtu: 927542761/0100, Komerční banka, a.s.

ID datové schránky: 974a2yd

Tel: 596 956 220

e-mail: vodar@atlas.cz

druhý společník

Ing. Martin Hybner

Se sídlem E. Rošického 1064/7, 708 00 Ostrava – Poruba

IČ: 04003993

zapsán v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ostravy

e-mail: vodar@atlas.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Zdeněk Hybner, tel: 721 820 319 / email: vodar@atlas.cz

Ing. Martin Hybner, tel: 732 867 359 / email: martin.hyb@centrum.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Dům č.p. 159, ul. Komenského - výměna odpadního potrubí a zdravotechiky“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 19.12.2017 na stavební práce pod názvem „Dům č.p. 159, ul. Komenského - výměna odpadního potrubí a zdravotechiky“.

1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné stavební práce spočívající ve změně rozsahu stavby dle skutečných okolností.

Předmět díla se upravuje o změnu technologie opravy přípojek. Místo původní metody výkopem stávajícího potrubí kanalizačních přípojek a pokládkou nového plastového potrubí byla navržena oprava venkovní kanalizace bezvýkopově tzv. vyložkováním.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech ZL č. 1 až 3 viz příloha č. 2.

1.2. Původní článek 4. Cena a platební podmínky se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	2 318 947,08 Kč
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	357 127,65 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	- 428 792,63 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	2 247 282,10 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1	2 584 374,42 Kč

1.3. Přípustnost změn

K neprováděným pracím (méněpracím) došlo z objektivních důvodů neprovedení celého rozsahu dodávek a prací dle skutečného provedení díla oproti předpokladu v projektové dokumentaci. Jedná se o práce, které byly provedeny a účtovány na základě skutečného množství, tzn. dle měřených cen dle smlouvy o dílo. Tyto práce tak byly poměřovány skutečným množstvím a účtovány dle smlouvy o dílo dle jednotkových cen, a to konkrétně dle článku 4 odst. 5.1. smlouvy, kde bylo ujednáno, že: *v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále jen méněpráce); v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr.*

V rámci realizace díla došlo k technickému upřesnění prací dle skutečnosti a nepředvídatelným dodatečným pracím. Tyto práce tak byly poměřovány skutečným množstvím a účtovány dle smlouvy o dílo, a to konkrétně dle článku 4 odst. 5.2. smlouvy, kde bylo ujednáno, že: *v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla, nebo které si objednatel vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány:*

- a) jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací;
- b) dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou zhotovitel použil k ocenění soupisu prací v příloze č. 1 smlouvy, a to maximálně ve výši 80% jednotkových cen této cenové soustavy platné v době podání nabídky;
- v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele.

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 111. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 02.05.2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn Změnové listy č. 1 až 3
- Příloha č. 2 – Změnové listy č. 1 až 3

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne **11. 05. 2018**

V Ostravě, dne **11. 5. 2018**

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor



Zdeněk Hybner
vedoucí účastník
sdružení

Ing. Martin Hybner
druhý účastník
sdružení