

**Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu činností technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě  
„Dům č.p.1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu“**

Níže označené smluvní strany

**1. statutární město Frýdek - Místek**

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek  
zastoupené: [redacted] - primátor  
IČO: 00296643  
DIČ: CZ00296643  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
kontaktní osoba: [redacted]  
telefon: [redacted]  
e-mail: [pivonova.nicole@frydek-mstek.cz](mailto:pivonova.nicole@frydek-mstek.cz)

- dále jen „objednatel“

a

**2. Ing. Kamil Neuwerth**

se sídlem [redacted]  
IČ: [redacted]  
DIČ: CZ [redacted], neplátce DPH  
zapsán v Živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Opravy  
bankovní spojení/číslo účtu: MONETA Money Bank, a.s./222203460/0600  
ID datové schránky: -----  
Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
tel: [redacted]

- dále jen „technický dozor stavebníka“
- objednatel a technický dozor stavebníka dále jen „strany“

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o výkonu činností technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě **Dům č. p. 1345, Míru - rekonstrukce části domu** následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

**1. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o výkonu činností koordinátora BOZP 23.01.2018 pod názvem „Dům č.p. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu“.

**1. Původní článek I. Preambule a účel smlouvy se opravuje a doplňuje:**

Odst. 2. Stavební práce byly z objektivních důvodů prodlouženy o 39 dnů, o tuto dobu se prodlužuje výkon činností TDS na stavbě **Dům č. p. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu**. Celková lhůta výkonu činností TDS 179 dnů.



## 2. Původní článek VI. Odměna se opravuje a doplňuje:

|                                                                                                       | bez DPH                                | DPH %                              | včetně DPH                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Výkon činností za celou dobu realizace Stavby dle čl. I. odst. 2 smlouvy - celkem                     | 84 750,- Kč                            | 0,- Kč                             | 84 750 Kč                              |
| Sazba za výkon činností za 7 kalendářních dnů realizace Stavby objekt dle čl. VI. odst. 5 a 6 smlouvy | Nesčítat v rámci sloupce<br>3 500,- Kč | Nesčítat v rámci sloupce<br>0,- Kč | Nesčítat v rámci sloupce<br>3 500,- Kč |
| <b>Cena celkem</b>                                                                                    | <b>84 750,- Kč</b>                     | <b>0,- Kč</b>                      | <b>84 750,- Kč</b>                     |
| Výkon činností za prodloužení termínu stavby                                                          | 17.500,- Kč                            | 0,- Kč                             | 17.500,- Kč                            |
| <b>Cena celkem dle dodatku č. 1</b>                                                                   | <b>102.250,- Kč</b>                    | <b>0,- Kč</b>                      | <b>102.250,- Kč</b>                    |

## 2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 116. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 28. 06. 2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Ve Frýdku-Místku

V Budišovicích

.....  
Mgr. Michal Pobucký, DiS.  
primátor

.....  
Ing. Kamil Neuwerth



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR