



**STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK**  
**MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU**  
**Odbor zadávání veřejných zakázek**

Radniční 1148  
 738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:  
 ZE DNE:  
 Č. J.: MMFM 116886/2018  
 SP. ZN. 91.1  
 VYŘIZUJE: Ing. Simona Handlířová  
 TEL.: 558 609 265  
 FAX: 558 609 166  
 E-MAIL: handlirova.simona@frydekmistek.cz  
 DATUM: 10.08.2018



**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7**

<b>Název veřejné zakázky</b>	D 48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňová křížení místních komunikací
<b>Číslo veřejné zakázky</b>	P18V00000071
<b>Předmět veřejné zakázky</b>	stavební práce
<b>Kategorie dle předp. hodnoty</b>	podlimitní
<b>Druh zadávacího řízení</b>	otevřené řízení
<b>Evid. číslo zakázky VVZ</b>	Z2018-019700

Zadavatel obdržel dne 10.8.2018 žádost o vysvětlení, která nebyla doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek (tj. 14.8.2018).

Zadavatel poskytuje vysvětlení v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Dotaz následujícího znění:**

V aktualizovaném návrhu SoD je uvedeno:

**ČLÁNEK 3**  
**DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu provedení díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu **15 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy** a v téže lhůtě jej jako dokončené předat objednateli.

3. Dílčí termíny:

S ohledem na realizaci související stavby „D48 Frýdek-Místek, obchvat“ se sjednávají následující termíny:

a) přípravné práce v rozsahu a-g **do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.**

- a. průzkumné práce v rozsahu dle soupisu prací
- b. zpracování realizační/díleňské dokumentace
- c. návrh ploch určených pro zařízení staveniště a deponií zemin
- d. návrh koncepce zajištění zachování dopravní obslužnosti po dobu provádění stavby, příp. návrh obslužných tras)
- e. stanovení vjezdů/výjezdů techniky na staveniště, včetně nezbytných povolení
- f. provedení pasportu MK, příp. soukromých komunikací, rodinných domů, studní apod.
- g. zajištění dopravně inženýrských opatření s ohledem na body viz. výše

b) realizace objektů SO 112 a SO 203 **do 12 měsíců od předání a převzetí staveniště.**

4. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po předání a převzetí staveniště (PPS), jehož termín bude určen písemnou výzvou objednatele.

Zároveň v DI č.4 je uvedeno:

Na základě jednání zadavatele - statutárního města Frýdku-Místku s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizace, která je investorem nadřazené realizované stavby pod názvem D48 F-M, obchvat I. etapa a D56 Frýdek-Místek, připojení na D48, sděluje zadavatel všem potencionálním dodavatelům informaci o termínu „**přípravenosti**“ **staveniště pro realizaci mostních objektů (SO 203, SO 206).**

Zhotovitel výše uvedené nadřazené stavby provede dokončení svých zemních prací, které mají vliv na realizaci mostních objektů (SO 203, SO 206) v následujících termínech:

úsek km 0,4 - 0,5	1. 8. 2019 (SO 203)
úsek km 1,35 - 1,45	1. 9. 2019 (SO 206)

Dle výše uvedeného vyplývá, že v případě uzavření Smlouvy o Dílo v 09/2018 má uchazeče na realizaci objektu SO 203 pouze 4 měsíce a na objekt SO 206 3 měsíce. Tyto termíny jsou dle technických možností ovšem nereálné. Stejně tak není dle názoru uchazeče vhodné vázat termín provedení a předání díla na nabytí účinnosti smlouvy, když okamžik nabytí účinnosti smlouvy (tj. její podpis a uveřejnění v registru smluv) se může i o týdny či měsíce lišit od termínu předání a převzetí staveniště (PPS), kdy bude fakticky teprve zhotovitel oprávněn zahájit provádění díla resp. jeho části.

Dovolujeme si tedy požádat o úpravu citace návrhu Smlouvy o Dílo tak, aby jasně a zřejmě byla uvedena možnost dokončení objektu SO 203, resp. SO 206 od data možnosti zahájení plnění těchto částí, které jsou uvedeny v DI č.4.

Dle názoru uchazeče je správné určení termínu provedení díla nikoliv od data nabytí účinnosti smlouvy, ale pro „první část díla (vyjma mostních objektů SO 203 a SO 206)“ od předání a převzetí staveniště (PPS) a pro „druhou část díla (mostní objekty SO 203 a SO 206)“ předání a převzetí staveniště (PPS) těchto dvou objektů.

Článek 3 odst. 2 SOD je tak možné upravit např. následovně:

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu **15 měsíců od předání a převzetí staveniště (PPS)**, když pro část díla spočívající v provedení mostních objektů SO 203 a SO 206 počíná tato lhůta běžet až předáním a převzetím staveniště (PPS) těchto mostních objektů SO 203 a SO 206, a v téže lhůtě jej jako dokončené předat objednateli.

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel sděluje, že i přes podrobné zdůvodnění řešení uvedené situace v návaznosti na výklad smlouvy a vysvětlení dodatečných informací č. 4 a č. 5 jednoznačně uvedl, že lhůta pro dokončení díla, byť byla nastavena na 15 měsíců od účinnosti smlouvy, nebude plynout po dobu překážek na straně objednatele, zejména z důvodu připravenosti staveniště u nadřazené stavby *D48 F-M, obchvat I. etapa D56 Frýdek-Místek, připojení na D48* realizované investorem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizací.

Tuto okolnost rovněž zdůraznil zadavatel v dodatečných informacích č. 5, ve kterých uvedl, aby dodavatelé očekávali ve smyslu ujednání v návrhu smlouvy o dílo, že:

- a) výzva ze strany objednatele k předání a převzetí staveniště (článek 3 odst. 4 SoD) bude adresována vybranému dodavateli v návaznosti na dokončení zemních prací nadřazené stavby, které mají vliv na realizaci mostních objektů (SO 203, SO 206), tj. **s předpokladem v termínech:**
  - v úseku km 0,4 - 0,5 k 1. 8. 2019 u stavebního objektu SO 203
  - v úseku km 1,35 - 1,45 1. 9. 2019 u stavebního objektu SO 206,

**to vše s tím, že:**

- b) zemní práce nadřazené stavby, které mají vliv na realizaci mostních objektů (SO 203, SO 206), necht' jsou považovány ve smyslu ujednání článku 3 odst. 7 SoD za překážku na straně objednatele, která vyvolá přerušení lhůty pro dokončení díla dle SoD, tzn. i **původně nastavené lhůty 15 měsíců od účinnosti smlouvy.**

**Zadavatel tedy v žádném případě nehodlá vyzývat vítězného dodavatele k předání a převzetí staveniště dle návrhu smlouvy o dílo (článek 3 odst. 4 SoD) dříve, než nebude staveniště připraveno provedením zemních prací u nadřazené stavby *D48 F-M, obchvat I. etapa D56 Frýdek-Místek, připojení na D48*.**

**Aby zadavatel předešel jakýmkoliv nejasnostem ohledně výkladu smlouvy, byť se jeví zadavateli jako určitá a jednoznačná, upravuje lhůtu pro dokončení díla ve smlouvě o dílo „na 15 měsíců od předání a převzetí staveniště“ a současně prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek do 29. 8. 2018 v 9:00 hod. Současně zadavatel zveřejňuje upravený návrh smlouvy o dílo.**

Mgr. Roman Šebesta  
vedoucí OZVZ