

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba:	Úspory energie ve veřejných budovách - MŠ Lískovecká 2850				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	MŠ Lískovecká 2850				
Vydal (Zhotovitel):	KROLSTAV BESKYD s.r.o., Staré Město				
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	emilem	faxem	osobně	Datum:
				x	
Přílohy / poč. listů	Soupis prací ke ZL, č. 1				
1) Zdůvodnění: Při provádění stavby byla zjištěna silná nerovnost stávajícího povrchu obvodového pláště. Tato nerovnost musela být vyrovnána v ploše cca 40% v tl. od 10 - 40mm. Součástí stavby bylo nové zřízení šachty pro zařízení DISTEP, které bylo v mezičase od dokončení PD do zahájení realizace provedeno společností DISTEP a.s. Zhotovitel po dohodě s autorským dozerem navrhl změnu řešení prodloužení oplechování atiky úspornějším způsobem. Zhotovitel předložil stanovisko banky k zamítnutí žádosti o poskytnutí bankovní záruky v nízké finanční hodnotě (stanoveno % z celkové ceny díla) a žádá objednatele o záměnu bankovní záruky za poskytnutí pozastávky z celkové ceny díla ve stejné výši jako byla stanovena bankovní záruka.					
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
nemá					
5) Náklady (ceny bez DPH):					
- dodatečné práce (Kč bez DPH)	190 404,00 Kč	230 388,84 Kč	vč. DPH		
- neprováděné práce (Kč bez DPH)	-145 606,00 Kč	-176 183,26 Kč	vč. DPH		
6) Vliv na termín výstavby					
Nemá vliv na změnu termínu výstavby - prodloužení doby výstavby					
7) Předkladatel (zhotovitel): KROLSTAV BESKYD s.r.o.			rozsah ověřil:		
	Ing. Eva Satinská/ stavbyvedoucí	Ing. Pavel Kupka/ hlavní stavbyvedoucí	Nicole Pivoňová/ TDI	PROFSTAV s.r.o./ AD	Nicole Pivoňová/ IO MMFM
Datum:	17.8.2017		17.8.2017		17.8.2017
Podpis:					
8) ZL převzal :					
Datum:					

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 - dodatečné práce

Stavba:	Úspory energie ve veřejných budovách - MŠ Lískovecká 2850				
Objednatel:	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek				
Objekt:	MŠ Lískovecká 2850				
Vydal (Zhotovitel):	KROLSTAV BESKYD s.r.o., Staré Město				
Odesláno/předáno - komu	Magistrát města Frýdek Místek, investiční odbor				
Odesláno/předáno	poštou	email	faxem	osobně	Datum:
				x	
Přílohy / poč. listů	Soupis dodatečných prací ke ZL č. 2				

1) Zdůvodnění:

Dle zjištění energetického auditora nevyhovují stávající vstupní dveře v celém objektu požadavkům energetického auditu, který je součástí dokladové části pro žádost o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu bylo nutné všechny dotčené dveře vyměnit za nové s požadovanými parametry součinitele prostupu tepla, a to $U_w=1,4$. Tato změna v provádění prací byla vyvolána objednatelem a vyžaduje posunutí termínu dokončení stavebních prací, a to do 06.10.2017.

3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta):

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:



tyká se výrobní dokumentace vstupních dveří

5) Náklady (ceny bez DPH):

- dodatečné práce (Kč bez DPH)	333 191,00 Kč	403 161,11 Kč	vč. DPH
- neprováděné práce (Kč bez DPH)			

6) Vliv na termín výstavby

Má vliv na změnu termínu výstavby - prodloužení doby výstavby

7) Předkladatel (zhotovitel): KROLSTAV BESKYD s.r.o.			rozsah ověřil:		
	Ing. Eva Satinská/ stavbyvedoucí	Ing. Pavel Kupka/ hlavní stavbyvedoucí	Nicole Pivoňová/ TDI	PROFSTAV s.r.o./ AD	Nicole Pivoňová/ IO MMFM
Datum:	12.8.		12.8. 2012		
Podpis:					

8) ZL převzal :

Datum:

Rekapitulace dosud provedených změn k veřejné zakázce s názvem "Úspory energie v veřejných budovách - MŠ Liskovecká 2850"

Cena dle PD, smlouvy o dílo a navazujících dodatků	Hodnota změny závazku v důsledku dod. prací a neprovedených oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)		Hodnota dodatečných prací oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 5 ZZVZ (hodnota změn max 50% pův. cen)		Hodnota změny závazku v důsledku dod. prací a neprovedených oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 6 ZZVZ (hodnota změn max 50% pův. ceny)		Záměna jedné nebo více položek soustavy stavebních prací jednou nebo více položkami dle §222 odst. 7 ZZVZ (bez limitu)		Procentuální nárůst ceny dle limitu v §222 odst. 9 ZZVZ související se změnami podle odst. 5 a 6 při odečtení nerealizovaných stavebních prací 30% původní hodnoty zakázky)	Cena dodatečných prací v Kč	Cena neprovedených prací v Kč	Rozdíl mezi VCP a MNP	Celkový nárůst/ pokles ceny oproti původní ceně v SoD v %	Upravená cena díla dle dodatku č. 2	Upravená cena díla dle dodatku č. 3
	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP	VCP							

Cena dle PD	
Cena bez DPH v Kč	4 386 000,00
Cena vč. DPH v Kč	5 307 060,00

Smlouva o dílo	
Cena bez DPH v Kč	3 444 554,00
DPH v %	21%
Cena vč. DPH v Kč	4 167 910,00

Dodatek č. 1														
Cena bez DPH v Kč	-145 606,00	190 404,00	0,00	333 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 191,00	523 595,00	-145 606,00	377 989,00	10,97%	3 822 543,00
Cena vč. DPH v Kč	-176 183,26	230 388,84	0,00	403 161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	403 161,11	633 549,95	-176 183,26	457 366,69		4 625 277,00
Procentuální nárůst	9,75%		9,67%		0,00%				9,67%					

Procentuální nárůst	Splnění limitu dle §222 odst. 4	Splnění limitu dle §222 odst. 5	Splnění limitu dle §222 odst. 6	Splnění limitu dle §222 odst. 7	Splnění limitu dle §222 odst. 9
Dodržení limitů dle § 222 ZZVZ	9,75% Splněno	9,67% Splněno	0,00% Splněno	Bez limitu Splněno	9,67% Splněno