

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO S/0335/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže označené smluvní strany-----

### statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel, vedoucí IO, [basel.radoslav@frydek-mistek.cz](mailto:basel.radoslav@frydek-mistek.cz) / 558 609 260

Ing. Pavel Rek, technik IO, [rek.pavel@frydek-mistek.cz](mailto:rek.pavel@frydek-mistek.cz) / 558 609 259

Ing. Petr Mitura, technik IO, [mitura.petr@frydek-mistek.cz](mailto:mitura.petr@frydek-mistek.cz) / 558 609 263

### ▪ dále jen objednatel

a

obchodní firma  
se sídlem

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

Táborská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa);

divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (korespondenční adresa)

zastoupena

představenstvem společnosti, ve složení:

Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva,

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

zapsána v OR

vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl B,  
vložka 7326

Č. účtu: 1700041/0100

Tel: +420 541 214 973

Fax: +420 541 214 973

E-mail: [brno@sweco.cz](mailto:brno@sweco.cz)

kontaktní a odpovědná osoba ve věcech technických:

Ing. Marek Machovec, hlavní projektant,

tel.: +420 549 255 189, e-mail: [marek.machovec@sweco.cz](mailto:marek.machovec@sweco.cz)

Ing. Jiří Pospíšil, zástupce hlavního projektanta,

tel.: +420 549 255 189, e-mail: [jiri.pospisil@sweco.cz](mailto:jiri.pospisil@sweco.cz)

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1:

**I.**  
**Předmět dodatku č. 1**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0335/2017/IO ze dne 12.6.2017 na veřejnou zakázku s názvem „Odkanalizování částí města Frýdku-Místku:
  - a. Aktualizace stávajících projektů
  - b. Dokumentace kanalizačních přípojek
  - c. Dokumentace splaškové kanalizace ul. Na Bažinách“
2. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se doplňuje takto:  
Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění budou dodatečné práce spočívající ve zpracování projektové dokumentace strojně technologické a elektro části čerpacích stanic v Chlebovicích, zpracování projektové dokumentace pro telemetrické přenosy údajů z čerpacích stanic ve Skalici a Lysůvkách a v navržení systému měření průtoků v předávacích místech na kanalizacích ve všech místních částech.
3. Původní článek 4. Doba, místo a další podmínky plnění se mění v odstavci 1. takto:
  - 1.1 Část A – Aktualizace stávajících projektů  
Původní smluvní termín pro plnění této části se prodlužuje o 3 týdny a činí tedy 28 týdnů od podpisu smlouvy o dílo
  - 1.2 Část B – Dokumentace kanalizačních přípojek  
Původní termín pro plnění této části se prodlužuje o 3 týdny a činí tedy 28 týdnů od podpisu smlouvy o dílo
4. Původní článek 4. Cena a platební podmínky se mění takto:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává následovně:

|                                                                                   | bez DPH      | DPH 21 %     | včetně DPH   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ČÁST A – Aktualizace stávajících projektů</b>                                  |              |              |              |
| Kanalizace Frýdek-Místek – Skalice                                                | 450 000,- Kč | 94 500,- Kč  | 544 500,- Kč |
| Dodatečné práce pro kanalizaci Skalice                                            | 143 000,- Kč | 30 030,- Kč  | 173 030,- Kč |
| Odkanalizování oblastí povodí Olešné - kanalizace obce Chlebovice Frýdek - Místek | 480 000,- Kč | 100 800,- Kč | 580 800,- Kč |
| Dodatečné práce pro kanalizaci Chlebovice                                         | 172 000,- Kč | 36 120,- Kč  | 208 120,- Kč |
| Odkanalizování oblastí povodí Olešné místních částí Zelinkovice a Lysůvky         | 430 000,- Kč | 90 300,- Kč  | 520 300,- Kč |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Dodatečné práce pro kanalizaci<br>Zelinkovice - Lysůvky                                                                                                                                                                                 | 35 000,- Kč           | 7 350,- Kč          | 42 350,- Kč           |
| <b>Cena celkem za část A</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 710 000,- Kč</b> | <b>359 100,- Kč</b> | <b>2 069 100,- Kč</b> |
| <b>ČÁST B – Dokumentace kanalizačních přípojek</b>                                                                                                                                                                                      |                       |                     |                       |
| I. kategorie – gravitační přípojky a tlakové přípojky bez rozlišení délky, v trase přípojky pozemky veřejné (vlastník Moravskoslezský kraj, statutární město Frýdek-Místek či přilehlé obce) a pozemky majitele připojované nemovitosti | 450 000,- Kč          | 94 500,- Kč         | 544 500,- Kč          |
| II. kategorie – gravitační i tlakové přípojky bez rozlišení délky s komplikovanými majetkoprávními vztahy v trase přípojky (kromě vlastníka připojované nemovitosti, další vlastníci dotčených pozemků).                                | 350 000,- Kč          | 73 500,- Kč         | 423 500,- Kč          |
| <b>Cena celkem za část B</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>800 000,- Kč</b>   | <b>168 000,- Kč</b> | <b>968 000,- Kč</b>   |
| <b>ČÁST C – Dokumentace splaškové kanalizace ul. Na Bažínách</b>                                                                                                                                                                        |                       |                     |                       |
| Vyhotovení DUR, včetně inženýrské činnosti                                                                                                                                                                                              | 580 000,- Kč          | 121 800,- Kč        | 701 800,- Kč          |
| Vyhotovení DSP, včetně inženýrské činnosti                                                                                                                                                                                              | 490 000,- Kč          | 102 900,- Kč        | 592 900,- Kč          |
| Vyhotovení DPS, včetně inženýrské činnosti                                                                                                                                                                                              | 559 000,- Kč          | 117 390,- Kč        | 676 390,- Kč          |
| <b>Cena celkem za část C</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 629 000,- Kč</b> | <b>342 090,- Kč</b> | <b>1 971 090,- Kč</b> |

5. Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 (změna de minimis) zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a změna v žádném případě nemění celkovou povahu veřejné

zakázky, když rozsah změn – hodnota dodatečně prováděných prací v tomto dodatku oproti původní ceně dle smlouvy o dílo činí 9,23 % původní ceny dle smlouvy o dílo.

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních; jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Objednatel jako povinná osoba uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění tento dodatek č. 1 nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření v registru smluv. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle tohoto ujednání.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 103. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 12. 12. 2017.

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ve Frýdku-Místku, dne 20. 12. 2017

V Praze dne 18. 12. 2017



Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

V době nepřítomnosti primátora  
podepsal náměstek primátora Ing. Jiří Kajzar.

  
Ing. Milan Moravec, Ph.D.  
předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule  
místopředseda představenstva

**Sweco Hydroprojekt a.s.**  
úřadní Praha  
Táborská 31, 140 16 Praha 4