

DODATEK č. 1

Smlouvy o výkonu činností technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na stavbě „Úspory energie v bytových domech – Malý Koloredov č.p. 811“

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru
tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydek-mistek.cz

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru
tel: 558 609 258/email: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel nebo příkazce

a

FLAGRO a.s.

se sídlem Špálava 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena Ing. Vladislavem Varmužou, Ph.D., členem představenstva
IČ: 28644344
DIČ: CZ28644344
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka 4387
bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB, a.s., 284541/0300
ID datové schránky: xv8wrwf
Kontaktní osoba ve věcech technických:

Svatopluk Barvík,
tel: 775 740 650 / email: barvik@flagro-ostrava.cz

Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D., zástupce
tel: 774 446 945 / email: varmuza@flagro-ostrava.cz

- dále jen technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP nebo příkazník
- objednatel a technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP dále jen strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o výkonu činností technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na stavbě „Úspory energie v bytových domech – Malý Koloredov č.p. 811“ následujícího znění a obsahu.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. Předmět dodatku

1.1. Původní článek I. Předmět a účel smlouvy, odst. 4 se doplňuje o následující ujednání:

Na základě posunutí termínu realizace stavby s názvem „Úspory energie v bytových domech – Malý Koloredov č.p. 811“ se předmět díla rozšiřuje o dodatečný výkon činností TDS a KOOBOZP o 180 dnů.

Celková doba výkonu činností TDS a KOOBOZP je 380 dnů.

1.2. Původní článek VI. Úplata se mění následovně:

Cena za 1 den výkonu činností TDS a KOOBOZP byla stanovena z ceny za výkony sjednané v SoD dělené počtem dnů výkonu činností uvedené v SoD.

Výše úplaty se sjednává ve výši:

Úspory energie v bytových domech – Malý Koloredov č.p. 811			
Inženýrská činnost	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Cena za výkon TDS (za 200 dnů) sjednána v SoD	128 000,- Kč	26 880,- Kč	154 880,- Kč
Cena za výkon KOOBOZP (za 200 dnů) sjednána v SoD	66 000,- Kč	13 850,- Kč	79 860,- Kč
Cena celkem (za 200 dnů) sjednána v SoD	194 000,- Kč	40 740,- Kč	234 740,- Kč
Cena dodatečných prací (za 1 den výkonu TDS bez DPH) dle Dodatku č. 1	Nesčítat v rámci sloupce 640,- Kč	134,40 Kč	774,40 Kč
Cena dodatečných prací (za 1 den výkonu KOOBOZP bez DPH) dle Dodatku č. 1	Nesčítat v rámci sloupce 330,- Kč	69,30 Kč	399,30 Kč
Cena dodatečných prací za výkon TDS (za 180 dnů) dle Dodatku č. 1	115 200,- Kč	24 192,- Kč	139 392,- Kč
Cena dodatečných prací za výkon KOOBOZP (za 180 dnů) dle Dodatku č. 1	59 400,- Kč	12 474,- Kč	71 874,- Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1	174 600,- Kč	36 666,- Kč	211 266,- Kč
Cena díla celkem (za 380 dnů) Dle Dodatku č. 1	368 600,- Kč	77 406,- Kč	446 006,- Kč

1.3. Původní článek VII. Platební podmínky, odst. 3 se mění následovně:

Strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny sjednané za výkon TDS a koordinátora BOZP dle čl. II odst. 1 a odst. 3 smlouvy :

- a) po prostavění 50 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby“) bude technickým dozorem a koordinátorem vystavena faktura na částku ve výši 30 % z odměny dle čl. I., odst.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1.2. tohoto dodatku, tj. **133 800,- Kč** (je-li technický dozor a koordinátor plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH),

- b) po 80 % prostavěnosti stavby bude technickým dozorem a koordinátorem vystavena faktura na částku ve výši **30 %** z odměny dle čl. I., odst. 1.2. tohoto dodatku, tj. **133 800,- Kč** (je-li technický dozor a koordinátor plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH),
- c) zbývajících **40 %** z odměny dle čl. I., odst. 1.2. tohoto dodatku, tj. **178 406,- Kč** (je-li technický dozor a koordinátor plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH), bude vyúčtováno fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. II smlouvy.

Konečná faktura bude fakturována dle skutečně vykonané činnosti TDS a KOOBOZP.

2. Závěrečná ujednání


1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 103. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 12.12.2017.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Ve Frýdku-Místku, dne **5. 01. 2018**

V Ostravě, dne **10. 1. 2018**


Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor


Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.
člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR