

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO č. S/0331/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydek-mistek.cz

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru

tel: 558 609 258/email: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

zastoupena Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou společnosti

společnost zastoupena na základě plné moci ze dne 7.4.2017 Davidem Bartečkem

IČ: 26807947

DIČ: CZ26807947

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C vložka 25583

bankovní spojení/číslo účtu: Raiffeisenbank, a.s./ 1025024134/5500

ID datové schránky: jj493u

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Ivo Kroutil, hlavní stavbyvedoucí

tel: 775 552 656 / email: kroutil@bdstav.cz

Ing. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucího

tel: 725 275 900 / email: balaz@bdstav.cz

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 3 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 25.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory energie ve veřejných budovách – ZŠ 1. máje 1700“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné stavební práce, kdy se v plném rozsahu neprováděla montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení, osazení nové plastové krytky nivelačního bodu, osazení nové vchodové stříšky u pavilonu U4, osazení parozábrany v plném rozsahu dle PD, opravu potrubí kanalizace, izolaci potrubí otopného systému

Podrobný popis neprováděných prací je uveden ve změnovém listu č. 10, viz příloha dodatku č. 2.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	25 000 000,00 Kč
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	2 656 670,21 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	- 2 123 615,88 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	25 533 054,33 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 1	30 894 995,74 Kč
DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	721 989,48 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	- 358 605,70 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 2	25 896 438,11 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 2	31 334 690,11 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 3	- 312 880,64 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 3	25 583 557,47 Kč
CELKOVÁ CENA VČ. DPH DLE DODATKU Č. 3	30 956 104,36 Kč

1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 3 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací činí 5,15 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla. Celkový nárůst ceny oproti původní ceně v SoD činí 2,33 %.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 104. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 16.1.2017.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 3 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 3 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 3 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 10
- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 23. 01. 2018

V Bruzovicích, dne 19.2.2018



BOSTAV MORAVA s.r.o.
veřejná společnost
Bruzovice 88, PSČ 738 36
IČO: 22607947 DIČ: CZ22607947
Tel: 558 431 008, Fax: 558 431 015

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
Primátor

David Barteček
na základě plné moci ze dne 7. 4. 2017