



**STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK**  
**MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU**  
**Odbor zadávání veřejných zakázek**

Radniční 1148  
 738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:  
 ZE DNE:  
 Č. J.: MMFM 105910/2018  
 SP. ZN. 91.1  
 VYŘIZUJE: Ing. Simona Handlířová  
 TEL.: 558 609 265  
 FAX: 558 609 166  
 E-MAIL: handlirova.simona@frydekmistek.cz  
 DATUM: 19.07.2018



**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5**

<b>Název veřejné zakázky</b>	D 48 Frýdek-Místek, obchvat – mimoúrovňová křížení místních komunikací
<b>Číslo veřejné zakázky</b>	P18V00000071
<b>Předmět veřejné zakázky</b>	stavební práce
<b>Kategorie dle předp. hodnoty</b>	podlimitní
<b>Druh zadávacího řízení</b>	otevřené řízení
<b>Evid. číslo zakázky VVZ</b>	Z2018-019700

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce následujícího znění:

Na základě jednání zadavatele - statutárního města Frýdku-Místku s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkové organizace, která je investorem nadřazené realizované stavby pod názvem D48 F-M, obchvat I. etapa a D56 Frýdek-Místek, připojení na D48, sděluje zadavatel všem potencionálním dodavatelům informaci o termínu „**připravenosti**“ **staveniště pro realizaci mostních objektů (SO 203, SO 206)**.

Zhotovitel výše uvedené nadřazené stavby provede dokončení svých zemních prací, které mají vliv na realizaci mostních objektů (SO 203, SO 206) v následujících termínech:

úsek km 0,4 - 0,5      1. 8. 2019 (SO 203)  
 úsek km 1,35 - 1,45      1. 9. 2019 (SO 206)



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ  
 INFRASTRUKTURY

Na základě těchto skutečností necht' dodavatelé očekávají, že ve smyslu ujednání v návrhu smlouvy o dílo budou:

- a) výzva ze strany objednatele k předání a převzetí staveniště (článek 3 odst. 4 SoD) adresována vybranému dodavateli v návaznosti na dokončení zemních prací nadřazené stavby, které mají vliv na realizaci mostních objektů (SO 203, SO 206), tj. s předpokladem ve výše uvedených termínech;
- b) zemní práce nadřazené stavby, které mají vliv na realizaci mostních objektů (SO 203, SO 206), považovány ve smyslu ujednání článku 3 odst. 7 SoD za překážku na straně objednatele, která vyvolá přerušení lhůty pro dokončení díla dle SoD.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o upřesnění bez vlivu na pracnost při sestavení a ocenění nabídek, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Mgr. Roman Šebesta  
vedoucí OZVZ