

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S/0403/2018/IO

číslo smlouvy zhotovitele 100/100/2018

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,
za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

Bankovní spojení/číslo účtu :

ID datové schránky : w4wbu9s

kontaktní osoba ve věcech technických:

– pověřený vedením investičního odboru
– technik investičního odboru

e-mail :

– technik investičního odboru

e-mail:

- **dále jen objednatel**

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01
za kterého právně jedná:

, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B,
vložka číslo 1076

bankovní spojení:

Tel: 558 443 211

E-mail: sekretariat@tsfm.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: , vedoucí provozu Technická
správa

email:

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Frýdku - IV. etapa, 2. část“ následujícího znění a obsahu:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna následujícího ujednání smlouvy o dílo ze dne 19.06.2018 (u objednatele č. S/0403/2018/IO, u zhotovitele č. 100/100/2018) k veřejné zakázce na stavební práce pod názvem „**Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Frýdku – IV. etapa, 2. část**“.

1.1. Původní článek 2 Předmět a rozsah plnění, odstavec 1 a) se upravuje následovně :

Rekonstrukce chodníků bude provedena v úsecích:

- č. 5.1 v ploše 178,44 m²
- č. 5.2 v ploše 349,34 m²
- č. 6 v ploše 147,25 m²
- č. 10 v ploše 138,54 m²

Celkem v ploše 813,57 m²

Ostatní text odstavce zůstává v platnosti.

1.2. Původní článek 4 Cena a platební podmínky se mění následovně :

Cena sjednaná v SOD	1.551.028,00 Kč bez DPH, 1.876.743,88 Kč vč. DPH
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1</i>	- 33.526,69 Kč bez DPH, - 40.567,29 Kč vč. DPH
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1</i>	75.532,93 Kč bez DPH, 91.394,85 Kč vč. DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1	1.593.034,24 Kč bez DPH, 1.927.571,44 Kč vč. DPH

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Frýdku-Místku konané dne 11. 09. 2018.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy dle tohoto Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv podle tohoto ujednání.

Příloha:

- č. 1 - položkový rozpočet neprováděných prací
- č. 2 - položkový rozpočet dodatečných prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Mgr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor

,
předseda představenstva