

číslo smlouvy objednatele: S/0292/2018/IO

číslo smlouvy zhotovitele _____

číslo dodatku objednatele: S/0292/2018/IO/1

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S/0292/2018/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] – pověřen vedením investičního odboru
tel: [REDACTED]

▪ dále jen objednatel

a

ROFIS, s.r.o.

se sídlem Kysucká 174/2, 024 01, Kysucké Nové Město
jejímž jménem jedná [REDACTED], jednatel společnosti
IČ: 36440523
DIČ: 2022148348, IČ DPH: SK 2022148348
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresným soudem v Žilině, pod sp. zn. Oddíl Sro, vložka 17246/L
bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED], vedoucí dřevovýroby
tel: [REDACTED] / email: drevovyroba@rofis.sk

[REDACTED] – stavbyvedoucí
tel.: [REDACTED] / email: rofis@rofis.sk

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.4.2018 na stavební práce pod názvem „Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče II. etapa“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce spočívající v rozsahu podrobnostech dle změnového listu č. 1., který je přílohou tohoto dodatku č.1.

1.2. Původní článek 3. Doba, místo plnění se upravuje o následující ujednání:

Bod 2l) dokončovací práce do 28.9.2018 se upravuje na termín 12.10.2018.

1.3. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	8 921 312,17 Kč
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	887 567,10 Kč
NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	- 735 419,70 Kč
CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH	9 073 459,57 Kč

1.4. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 1 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací činí 6,38 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla, ve smyslu ust. § 222 odst. 6 hodnota dodatečných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 11,81 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 2,86 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla. Celkový nárůst ceny oproti původní ceně v SoD činí 1,71 %.

Doba plnění je přípustná dle článku 3, neboť se jedná o dodatečné stavební práce vymíněné zástupci NPÚ, které představují zvýšenou pracnost při individuální repasi vnitřních okenních křídél.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 120. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 25.9.2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn
- Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne _____ 2018

V _____, dne _____ 2018

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

jednatel