PŘÍLOHA Č. 1 zadání veřejné zakázky na provedení stavebník prací akce:
Rekonstrukce prostor Komerční banky a přilehlých prostor v 1.NP v objektu radniční 1148

PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ:

Zařízení staveniště:
· Zařízení staveniště bude umístěno na dvoře. Bude obsahovat mobilní WC, které bude umístěno v zadní části dvora a oplocenou plochu pro složení materiálu. Pro zařízení staveniště bude možno využit zastřešenou plochu u zadního vstupu ke schodišti objektu T. G. Masaryka 1147.
· Zásobování stavby bude ze strany dvora, jen ve výjimečných případech přes hlavní vstup, a to mimo pracovní dobu magistrátu.
· Před zahájením prací provede zhotovitel pasportizaci (fotodokumentace, videozáznam) venkovních i vnitřních ploch dotčených stavbou. Poškozené povrchy a konstrukce budou uvedeny v termínu do předání stavby do původního stavu.

Stavební práce budou rozděleny na dvě etapy:
V I. etapě budou provedeny bourací a stavební práce týkající se bývalých prostor Komerční banky, chodby, zádveří, práce v trasách silnoproudých vedení mezi tlačítkem TOTAL STOP a hlavními elektroměrnými skříněmi (v objektu Radniční 1148 a T. G. Masaryka 1147) a v trasách slaboproudých zařízení kamerového systému, PZTS (EZS) a EPS. 
· Hlavní práce budou probíhat za protiprašnou stěnou a suť bude likvidována skrze okno na dvůr MMFM shozem, výjimečně mimo pracovní dobu magistrátu odnosem přes chodbu. Nadměrné prašnosti bude zabráněno kropením. 
· Bourací (sekání drážek) a stavební práce na chodbě a v zádveří budou probíhat mimo pracovní dobu magistrátu. Možno v odpoledních, výjimečně v nočních, hodinách, nebo o víkendech.
· Součástí I. etapy budou práce v prostorách zádveří a chodby (mimo plošin pro imobilní).
· Stavební práce na chodbách budou probíhat tak, aby byly podlahy v pracovní dny bezpečně pochůzí.
· Součástí I. etapy je i výměna dveří mezi chodbou a zádveřím.
· Kompletace koncových zařízení na chodbách může probíhat za provozu magistrátu.
· Po ukončení této etapy budou v provozu nová čidla PZTS (mimo čidel v prostorách II. etapy) a kamerový systém vyveden na obrazovky na nových informacích.
· Bude provedena kompletní příprava kabelových tras pro realizaci druhé etapy včetně rezervy pro provádění budoucích etap realizace slaboproudých zařízení v celém objektu.
· Přepojení docházkového systému proběhne o víkendu.
· Vzorky interiérů předložit nejpozději do 21 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ostatní vzorkování (obklady, dlažby, zásuvky apod.) vzorkovat v dostatečném předstihu před zabudováním.
· Budou předány doklady a zkoušky pro zajištění kolaudace I. etapy.
Prvá etapa bude dokončena předáním dokončených uvedených prostor včetně vybavení interiérů. 
V provozu bude funkční a odzkoušená (vymezená půdorysem I. etapy) část strukturovaných kabeláží včetně serverovny, EPS a PZTS (EZS) včetně funkčního tlačítka TOTAL STOP. 
Bude zajištěn přenos signálu PZTS na pult městské policie a signálu EPS na pult centralizované ochrany u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. 
Záznamy z nově instalovaných kamer i záznamy ze stávajících kamer budou zobrazeny na nových informacích.




Ve II. etapě budou provedeny zbývající práce týkající se kanceláří ze strany ulice Radniční a WC invalidů.
· [bookmark: _GoBack]Mezi I. a II. etapou bude prodleva na stěhování 14 dnů na vystěhování kanceláří realizovaných ve II. etapě.
· Součástí stěhování bude i stěhování do prostor rekonstruovaných I. etapou (informace, podatelna, CzP).
· Bourací a stavební práce budou od provozních prostor magistrátu odděleny protiprašnými stěnami.
· Likvidace suti bude buď do kontejneru ve dvoře, nebo do kontejneru umístěného pod okny na ulici Radniční.
· Budou provedeny demontáže zábradlí na chodbě a montáž plošin pro imobilní.
· Budou předány doklady a zkoušky pro zajištění kolaudace II. etapy.
Druhá etapa bude dokončena předáním dokončených uvedených prostor včetně vybavení interiérů.


Doba a rozsah omezení stavebních prací:
· Školení pro realizaci voleb 28.9. – 2.10.2020 - omezit pohyb a hluk stavebních prací.
· Zastupitelstvo města 17.9.2020 – v tento den budou stavební práce přerušeny.
· Volby 2. – 3.10.2020 a 9. – 10.10.2020 – v tyto dny se nepohybovat ve dvoře magistrátu.


















Ve Frýdku-Místku dne 11.06.2020				               	Ing. Petr Mitura
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