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REKONSTRUKCE LÁVKY

MEZI FRÝDKEM A SVIADNOVEM U VP

MěÚ: Frýdek - Místek KrÚ: Moravskoslezský

Objednatel: Statutární město Frýdek - Místek
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03.E

3.5  x A4

BUDOVÁNÍ ZAØÍZENÍ STAVENIŠTÌ

SANACE POCHÙZÍ PLOCHY LÁVKY

REKONSTRUKCE PODPORY ±.1 + ±.8

ZESÍLENÍ PODPORY ±.2 + ±.3

KAMENNÉ DLAŽBY

NOVÉ BETONOVÉ PLOCHY PØED PODPOROU ±.1 A ZA PODPOROU ±.8

ÚPRAVA TERÉNU U PODPORY ±.1 A ±.8, (ODSTRANÌNÍ ZEMINY OD NOSNÍKÙ)

DOPLNÌNÍ ZÁBRADLÍ O VODOROVNÉ PØÍ±LE

ZØÍZENÍ ZÁVÌSNÉHO LEŠENÍ

O±IŠTÌNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE OD RZI A NE±ISTOT

OBNOVA NÁTÌRU OCELOVÉ KONSTRUKCE LÁVKY

DEMONTÁŽ ZÁVÌSNÉHO LEŠENÍ

SANACE BETONOVÝCH PATEK PODPOR

DOKON±UJÍCÍ PRÁCE

ZRUŠENÍ ZHAØÍZENÍ STAVENIŠTÌ

ČASOVÝ PLÁN STAVBY
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