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Dodatek č. 3 

smlouvy o dílo 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Níže označené smluvní strany  

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100 
ID datové schránky: w4wbu9s 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Peter Mikulenka, pověřený vedením investičního odboru 
tel: 558 609 260 / email: mikulenka.peter@frydekmistek.cz 
 
p. Nicole Pivoňová – technik investičního odboru 
tel: 558 609 264/email: pivonova.nicole@frydekmistek.cz,  
 
p. Zdeněk Konečný – technik investičního odboru 
tel. 558 609 267/ email : konecny.zdenek@frydekmistek.cz  

 
- dále jen objednatel 

a 
 
BASTA stavební práce s.r.o.  
se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka 
zastoupena Stanislavem Baďurou ml., jednatelem společnosti 
IČ: 03748901 
DIČ: CZ03748901 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 61226 
bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s., č.ú: 3896954379/0800 
ID datové schránky: ci2v6bt 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Bc. Ján Rudinský 
tel: +420 662 633 / email: jan.rudinsky@basta-stav.cz 
  
David Pěcha 
tel: +420 774 567 844/ email: info@basta-stav,cz 

 
- dále jen zhotovitel 
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

 
 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 3 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Dům č. 
p. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu“ následujícího znění a obsahu. 
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1. Předmět dodatku 
 

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze 
dne 22. 01. 2018 na stavební práce pod názvem „Dům č. p. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu“. 
 
 
1.1. Původní článek  č. 2 Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
 
Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné stavební práce spočívající ve změně rozsahu stavby 
střešního pláště uvedeném ve změnovém listu č. 9, který je v příloze tohoto dodatku. 
 
Strany konstatují, že: 

-  při zahájení stavebních prací v III.NP bylo zjištěno rozsáhlé poškození stávajícího střešního 
pláště, v několika místech pod střešní krytinu zatéká. 

- v rámci podkladové projektové dokumentace bylo navrženo pouze lokální vyspravení kritických 
míst, a to zejména v hřebenové části,  

- jelikož projektová dokumentace byla zpracována v roce 2014, je zřejmé, že za uplynulou dobu 
došlo k dalšímu poškození střechy. 

- pro zabezpečení nové skladby stropu III.NP zatepleného minerální vatou je nutné provést celistvou 
rekonstrukci střešního pláště, čímž se prodlouží i životnost stavby jako celku. 

- neprováděné práce úzce souvisejí s dodatečnými pracemi, kdy navržené řešení v projektové 
dokumentaci bylo nahrazeno jiným. 

 
1.2. Původní článek č. 3. Doba, místo a další podmínky plnění se upravuje a doplňuje o následující 

ujednání: 
 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 186 dnů od předání a převzetí staveniště a v téže lhůtě jej 
jako dokončené předat objednateli. Doba prodloužení termínu dokončení o 32 dnů souvisí s rozšířením 
díla a 7 dnů jsou akceptovány nevhodné klimatické podmínky pro realizaci díla v souladu s ustanovením 
SoD v čl. 3 odst. 4a). 
 
1.3.  Původní článek č. 4. Cena a platební podmínky se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 

 
1. Cena za dílo dle dodatku č. 3 se sjednává v Kč celkem ve výši:  

 

 bez DPH DPH 15 %  včetně DPH 

Stavební část dle SoD 4 558 670,41 Kč 683 800,56 Kč 5 242 470,97 Kč 

Cena neprováděných prací 

dle Dodatku č. 1 
- 22 378,49 Kč  - 3 356,77 Kč  – 25 735,26 Kč 

Cena dodatečných prací dle 

Dodatku č. 1 
75 293,46 Kč 11 294,02 86 587,48 Kč 

Stavební část  

dle Dodatku č. 1 
4 611 585,38 Kč 691 737,81 Kč 5 303 323,19 Kč 
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 bez DPH DPH (15%) včetně DPH 

Vnitřní vybavení – nábytek dle 

SoD 
207 271,00 Kč   31 090,65 Kč    238 361,65 Kč 

 

 bez DPH DPH 21% včetně DPH 

Vnitřní vybavení – nábytek dle 

Dodatku č. 1 
207.271,00 Kč 43.526,91 250.797,91 Kč 

Cena celkem  

dle Dodatku č. 1 
4.818.856,38 Kč 735.264,72 Kč        5.554.121,10 Kč 

Cena neprováděných prací 

dle dodatku č. 2 
- 83.721,87 Kč 

-12.558,28 Kč  

DPH 15% 
-96.280,15 Kč 

Cena dodatečných prací dle 

dodatku č. 2 
95.227,37 Kč 

14.284,11 Kč  

DPH 15% 
109.511,48 Kč 

Cena celkem  

dle dodatku č. 2 
4.830.361,88 Kč 736.990,55 Kč 5.567.352,43 Kč 

Cena neprováděných prací 

dle dodatku č. 3 
-27.110,14 Kč -4.066,52 Kč -31.176,66 Kč 

Cena dodatečných prací dle 

dodatku č. 3 
399.968,00 Kč 59.995,20 Kč 459.963,20 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 3 5.203.219,74 Kč 792.919,23 Kč 5.996.138,97 Kč 

 

1.4. Přípustnost změn 

Strany konstatují, že přípustnost změn ohledně termínu dokončení o 32 dnů je založena dle 

smluvního ujednání dl článku 3 odst. 4 písm. c) smlouvy, dle něhož strany ujednaly, že 

„Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě dodatečných prací, 

které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které 

byly sjednané způsobem dle této smlouvy“  

Strany konstatují, že dodatečné a neprováděné práce při analogické aplikaci § 222 odst. 4 ZZVZ 

nedosahují limit 15 % původní ceny díla. 
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2. Závěrečná ujednání 
 

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změny v celém 
svém rozsahu.  
 

2. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

 
3. Tento dodatek č. 3 je uzavřen na základě rozhodnutí 114. schůze Rady města Frýdku-Místku ze 

dne 12. 06. 2018. 
 

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 2 způsobem dle tohoto 

zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem 

zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- změnový list č. 9 
 

 

 

 

            Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

            Ve Frýdku-Místku    V Ostravě  
 

 

 

 

         _____________________________   __________________________ 

           Mgr. Michal Pobucký, DiS.   Stanislav Baďura ml. 

           primátor                                                                     jednatel společnosti 
 


