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Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce veřejného sportoviště Jeronýmova“
Číslo veřejné zakázky: P18V00000116


Číslo smlouvy objednatele: S/0479/2018/IO
Číslo dodatku objednatele: S/0479/2018/IO/1
  

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S/0479/2018/IO
uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, 

za které jedná: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  00296643

DIČ: CZ00296643
Bankovní spojení/číslo účtu : Komerční banka a.s./928-781/0100

ID datové schránky : w4wbu9s
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxx – pověřený vedením investičního odboru
xxxxxxxx – technik investičního odboru

e-mail:xxxxxxxx, tel.  xxxxx
xxxxxxxxxxxx – technik investičního odboru

e-mail: xxxxxxxxxx , tel.  xxxxxxxxxxx
· dále jen objednatel 

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01 

za kterého právně jedná: 

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076  

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300

Tel: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxx
· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce veřejného sportoviště Jeronýmova“ následujícího znění a obsahu.
1. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 23.08.2018 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce veřejného sportoviště Jeronýmova“.
1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o neprováděné práce a dodatečné stavební práce, spočívající v rozsahu podrobnostech dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 tohoto dodatku č.1. 
1.2. Původní článek 4. Cena a platební podmínky:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	
	bez DPH
	DPH
	včetně DPH

	Původní cena díla 
	1 567 779,05 Kč
	329 233,60 Kč
	1 897 012,65 Kč

	Neprováděné práce dle dodatku č. 1
	- 93 664,00 Kč
	- 19 669,44 Kč
	- 113 333,44 Kč

	Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1
	104 674,95 Kč
	21 981,74 Kč
	126 656,69 Kč

	Celková cena dle dodatku č. 1
	1 578 790,00 Kč
	331 545,90 Kč
	1 910 335,90 Kč


2. Závěrečná ustanovení
1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 2. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 13.11.2018.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet neprováděných prací

Příloha č. 2 – položkový rozpočet dodatečných prací 

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 


Ve Frýdku-Místku, dne 

_____________________________


__________________________

Mgr. Michal Pobucký, DiS., 

Ing. Jaromír Kohut,

primátor

předseda představenstva
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