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Vysvětlení zadávacích podmínek č. 11 

Název VZ:   Basketpoint Frýdek-Místek – sportovní hala pro děti a mládež 
       

      Číslo VZ:     P18V00000199 
     
      Druh VZ:     otevřené řízení           
                       

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:  

 
Dotaz č. 1 
 
Účastník žádá opětovně o vysvětlení čl. 3 odst. 1 smlouvy o dílo, respektive o úpravu v tom smyslu, 
aby účastníkům bylo postavena na jisto, do kdy je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit z 
důvodu nezískání dotace. Žádáme o stanovení konkrétní doby, do kdy může zadavatel vyzvat 
zhotovitele k plnění, přičemž po uplynutí této doby vázané na uzavření smlouvy, aby smlouva pozbyla 
účinnosti. Jelikož toto právo objednatele není časově limitováno, může být zhotovitel držen v nejistotě 
o realizaci díla teoreticky neomezeně dlouhou dobu, stále však za stejnou cenu a s připravenými 
kapacitami, což nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat. Zadavatel v rámci vysvětlení zadávacích 
podmínek č. 7 sice reagoval na tento dotaz účastníka, nicméně přímé odpovědi se nám nedostalo. 
Zadavatel jen uvedl, že pokud obdrží informaci o nezískání dotace, odstoupí od smlouvy, což ale v 
opačném výkladu znamená, že až někdy obdrží dotaci, bude zhotovitel vyzván. Zhotovitel však 
nemůže být vázána na neurčito za pevné ceny s danými kapacitami, proto žádáme o úpravu a 
doplnění konkrétního data, kdy smlouva pozbude účinnosti, pokud zadavatel do tohoto data 
zhotovitele nevyzve k plnění. 
 
Odpověď: 
 
Pro zvýšení jistoty na straně účastníků i dotovaného zadavatele bude zadavatel v rámci zadávacího 
řízení postupovat tak, aby s přihlédnutím k nastavené zadávací lhůtě, po kterou jsou účastníci vázáni 
nabídkou, byla smlouva uzavírána v momentě, kdy bude jisté, že dotace č. 3 byla získána. Za této 
situace bude ujednání článku 3. odst. 1 smlouvy o dílo v části výhrady odstoupení ze strany 
objednatele, obsoletní, neúčinné.   
 
Dotaz č. 2 
 
Účastník žádá rovněž opětovně o úpravu čl. 3 odst. 6 smlouvy o dílo v tom smyslu, aby byla povinnost 
nesení nákladů na přerušení díla přenesena na objednatele, neboť délku přerušení právě z důvodu 
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výskytu nepředvídatelných překážek nelze stanovit a tedy nelze exaktně stanovit výši nákladů s tím 
spojených. Tyto náklady by měly být hrazeny ve skutečné výši, nikoli fiktivní, odhadnuté při zpracování 
nabídky. Každý účastník je stanoví, odhadne v jiné výši, nabídky tak budou v této části 
neporovnatelné, což je v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel uvedl ve 
vysvětlení č. 7, že po něm nelze požadovat, aby dané překážky odhalil. Nic takového ale dodavatel 
neuváděl, pouze požadoval, aby právě z důvodu nejasnosti a neodhadnutelnosti nebyly neurčité 
náklady přenášeny na zhotovitele, který je nemůže jakkoli předem odhadnout, ale aby je následně dle 
skutečnosti hradil zadavatel, pokud tyto podmínky nastanou.  
 
Odpověď: 
 
Zadavatel trvá na předchozím vysvětlení a doplňuje, že ujednání považuje za platné a legitimní, neboť 
má za to, že zhotovitel vždy musí s  takovými náklady jako s možným rizikem počítat a lze je 
promítnout do nabídkové ceny. Na reálné okolnosti bude dotovaný zadavatel přistupovat a reagovat 
až v průběhu výstavby, tzn., až nastanou, a to s přihlédnutím na zákonné a přípustné změny smlouvy 
dle § 222 ZZVZ.   
 
Dotaz č. 3 
 
V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a související povinností zadavatele uvést 
v zadávací dokumentaci údaje pro ocenění jednoznačné a měřitelné, uchazeč opětovně žádá o 
jednoznačné definování přípojek médií pro připojení zařízení staveniště s měřitelnými údaji vč. 
doplnění těchto údajů do dokumentace a výkazu výměr.  
Údaje, na které odkazuje zadavatel ve vysvětlení zadávacích podmínek č. 5, v bodu č. 5 jsou obecné, 
nejednoznačné a nejsou měřitelné.  
Cituji výňatek ze ZOV str. 92 Souhrnné technické zprávy, kdy pro přípojky ZS - NN elektro a vody jsou 
uváděny např. tři různé možnosti bez jakýchkoliv měřitelných údajů: 
„B. 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich 
zajištění, Zásobování staveniště elektřinou se doporučuje zajistit přípojkou NN budovanou pro 
navrhovaný objekt. V případě, že přípojka nebude ještě vybudována a funkční, bude zajištěno 
zásobování staveniště elektřinou z objektu 5. a 9. Základní školy (na základě dohody s 
provozovatelem a vlastníkem ZŠ) nebo provizorní el. přípojkou či mobilním agregátem. Přípojka 
elektro bude přivedena k pozemkům ze severní strany, přesné místo určí spol. ČEZ Distribuce a.s. 
Zásobování vodou bude také z navržené přípojky vody budované spol. Distep a.s., nebo z přípojky 
SmVaK Ostrava a.s. Přípojka vody SmVaK a navazující venkovní rozvod vody bude tažen ze severu 
od ul. Horní, ukončen u stavebních pozemků. Přípojka vody Distep a.s. bude tažena jižně od objektu 
základní školy k pozemkům pro stavbu. V případě, že přípojka nebude ještě vybudována a funkční, 
bude pro potřeby stavby voda odebírána z objektu 5. a 9. Základní školy, případně může být zajištěno 
přistavení mobilní cisterny s vodou.“ 
Žádné měřitelné údaje přípojek ZS nejsou ani ve výkrese C3 Koordinační situace, na který 
odkazujete. 
Žádáme proto o úpravu a doplnění zadávací dokumentace o jednoznačné a měřitelné údaje pro 
ocenění přípojek ZS a jejich doplnění včetně výkazu výměr.  
 
Odpověď: 
 
Dodavatel má řadu možností jak zajistit zásobování staveniště elektřinou a vodou, zda mobilním 
agregátem, přistavením mobilní cisterny s vodou nebo využije další možnosti, které popisuje 
projektant v souhrnné technické zprávě, v zásadách organizace výstavby, kde uvádí variantní 
možnosti, které se na staveništi nabízejí. Je volbou dodavatele, kterou možnost zvolí. Náklady na 
zařízení staveniště uvede ve vedlejších a ostatních nákladech stavby, ve VRN3 Zařízení staveniště.  
 
V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace a ustanovením § 98 odst. 4 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 
7. 2. 2019 do 09:00 hodin. 
 
 
Mgr. Roman Šebesta 
     vedoucí OZVZ 
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