[image: C:\Users\sebesta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\L8POXK6H\SFZP_H_CMYK.jpg]Název veřejné zakázky: „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky “
číslo veřejné zakázky:  
Část 1 – kanalizace Skalice

číslo smlouvy objednatele: S/0665/2019/IO			číslo smlouvy zhotovitele: DZA 19010625/Ve


DODATEK č. 4
Smlouvy o dílo č.  S/0665/2019/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx/ xxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxx
xxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxx 

· dále jen objednatel

a 

Metrostav a.s.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8
zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci
IČ: 00014915
DIČ: CZ0014915
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx / xxxxx, kód xxxxxx
ID datové schránky: bnpcf46
Kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxx, ředitel oblasti Severomoravský region, divize 1
[bookmark: _GoBack]tel: xxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxx

· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. S/0665/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:
· navýšení přesunu hmot na skládku o 6 km;
· změna rozsahu a sklady oprav komunikací po překopu v lokalitě Kamenec;
· navýšení množství uloženého odpadu na skládku vlivem zvětšení skutečné objemové hmotnosti zeminy;
· změna provádění prací v části stoky posunem do komunikace SSMSK III/4773;
· změna skladby a rozsah opravy povrchu komunikace III/4773 z důvodu stanoviska správce komunikace. 
Předmět se plnění upravuje o neprováděné práce spočívající:
· odpočtu původní části sklady oprav komunikací v lokalitě Kamenec;
· odpočet původního řešení kanalizace v části komunikace SSMSK III/4773.
 
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 11, 16, 18, 19. viz příloha č. 2 dodatku 
č. 4. 

1.2 Původní článek 3 Doba a místo plnění, v odst. 1.2. se mění, upravuje a doplňuje následovně:

Termín dokončení díla se ujednává na 20 měsíců a 140 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (oproti původně sjednanému termínu 20 měsíců, kdy dodatkem č. 3 byl prodloužen termín o 60 kalendářních dnů a dodatkem č. 4 byl termín prodloužen o 80 dnů) z důvodu rozsahu dodatečných prací ve změnovém listě č. 16, 19 a náročnosti při jejich provádění. V souladu s ujednáním článku 3 odst. 8 smlouvy, ve kterém je s ohledem na nepředvídatelné a vymíněné dodatečné práce předvídáno, že termín dokončení díla v závislosti na těchto pracích může být smluvně prodloužen dle odsouhlasených změn a povahy dodatečných prací.
1.3 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena za díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 4 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	
	Cena bez DPH v CZK
	DPH
	Cena vč. DPH v CZK

	 Původní cena díla
	116 262 176,71
	24 415 057,11
	140 677 233,82

	 Celková cena dle dodatku č. 1
	116 617 885,88
	24 489 756,04
	141 107 641,92

	 Celková cena dle dodatku č. 2
	118 062 793,92
	24 793 186,73
	142 855 980,65

	 Celková cena dle dodatku č. 3
	120 809 624,72
	25 370 021,20
	146 179 645,92

	 Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 4
	  - 2 929 080,89 265,13
	-615 106,99
	- 3 544 187,88

	 Dodatečné stavební práce 
 dle dodatku č. 4
	15 098 175,92
	3 170 616,94
	18 268 792,86

	 Celkové navýšení ceny 
 dle dodatku č. 4
	12 169 095,03
	2 555 509,96
	14 724 604,99

	 Celková cena dle dodatku č. 4
	132 978 719,75
	27 925 531,16
	160 904 250,91



Součet veškerých dodatečných prací činí 21,39 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 14,38 %.


1.4 Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to: 

[bookmark: _Hlk55373420]Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnových listů č. 11, 16, 18, 19 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ*, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn dodatečných a neprováděných prací dle změnových listů č. 11, 16, 18 a 19 činí 21 812 980,74 Kč.
[bookmark: _Hlk65584720]*Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, 
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 4 v rozsahu neprováděných a dodatečných prací dle změnových listů č. 11, 16, 18, 19 činí 21 812 980,74 Kč bez DPH, což představuje 15,51 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.
[bookmark: _Hlk65585115]

Celková hodnota doposud sjednaných neprováděných a prováděných prací dle § 222 odst. 6 ZZVZ  dle dodatků č. 1, 2, 3 a 4 činí 22,12 % původní hodnoty závazku, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla a po odečtení souvisejících neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku, tj. původní sjednané ceny díla dle smlouvy.


[bookmark: _Hlk65585211]Dle dodatků č. 1, 2, 3 a 4 součet veškerých dodatečných prací dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ činí 21,39 % původní ceny díla. Po započtení neprováděných prací dle § 222 odst. 4, 5 a 6 činí rozdíl v ceně díla oproti původní celkové ceně dle smlouvy 14,38 %.

Dle dodatků č. 1, 2 a 3 součet veškerých dodatečných prací dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ činí 21,39 % původní ceny díla. Po započtení neprováděných prací dle § 222 odst. 4, 5 a 6 činí rozdíl v ceně díla oproti původní celkové ceně dle smlouvy 14,38 %.


2. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  
a objednatel 2 vyhotovení.

5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 77. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 27.4.2021.

Přílohy smlouvy:
příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn 
příloha č. 2 – Změnové listy č. 11, 16, 18, 19
    
   Za objednatele:			Za zhotovitele:


    _________________________			__________________________
    Petr Korč			Ing. Václav Apolín
    primátor                                                                      ředitel divize 1, Metrostav a.s.
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