Název veřejné zakázky: „Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ul. Kvapilova“	*MMFMX01J67XA*
Číslo veřejné zakázky: P21V00000004	S/0149/2021/IO/1	 

			S/0149/2021/IO/1
[bookmark: _Hlk85637665]DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO Č. S/0149/2021/IO
č. zhotovitele 09-0144a21

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxx/ xxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
				xxxxxxxxxx, vedoucí IO
tel: xxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxx 


xxxxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxx 


· dále jen objednatel

a

Porr a.s.
se sídlem Dubečská  3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupena:

                  Stanislavem Faranou, na základě plné moci
                  Ing. Romanem Kašparem , na základě plné moci
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl B vložka 1006 
č. účtu: xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxxxxxxx
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx/ xxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxx
fax: ----
[bookmark: _GoBack]e-mail: xxxxxxxxxxx

· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ulice Kvapilova“ následujícího znění a obsahu.





1. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 10.03.2021 na stavební práce pod názvem „Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ulice Kvapilova“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce, ke kterým došlo z objektivních důvodů dle skutečnostem vzniklým během realizace díla a objednatel, ačkoli jednal s náležitou péčí, nemohl tyto skutečnosti předvídat:

a) 1. V průběhu realizace byla zjištěna absence položky v rozpočtu stavby na zřízení podkladního betonu pod drenážní potrubí – (SO 101.1U - Opěrná zeď, uznatelné náklady). Tento podkladní beton je zakreslen v projektové dokumentaci a pro správné uložení drenážního potrubí bylo nutné jeho zřízení.  Jedná se o mazaninu z betonu prostého tř. C 12/15 X0 o výměře 9,00 m3.
b) 2. V průběhu stavebních prací bylo nezbytné zřídit provizorní cyklostezku pro chodce a cyklisty.  Část stavby byla v kolizi části cyklostezky, která je chodci a cyklisty aktuálně využívána pro přístup k přehradě Olešná. Proto bylo nezbytné v dotčeném úseku zajistit obchozí/objízdnou trasu. Zřízení provizorní trasy spočívalo v odkopání zeminy, úpravy pláně, uložení sypaniny, návozu kameniva a štěrkodrti
c) 3. V Průběhu stavebních prací došlo k úpravě příčného uspořádání cyklostezky, a to na základě koordinační schůzky za účasti zástupců stavebního úřadu, projektanta a NIPI ze dne 22.09.2021. Změna spočívá v doplnění hmatného pásu šířky 30 cm mezi pruhem pro cyklisty a pruhem pro chodce. V pruhu pro chodce bylo dohodnuto zrušení hmatného pásu šířky 10 cm při obrubníku. Tato změna je vyvolaná dodatečnými požadavky ze strany objednatele. 
d) 4. V rozpočtu stavby bylo po odkrytí základové spáry uvažováno s přizváním geotechnika, a to v případě výskytu nestandartních základových poměrů v místě navrhované opěrné stěny. Při jejím odrytí bylo za účasti zhotovitele, technického dozoru stavebníka, zástupce investora a autorského dozoru konstatováno, že se jedná o běžné základové poměry, které účast geotechnika nevyžadují.                                                                                                                                                                            
Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 1.

1.2. Původní článek 3. Doba, místo plnění se doplňuje o následující ujednání:

Objednatel přerušuje zhotoviteli lhůtu plnění, a to s ohledem na vzniklé překážky po dobu nepřipravenosti staveniště. Důvodem je užívání části stavby staveništní dopravou zhotovitele nadřazené dopravní infrastruktury D48 Frýdek-Místek, obchvat (investor ŘSD ČR), bránící pokládce finálního povrchu cyklostezky ze zámkové dlažby a osazení příkopového žlabu v dotčeném úseku. 
Na základě koordinace se stavbou nadřazené dopravní infrastruktury „D 48 Frýdek-Místek, obchvat“ bude staveniště připravené do 20.10.2021. Tato překážka nemůže jít k tíži zhotovitele, a proto není po dobu trvání přerušení lhůty plnění v prodlení.


V závislosti na připravenosti staveniště ze strany zhotovitele nadřazené dopravní infrastruktury „D 48 Frýdek-Místek, obchvat“, které se předpokládá 20.10.2021, budou stavební práce opětovně zahájeny na základě písemné výzvy objednatele.



1.3. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:
Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena sjednaná ve smlouvě o dílo
	5 117 313,75 Kč bez DPH,
tj. 6 191 949,64 Kč vč. DPH

	Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1
	83 161,03 bez DPH,
tj. 100 624,85 vč. DPH

	Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1
	- 16 400,20 Kč bez DPH,
tj. - 19 844,24 Kč vč. DPH

	Cena díla dle Dodatku č. 1
	5 184 074,58 Kč bez DPH,
tj. 6 272 730,24 Kč vč. DPH





1.4. Přípustnost změn
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č.1 naplňují podmínky ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Dle dodatku č. 1 naplňují dodatečné práce a neprováděné práce:
[bookmark: _Hlk73966737]dílem režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ**, a to v rozsahu dle změnového listu, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelem vymíněných dodatečných 
a neprováděných prací prací činí 1,95 %,  tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla,  
[bookmark: _Hlk73966769]** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
[bookmark: _Hlk73966828]Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu všech dodatečných a neprováděných prací představuje 1,95 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.
Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 2.

Dle dodatku č. 1 celková cena dodatečných stavebních prací (cena více prací) činí 83 161,03 Kč bez DPH, což představuje 1,62 % z ceny dle smlouvy.
Dle dodatků č. 1 celková cena neprováděných prací (cena méně prací) činí  - 16 400,20 Kč bez DPH, což představuje 0,32 % z ceny dle smlouvy.
Po započtení neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 1,30 %.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 88. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 12. 10. 2021.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn



Za objednatele:						Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku, dne…………………….                             	V Ostravě, dne……………………..




_________________________				_________________________
Petr Korč							 Stanislav Farana
primátor                                                               		 na základě plné moci







								_________________________								Ing. Roman Kašpar
                                                              			na základě plné moci
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