



S/0726/2025/OSOM/1

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. S/0726/2025/OSOM

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČO: 00296643



- **dále jen objednatel**


a

SAFE HOME europe s.r.o.

se sídlem: Včelín 148/42, 750 02 Přerov,

zastoupena: Danielem Králem, jednatelem

IČO: 28597991



- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo pod názvem „Dodávka a montáž autonomních opticko-kouřových požárních hlásičů do městských bytů“, následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:



Specifikace předmětu díla:

- dodání 1090 ks autonomních opticko-kouřových požárních hlásičů
- odborná montáž 1090 ks autonomních opticko-kouřových požárních hlásičů do bytů ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek
- základní zaškolení nájemců bytů a správce domu

1.2. Původní článek 5. *Cena díla se upravuje:*

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

<i>Cena díla sjednaná v SOD</i>	<i>803.840 Kč bez DPH</i>
<i>Cena dodatečných dodávek včetně montáže dle Dodatku č. 1</i>	<i>51.810 Kč bez DPH</i>
<i>Cena díla celkem dle Dodatku č. 1</i>	<i>855.650 Kč bez DPH</i>

1.3. Přípustnost změn

Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny de minimis podle § 222 odst. 4 ZZVZ*, když hodnota dodatečných dodávek včetně montáže činí 6,4 % oproti původní hodnotě závazku, tj. původní ceně díla a nepřesahuje 10 % dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

**§ 222 odst. 4 ZZVZ – Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je*
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na služby.

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 91. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 2.12.2025.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Ve Frýdku-Místku dne

Ve Frýdku-Místku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč
primátor

Daniel Král
jednatel