

číslo smlouvy objednatele: S/0303/2017/IO
číslo dodatku č. 1 objednatele: S/0303/2017/IO/1
číslo dodatku č. 2 objednatele: S/0303/2017/IO/2
číslo dodatku č. 3 objednatele: S/0303/2017/IO/3

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO č. S/0303/2017/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: basel.radoslav@frydek-mistek.cz

Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru

tel: 558 609 258 /email: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

ROFIS, s.r.o.

se sídlem Kysucká 174/2, 024 01, Kysucké Nové Město

jejímž jménem jedná JUDr. Miroslav Hlad, jednatel společnosti

IČ: 36440523

DIČ: 2022148348, IČ DPH: SK 2022148348

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, pod sp. zn. Oddíl Sro, vložka 17246/L

bankovní spojení/číslo účtu: SK33 0900 0000 0050 2278 2405

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radovan Michal, stavbyvedoucí

tel: +421 915 786 418 / email: rofis@rofis.sk

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 3 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Výměna oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.4.2017 na stavební práce pod názvem „Výměna oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče“.

1.1. Původní článek 6. Platební podmínky se upravuje o následující ujednání:

Při plnění této veřejné zakázky bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 97. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 12.9.2017.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 3 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 3 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 3 podle tohoto ujednání.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 12.9. 2017

V Kysuckém Novém Městě, dne 12.9. 2017



Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor



JUDr. Miroslav Hlad
jednatel