

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO S/0335/2017/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže označené smluvní strany-----

### statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: [redacted], primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted], pověřený vedením IO

[redacted] technik IO,

[redacted] technik IO,

- **dále jen objednatel**

a

obchodní firma  
se sídlem

### Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa);

divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (korespondenční adresa)

zastoupena

představenstvem společnosti, ve složení:

[redacted] předseda představenstva,

[redacted] místopředseda představenstva

[redacted] členka představenstva

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

zapsána v OR

vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl B,

vložka 7326

Č. účtu:

Tel:

Fax:

E-mail:

kontaktní a odpovědná osoba ve věcech technických:

[redacted] hlavní projektant,

tel: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] zástupce hlavního projektanta,

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2:

## I. Předmět dodatku č. 2

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0335/2017/IO ze dne 12.6.2017 na veřejnou zakázku s názvem „Odkanalizování částí města Frýdku-Místku:
  - a. Aktualizace stávajících projektů
  - b. Dokumentace kanalizačních přípojek
  - c. Dokumentace splaškové kanalizace ul. Na Bažinách“
  
2. Původní článek 4. Cena a platební podmínky se mění v odstavci 6.2. takto:  
Nárok na zaplacení díla vzniká:

### 6.2. Část B – Dokumentace kanalizačních přípojek

Předáním komplexní dokumentace pro jednotlivé kanalizační přípojky odsouhlasené objednatel a vlastníkem připojované nemovitosti ve formě a v počtu sjednaném v článku 3 smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení, a to do výše 90% ceny této části díla včetně 100% DPH, 10% z části této ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po vydání rozhodnutí či jiného sdělení příslušného stavebního úřadu o vykonatelnosti staveb jednotlivých přípojek.

Cena za jednotlivé přípojky bude uhrazena dle skutečné náročnosti podle zpracované projektové dokumentace a dle kategorizace uvedené v článku 4. odst. 2 smlouvy.

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních; jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Objednatel jako povinná osoba uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění tento dodatek č. 1 nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření v registru smluv. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle tohoto ujednání, uveřejnění dodatku smlouvy provede v souladu s citovaným zákonem objednatel.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí 116. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 28.06. 2018.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

V Praze dne

---

██████████, primátor

---

---