

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

Tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], referent IO

tel.: [REDAKCE]

email: [REDAKCE]

- **dále jen kupující**

a

KABLIK NET s.r.o.

se sídlem Václava Talicha 1873, 73801 Frýdek-Místek,

zastoupena [REDAKCE], jednatelem

IČ: 061327533

DIČ: CZ061327533

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 70740

č. účtu: [REDAKCE]

tel: [REDAKCE]

email: [REDAKCE]

- **dále jen prodávající**

- **kupující a prodávající dále jen smluvní strany**

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy k veřejné zakázce s názvem „**Dům čp. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu – dodávka a instalace elektrotechniky II.**“
následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek č. 1).

1. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání kupní smlouvy ze dne 21. 03. 2018 pod názvem „Dům č.p. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu – dodávka a instalace elektrotechniky II“.

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Dům čp. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu – dodávka a instalace elektrotechniky II.“

číslo veřejné zakázky: P18V00000029

1.1. **Původní článek č. 1 Předmět a rozsah plnění** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné stavební práce spočívající ve změně rozsahu stavby dle skutečných okolností vyplývajících z jejich postupů.

Pro dnešní době odpovídající technologii připojení dataprojektoru na datové sítě bylo technické řešení doplněno o osazení kabelu HDMI.

Specifikace prováděných prací a dodávek je uvedena v příloze č. 1 – cenová nabídka

1.2. **Původní článek č. 4. Cena a platební podmínky** se upravuje a doplňuje

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Kupní cena celkem	284 450,00	59 734,50 (21%)	344 184,50
Dodatečné práce a dodávky dle dodatku č. 1	6.924,35	1.038,65 (15%)	7.963,00
Celková cena dle dodatku č. 1	291.374,35	60.773,15	352.147,50

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ujednání kupní smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 116. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 28. 06. 2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Cenová nabídka

*Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Dům čp. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu –
dodávka a instalace elektrotechniky II.“
číslo veřejné zakázky: P18V00000029*

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Ve Frýdku-Místku, dne _____ 2018

V _____, dne _____ 2018

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor


jednatel