

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S/0234/2018/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: [REDAKCE], pověřený vedením investičního odboru

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDAKCE], pověřený vedením IO, [REDAKCE]

[REDAKCE], technik IO, [REDAKCE]

- dále jen objednatel

a

British Thovt (Czech Republic) s.r.o.

se sídlem Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3,

zastoupena [REDAKCE]

IČ: 04625145

DIČ: není plátcem DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl C, vložka C 249989

bankovní spojení: [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění a obsahu dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Nové dětské hřiště v Lískovci – zpracování PD**“

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 1.3.2018 na služby pod názvem „**Nové dětské hřiště v Lískovci – zpracování PD**“.

1.1. Původní článek 2 odst. 1. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Na základě požadavku objednatele se z předmětu díla vypouští část plnění projekčních prací. Obsahem projektové dokumentace bude pouze zpracování projektové dokumentace jejímž obsahem bude rekonstrukce stávajícího hřiště s živичným povrchem tzn. očištění a případné vyspravení povrchu hřiště. Dále provedení lajnování hřiště. Za brankovišti budou provedeny záchytné sítě z oplocení.

1.2. Původní článek 4. Cena a platební podmínky se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	92 300,- Kč
NEPROVÁDĚNÉ SLUŽBY BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1	-48 650,- Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH DLE DODATKU Č. 1 (ZHOTOVITEL NENÍ PLATCEM)	43 650,- Kč

Cena plnění dle čl. 4 odst. 2 je upravena následovně:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Projektová dokumentace pro územní souhlas (DÚS) dopracovaná do dokumentace provedení stavby (PDS) vč. vyřízení inženýrské činnosti a podání žádosti o územní souhlas	43 650,- Kč	Není plátcem	Není plátcem
Autorský dozor jednotková cena (1 h výkonu AD bez DPH/hod)	Nesčítat v rámci sloupce 0,- Kč	Nesčítat v rámci sloupce Není plátcem	Nesčítat v rámci sloupce Není plátcem
Autorský dozor celková cena (součin jednotkové ceny a celkového počtu hodin) max. 10 hod.	0,- Kč	Není plátcem	Není plátcem
Cena celkem	43 650,- Kč	Není plátcem	Není plátcem

Ujednání o výkonu autorského dozoru dle čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 4 se ruší a výkon autorského dozoru bude v případě potřeby zhotovitel vykonávat na základě samostatné smlouvy nebo objednávky. Přičemž jednotková cena za výkon autorského dozoru bude sjednána v maximální výši 500 Kč bez DPH/ hod. a maximální počet bude 10 hodin.

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle

tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

Ing. Peter Mikulénka

pověřený vedením investičního odboru
