

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č.1

smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS. – primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted], pověřený vedením IO, [redacted]

[redacted], technik IO, [redacted]

- **dále jen objednatel**

a

DOSING – Dopravoprojekt group, spol. s r. o.

se sídlem: Kounicova 13, Brno, 602 00

zastoupen: [redacted], jednatelem

IČ: 18824943

DIČ: CZ18824943

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1391

č. účtu: [redacted]

tel: [redacted]

email: [redacted]

se dohodly na tomto dodatku Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Zpracování PD – rekonstrukce křižovatky T. G. Masaryka a silnice I/48, tzv. Rubikova křižovatka**“, kterým se rozšiřuje předmět a upravuje doba plnění. V této souvislosti se mění také cena. Původní smlouva se mění takto:

článek 2 Předmět a rozsah plnění – odstavec 1a) se doplňuje o závazek zhotovitele takto:

Zpracování projektové dokumentace části světelně signalizačního zařízení (dále „SSZ“) ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, dále inženýrskou činnost v rozsahu pro zajištění územního rozhodnutí pro tuto část, vyjma zajištění souhlasného stanoviska pro umístění na pozemcích vlastníka Česká republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Toto stanovisko zajišťuje investor.

článek 3 Doba, místo a další podmínky plnění – odstavec 1. se nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla **do 31.10.2018.**

Zhotovitel je povinen zajistit výkon inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění územního rozhodnutí **do 30.11.2018.**

článek 4 Cena a platební podmínky – odstavec 2. se nahrazuje novým zněním:

2. Cena plnění je členěna následovně:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Vyhotovení DPS	870 000,- Kč	182 700,- Kč	1 052 700,-
Autorský dozor jednotková cena (1 h výkonu AD bez DPH/hod)	Nesčítat v rámci sloupce 5 000,- Kč	Nesčítat v rámci sloupce 1 050,- Kč	Nesčítat v rámci sloupce 6 050,- Kč
Autorský dozor celková cena (součin jednotkové ceny a celkového počtu hodin)	50 000,- Kč	10 500,- Kč	60 500,- Kč
Vyhotovení DÚR části SSZ	52 000,- Kč	10 920,- Kč	62 920,- Kč
Inženýrská činnost v rozsahu pro zajištění územního rozhodnutí	32 000,- Kč	38 720,- Kč	6 720,- Kč
Cena celkem	1 004 000,- Kč	210 840,- Kč	1 214 840,- Kč

Závěrečná ujednání dodatku č.1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 117. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 07.08.2018.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tuto smlouvu způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona; smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne _____

V Brně, dne _____

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

[redacted]
jednatel společnosti