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číslo smlouvy objednatele: S/0665/2019/IO			číslo smlouvy zhotovitele: DZA 19010625/Ve


DODATEK č. 5
Smlouvy o dílo č.  S/0665/2019/IO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx/ xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxx – vedoucí investičního odboru
tel: xxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxx /email: xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxx /email: xxxxxxxxxxx 

· dále jen objednatel

a 

Metrostav a.s.
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8
zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci
IČ: 00014915
DIČ: CZ0014915
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx / xxxxxxxxxx
ID datové schránky: bnpcf46
Kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Severomoravský region, divize 1 
tel: xxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxxx

· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. S/0665/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1.  Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se nerozšiřuje. Jedná se pouze o záměnu položek soupisu stavebních prací týkající se změny provedení čerpacích stanic splaškových vod. 
Podrobný popis změn je uveden ve změnových listu č. 24 viz příloha č. 2 dodatku 
č. 5. 

1.2 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 5 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	
	Cena bez DPH v CZK
	DPH
	Cena vč. DPH v CZK

	 Původní cena díla
	116 262 176,71
	24 415 057,11
	140 677 233,82

	 Celková cena dle dodatku č. 1
	116 617 885,88
	24 489 756,04
	141 107 641,92

	 Celková cena dle dodatku č. 2
	118 062 793,92
	24 793 186,73
	142 855 980,65

	 Celková cena dle dodatku č. 3
	120 809 624,72
	25 370 021,20
	146 179 645,92

	 Celková cena dle dodatku č. 4
	132 978 719,75
	27 925 531,16
	160 904 250,91

	 Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 5
	  - 2 443 887,13 265,13
	-513 216,30
	- 2 957 103,43

	 Dodatečné stavební práce 
 dle dodatku č. 5
	2 443 887,13
	513 216,30
	2 957 103,43

	 Celkové navýšení ceny 
 dle dodatku č. 5
	0,00
	0,00
	0,00

	 Celková cena dle dodatku č. 5
	132 978 719,75
	27 925 531,16
	160 904 250,91



Součet veškerých dodatečných prací činí 21,39 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 14,38 %.


1.3 Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to: 
[bookmark: _Hlk77084163][bookmark: _Hlk77084059]Dodatečné práce a neprováděné práce dle změnového listu č. 24 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ, jelikož se jedná o záměnu položek soupisu stavebních prací (změna provedení čerpacích stanic splaškových vod), které jsou kvalitativně srovnatelné a cenově stejné ve vztahu k nahrazovaným pracím. 

2. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení  
a objednatel 2 vyhotovení.

5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 84. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 20.7.2021.

Přílohy smlouvy:
příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn 
příloha č. 2 – Změnový list č. 24
    
   Za objednatele:			Za zhotovitele:


    _________________________			__________________________
    Petr Korč			Ing. Václav Apolín
    primátor                                                                      ředitel divize 1, Metrostav a.s.
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