Název veřejné zakázky: Zpracování PD – demolice a výstavba mostu M-3 přes potok Podšajarka,                k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
Číslo veřejné zakázky: P20V00000032                                                                                         

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO S/0341/2020/ODaSH

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
Statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel.:  558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx – xxxxxxxx 
xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx
email: xxxxxxxxxx/ tel: xxxxxxx

· dále jen objednatel 

 a


DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. 
se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
jejímž jménem jedná Ing. Radek Pachl, jednatel společnosti
IČ: 18824943
DIČ: CZ18824943
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C vložka 1391  
č. účtu: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx/xxxxxxxxx 
tel: xxxxxxxxxx
fax: ------
e-mail: xxxxxxxxxx

· dále jen zhotovitel
· objednatel a zhotovitel dále jen strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1 ke  smlouvě o dílo S/0341/2020/ODaSH k veřejné zakázce „Zpracování PD – demolice a výstavba mostu M-3 přes tok Podšajarka, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek). 


článek 1
DŮVOD A PŘEDMĚT DODATKU
1. Strany konstatují, že tento dodatek Smlouvy o dílo č S/0341/2020/ODaSH (dále jen smlouva) uzavírají s vědomím následujících skutečností:
a) Zhotovitel na základě smlouvy doposud splnil řádně stupeň projektové dokumentace bouracích prací pro odstranění stávajícího mostu, projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vč. inženýrské činnosti, tj. zpracoval jeho výkresovou část, plán BOZP, obstaral dokladovou část, tj. stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dotčených sítí a podal k projednání na stavební úřad žádost o vydání společného rozhodnutí/souhlasu k realizaci demolice a nové stavby mostu za ujednanou částku 220 000 Kč bez DPH, s tím, že do vydání stavebního souhlasu/stavebního povolení je objednatelem držena pozastávka z této části ceny díla ve výši 10 % ve smyslu ujednání článku 4 odst. 3 smlouvy; 
b) stavební řízení je z důvodů občanskoprávních námitek a postoje vlastníka – účastníka stavebního řízení dotčeného stavbou mostu blokováno a prodlužováno;
c) tato skutečnost nemůže jít k tíži zhotovitele, který nemůže ovlivnit výsledek stavebního řízení z důvodů občanskoprávních námitek, tedy soukromoprávního charakteru,--------
 a proto sjednávají následující:  

2. Strany se dohodly, že objednatel uvolní pozastávku z části ceny díla ve výši 10 % bez DPH, tj. za zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vč. inženýrské činnosti sjednanou v článku 4 smlouvy do 14 dní od nabytí účinnosti tohoto dodatku. 

článek 2
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
2. Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 105. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 17. 5. 2022. 
3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání.
4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Za objednatele:			Za zhotovitele:



Ve Frýdku-Místku						V Brně 



_________________________ 			__________________________
Petr Korč                                                 			Ing. Radek Pachl
primátor		          jednatel společnosti
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