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S/0205/2022/ODaSH

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO S/0205/2022/ODaSH
uzavřené dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže označené strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx/ xxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxx – xxxxx 

· dále jen objednatel

a

CityTraffic, s.r.o.

se sídlem: Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4

zastoupena: Mgr. Petrem Pšeničkou, jednatelem
IČ: 46345761

DIČ: CZ46345761

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl C vložka 

285157 

Č. účtu: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx/xxxxxxx
Tel: xxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. S/0205/2022/ODaSH k veřejné zakázce „Zpracování multimodálního modelu dopravy“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1

DŮVOD A PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany konstatují, že tento dodatek Smlouvy o dílo č S/0502/2020/ODaSH (dále jen smlouva) uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) Objednatel akceptuje nabídku zhotovitele na provedení směrových průzkumů na všech významných komunikacích vedoucího do města + 2 mostech spojujících Frýdek a Místek.
b) Zhotovitel akceptuje požadavek objednatele na změnu termínu ukončení plnění a to z 31.12.2022 na 31.07.2022.
 a proto sjednávají následující:  
2. V článku 2 smlouvy se text „31.12.2022, harmonogram plnění je přílohou č.2 této smlouvy“ nahrazuje textem „31.07.2022“

3. V článku 4, odst. 2 smlouvy se tabulka

	ČÁST DÍLA
	bez DPH
	DPH %
	včetně DPH

	FÁZE A
	630 000,-
	132 300,-
	762 300,-

	FÁZE B
	420 000,-
	88 200,-
	508 200,-

	FÁZE C
	350 000,-
	73 500,-
	423 500,-

	CELKOVÁ CENA DÍLA
	1 400 000,-
	294 000,-
	1 694 000,-


nahrazuje tabulkou

	ČÁST DÍLA
	bez DPH
	DPH %
	včetně DPH

	FÁZE A
	965 000,-
	202 650,--
	1 167 650,-

	FÁZE B
	420 000,-
	88 200,-
	508 200,-

	FÁZE C
	350 000,-
	73 500,-
	423 500,-

	CELKOVÁ CENA DÍLA
	1 735 000,-
	364 350,-
	2 099 350,-


4. V článku 4, odst. 3 smlouvy se celý text ruší a nahrazuje se textem „Zhotovitel je oprávněn fakturovat celkovou cenu díla po splnění díla“  
5. Příloha č. 2 smlouvy se ruší.
článek 2

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

2. Dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí 108. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 28.06.2022. 

3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění podle tohoto ujednání.

4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:





Za zhotovitele:

Ve Frýdku Místku, dne __________ 2022                             V Praze, dne___________2022 


_________________________________
_________________________________


Petr Korč
Mgr. Petr Pšenička
                            primátor
  jednatel             
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