Smlouva o dílo k veřejné zakázce číslo:   P22V00000077 
s názvem „Oprava 9 bytových jednotek ve Frýdku-Místku -  část 2“	

číslo smlouvy objednatele  S/0544/2022/OSOM

číslo smlouvy zhotovitele  
			
					DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. S/0544/2022/OSOM 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx/ xxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxx, technik odboru SOM
tel: xxxxxxx / email: xxxxxxxx

· dále jen objednatel

a

PAPAYA stavební s.r.o..
se sídlem Teslova 1129/2b, 702 Ostrava - Přívoz
zastoupená Petrem Žákem, jednatelem
IČ: 08502714
DIČ: CZ08502714
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79740
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx, č.ú. xxxxxxx
ID datové schránky: vyck6bw
Tel. xxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx

· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava 9 bytových jednotek ve Frýdku-Místku -  část 2“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 8.8.2022 na dodávky pod názvem „Oprava 9 bytových jednotek ve Frýdku-Místku - část 2“.

1.1. Původní článek 5. Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
a) Předmět díla se upravuje o technické upřesnění a změnu dodávek ze strany objednatele. Jedná se o dodatečné práce (dále jen vícepráce). Kdy je nutno realizovat celý rozsah dodávek dle změnového listu č. 1., na základě kterého se zvyšuje cena díla o 252.604,66 bez DPH, 290.495,35 vč. DPH.
b) Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:
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	Cena sjednaná v SOD
BJ č. 34 a č. 50, čp. 882
	900.000,- bez DPH
tj.   1.035.000,- Kč vč. DPH

	Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1
	–31.600,- Kč bez DPH
                         tj. – 36.340,- Kč vč. DPH

	Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1
	284.204,66 č bez DPH
tj. 326.835,35 Kč vč. DPH

	Cena díla celkem dle Dodatku č. 1
	1.152.604,66 bez DPH
                               tj. 1.325.495,35 vč. DPH 



1.2. Původní článek 3. Doba a místo a plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Na základě ZL č. 1 se na základě dodatečných prací a dodávek vyvolaných úpravami dle požadavků  realizační firmy prodlužuje termín dokončení o 20 dnů.
Na základě těchto skutečností se v odst. 1 písm. článku 3 SOD upravuje termín dokončení tak, že zhotovitel je povinen provést dílo do 60  týdnů od předání a převzetí staveniště,  tj. do 24.11.2022.
Přípustnost změny
Strany konstatují, že změna termínu dokončení o dobu dodacích lhůt zaměňovaných dodávek nepředstavuje podstatnou změnu smlouvy, nýbrž vychází ze smluvního ujednání, a to:
a)	článku 3 odst. 5.1 SOD, podle kterého „Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě dodatečných prací nebo dodávek, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací a dodávek, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy.“   

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 2. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 08.11.2022.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1  nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.


Přílohy:      Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

	
Za objednatele:			Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku, dne …………………			Ve Frýdku-Místku, dne …………………

__________________________			_________________________________
Petr Korč			Petr Žák  
Primátor								jednatel
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