Smlouva o dílo k veřejné zakázce číslo:   P22V00000077 
s názvem „Oprava 9 bytových jednotek ve Frýdku-Místku -  část 3“	

číslo smlouvy objednatele  S/0545/2022/OSOM

číslo smlouvy zhotovitele  

					DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. S/0545/2022/OSOM 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx/ xxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx, technik odboru SOM
tel: xxxxxx / email: xxxxx

· dále jen objednatel

a

PAPAYA stavební s.r.o.
se sídlem Teslova 1129/2b, 702 Ostrava - Přívoz
zastoupená Petrem Žákem, jednatelem
IČ: 08502714
DIČ: CZ08502714
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79740
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxx, č.ú. xxxxxxxx
ID datové schránky: vyck6bw
Tel. xxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx

· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava 9 bytových jednotek ve Frýdku-Místku -  část 3“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o dílo ze dne 8.8.2022 na dodávky pod názvem „Oprava 9 bytových jednotek ve Frýdku-Místku - část 3“.

1.1. Původní článek 5. Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
a) Předmět díla se upravuje o technické upřesnění a změnu dodávek ze strany objednatele. Jedná se o dodatečné práce (dále jen vícepráce). Kdy je nutno realizovat celý rozsah dodávek dle změnového listu č. 1., na základě kterého se zvyšuje cena díla o 180.370,54 bez DPH, 207.426,12 vč. DPH.
b) Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:
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	Cena sjednaná v SOD
BJ č. 2, čp. 1716, BJ č. 2, čp. 1719 a BJ č. 5, čp. 1719
	1.500.000,- bez DPH
tj.   1.725.000,- Kč vč. DPH

	Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1
	–35.700,- Kč bez DPH
                         tj. – 41,055,- Kč vč. DPH

	Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1
	216.070,54 č bez DPH
tj. 248.481,12 Kč vč. DPH

	Cena díla celkem dle Dodatku č. 1
	1.680.370,54 bez DPH
tj. 1.932.426,12 vč. DPH 





2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 2. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 08.11.2022.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1  nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.


Přílohy:      Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

	
Za objednatele:			Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku, dne …………………			Ve Frýdku-Místku, dne …………………


__________________________			_________________________________
Petr Korč			Petr Žák  
primátor			jednatel           	
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