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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0506/2024/ODaSH
 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxx/ xxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxx – xxxxx 
xxxxxx – xxxxxxxxxxxx
email: xxxxxxx/ tel: xxxxx
· dále jen objednatel
a
Verone synergy s.r.o.
se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo
[bookmark: _Hlk171342734]zastoupena Ing. Jiří Muroň, jednatel
IČ: 14053349
DIČ: CZ14053349 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. C Oddíl vložka 878 27 
č. účtu: xxxxx/xxxxx
tel: xxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx 
· dále jen zhotovitel
· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0506/2024/ODaSH k veřejné zakázce „Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek – Místek“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).
1. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0506/2024/ODaSH ze dne 09.08.2024 k veřejné zakázce „Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek – Místek“ z důvodu nemožnosti realizace stavebních prací dle zpracované projektové dokumentace.

1.1 Článek 2., Předmět smlouvy, bod 1 se upravuje:
1 Předmětem smlouvy je:
0. Závazek zhotovitele provést realizaci stavebních prací k vybudování zpevněných ploch sloužící jako stanoviště kontejnerů. Povrch bude ze zámkové dlažby osazené mezi zahradní obrubníky viz PD, to vše v rozsahu dle předpisů upravujících provádění stavebních děl a ujednání stran dle této smlouvy.



Seznam míst k vybudování stanovišť pro kontejnery:
· u 11. ZŠ
· Riegrova č.p. 853
· K. H. Máchy č.p. 1617-1618
· Dr. A. Vaculíka č.p.1895

1.2 Článek 3, Doba, místo plnění, bod 6 se upravuje:
6. Místem plnění jsou následující plochy, blíže určené projektovou dokumentací pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek:
1. u 11. ZŠ
1. Riegrova č.p. 853
1. K. H. Máchy č.p. 1617-1618
1. Dr. A. Vaculíka č.p.1895
1.3 Článek 5 Cena díla, bod 1. se upravuje:
1. Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	
	bez DPH
	DPH 21 %
	včetně DPH

	Na Vyhlídce č.p. 442
	85 999,92
	18 059,98
	104 059,90

	u 11. ZŠ
	188 569,82
	39 599,66
	228 169,48

	I. J. Pešiny naproti č.p. 322
	85 524,37
	17 960,12
	103 484,49

	Riegrova č.p. 853
	84 188,37
	17 679,56
	101 867,93

	K. H. Máchy č.p. 1617-1618
	198 197,07
	41 621,39
	239 818,46

	Dr. A. Vaculíka č.p.1895
	330 850,10
	69 478,52
	400 328,62

	Cena celkem
	973 329,65
	204 399,23
	1 177 728,88



1.4 [bookmark: _Hlk178147579]Přípustnost změn
[bookmark: _Hlk109891668][bookmark: _Hlk73966737]Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to dodatečné práce včetně termínu dokončení dokumentace ve stupni DSP režim přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ*, a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele – příloha tohoto Dodatku. 
[bookmark: _Hlk73966769]*Dle ust. § 222 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení; to neplatí v případě změn, u nichž jsou splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení stanovenou tímto zákonem. Je-li taková výjimka omezena pro podlimitní veřejnou zakázku, veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo koncesi malého rozsahu, lze ji pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku použít pouze tehdy, pokud celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit podle
 a) § 25, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku,
 b) § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo
 c) § 178, jde-li o koncesi malého rozsahu.
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 1 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu všech doposud dodatečných prací představuje částku 110.000 Kč bez DPH (12,94 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje limit pro zakázku malého rozsahu dle § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ dle ust. § 27 ZZVZ.




2. Závěrečná ujednání
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. [bookmark: _GoBack]Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 59. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 19. 11. 2024.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.
Příloha č. 1 – Nacenění požadovaných prací zhotovitelem
Za objednatele:			                                Za zhotovitele:



 __________________________                             _______________________                             Petr Korč, primátor			                      Ing. Jiří Muroň, jednatel
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