Smlouva o dílo k veřejné zakázce číslo:   P23V00000081 	                                             Příloha č.1 k usnesení
s názvem „Rekonstrukce TIC Frýdek a TIC Místek III“	
číslo smlouvy objednatele:  S/0732/2023/OSOM

číslo smlouvy zhotovitele:  

					       DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. S/0732/2023/OSOM 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxx/ xxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxx, xxxxxxxx
tel: xxxxxxx / email: xxxxxx

· dále jen objednatel

a

SUBSTAV Invest s.r.o.
se sídlem Antonínov 636, 739 44 Brušperk
zastoupená Luďkem Šubertem a Davidem Šubertem, jednateli
IČ: 27797554
DIČ: CZ27797554
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxx, č.ú. xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx
ID datové schránky: kmxcukb
Tel. xxxxxxxx, email: xxxxxxxxx

· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo pod názvem „Rekonstrukce TIC Frýdek a TIC Místek III “ následujícího znění a obsahu.




1. Předmět dodatku

1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se upravuje o dodatečné práce vzniklé v průběhu prací a požadované ze strany objednatele a související neprováděné práce, to vše v rozsahu dle Změnového listu č. 1 až č. 10, které jsou je přílohou tohoto dodatku. 



1.2. Původní článek 5. Cena díla  se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	Cena sjednaná v SOD

	6 241 561,60 Kč bez DPH
tj.  7 552 289,54 Kč vč. DPH

	Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1
	–561 292,55 Kč bez DPH
                       tj. – 679 163,99 Kč vč. DPH

	Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1
	917 386,98 Kč bez DPH
tj. 1 110 038,25 Kč vč. DPH

	Cena díla celkem dle Dodatku č. 1
	6 597 656,03 Kč bez DPH
                     tj. 7 983 163,80 Kč vč. DPH



1.3. Přípustnost změn
[bookmark: _Hlk109891668][bookmark: _Hlk73966737]Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 ZZVZ, a to dodatečné práce a neprováděné práce dle ZL č. 1 až 10 režim přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ: 
1. dílem podle § 222 odst. 4 ZZVZ* v rozsahu neprováděných a dodatečných prací dle přiloženého změnového listu 4 a č. 10, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelem vymíněných dodatečných a neprováděných prací činí 14,48 %, (hodnota de minimis, kterou není zadavatel/objednatel zdůvodnovat),  tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla.

* Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

1. [bookmark: _Hlk73966828]dílem režim přípustné změny podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 9** v rozsahu změnových listů č. 5, 8, a 9, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací po odečtení souvisejích dodatečných a neprováděných prací díla dle § 222 odst. 9 ZZV činí oproti sjednané ceně díla bez DPH  1,22 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla;
** § 222 odst. 5 ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možné z ekonomických aneb technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
§ 222 odst. 9 ZZVZ - Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

1. [bookmark: _Hlk73966649]a dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 9 *** v rozsahu předložených změnových listů č. 1, 2, 3 , 6 a 7, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací po odečtení souvisejích neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí 5,9 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla. 


** § 222 odst. 6 ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterém zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
§ 222 odst. 9 ZZVZ - Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

[bookmark: _Hlk73966769]Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5, 6 a 9 ZZVZ dle Dodatku č. 1 v rozsahu všech dodatečných prací po odečtení neprováděných prací představuje částku 356 094,43 Kč bez DPH, což je 5,71 % oproti původní hodnotě závazku – ceně díla sjednané ve smlouvě a nepřekračuje limit pro zakázku malého rozsahu dle § 222 odst. 1 písm b) ZZVZ dle ust. § 27 ZZVZ.


2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí xx. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 5.3.2024.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1  nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:      Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

Ve Frýdku-Místku dne …………………			Ve Frýdku-Místku dne …………………

Za objednatele:			Za zhotovitele:

__________________________			_________________________________
Petr Korč			Luděk Šubert, David Šubert  
primátor			jednatel           	
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