Dodatek č. 3 k Smlouvě o dílo k veřejné zakázce číslo:   P23V00000081 	                      Příloha č. 1 k usnesení
s názvem „Rekonstrukce TIC Frýdek a TIC Místek III“	
číslo smlouvy objednatele:  S/0732/2023/OSOM/3

číslo smlouvy zhotovitele:  

					       DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO č. S/0732/2023/OSOM 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxx/ xxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxx, xxxxxxxx
tel: xxxxxxx / email: xxxx

· dále jen objednatel

a

SUBSTAV Invest s.r.o.
se sídlem Antonínov 636, 739 44 Brušperk
zastoupená Luďkem Šubertem a Davidem Šubertem, jednateli
IČ: 27797554
DIČ: CZ27797554
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxx., č.ú. xxxxxxxxxx/xxxxxx
ID datové schránky: kmxcukb
Tel. xxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxx

· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo pod názvem „Rekonstrukce TIC Frýdek a TIC Místek III “ následujícího znění a obsahu.




1. Předmět dodatku

1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se upravuje:

a) o dodatečné práce vzniklé v průběhu prací a požadované ze strany objednatele a související neprováděné práce, to vše v rozsahu dle Změnových listů č. 12 až 16, které jsou přílohou tohoto dodatku; 
b) opravu chyby v rámci vyúčtování ve výši 52 145,- Kč bez DPH;

Kontrolou položkového rozpočtu bylo zjištěno, že cena za položku „PIR, nástěnné, dosah 12m - montáž“ ve výši 2000,- Kč bez DPH, která je součástí dílčího rozpočtu Elektroinstalace - slaboproud, se vinou špatného nastavení programu excell nepromítla do celkového součtu za část "PZTS". Dále vinou špatného nastavení programu excell se do celkové ceny za "Slaboproudé elektroinstalace" nepromítl součet položek za část "Kabelové trasy výše uvedených souborů" ve výši 50 145,- Kč bez DPH, a tudíž i do celkové ceny 


díla.  Nejedná se o navýšení ceny z důvodu dodatečných prací, jelikož tato chyba v součtu byla zjištěna u všech obdržených nabídek účastníků a tato skutečnost nemá vliv na výběr dodavatele.

1.2. Původní článek 5. Cena díla  se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 3 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena sjednaná v SOD

	6 241 561,60 Kč bez DPH
tj.   7 552 289,54 Kč vč. DPH

	Cena díla celkem dle Dodatku č. 1
	6 597 656,03 Kč bez DPH
tj. 7 983 163,80 Kč vč. DPH 

	Cena díla celkem dle Dodatku č. 2
	6 627 508,03 Kč bez DPH
tj. 8 019 284,72 Kč vč. DPH 

	Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3
	-35 753,50 Kč bez DPH 
tj. -43 261,74 Kč vč. DPH

	Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3
	228 521,03 Kč bez DPH
tj. 276 510,45 Kč vč. DPH

	Oprava chyby v rámci vyúčtování
	52 145,00 Kč bez DPH
tj. 63 095,45 Kč vč. DPH

	Cena díla celkem dle Dodatku č. 3
	6 872 420,56 Kč bez DPH
 tj. 8 315 628,88 Kč vč. DPH 




1.3. Přípustnost změn
[bookmark: _Hlk109891668][bookmark: _Hlk73966737]Změna smlouvy dle Dodatku č. 3 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 ZZVZ, a to dodatečné práce a neprováděné práce dle ZL č. 12 až 16 režim přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ: 
1. [bookmark: _Hlk165301420]dílem podle § 222 odst. 3 ZZVZ* v rozsahu doúčtovaných prací za položku „PIR, nástěnné, dosah 12m - montáž“ ve výši 2000,- Kč bez DPH, která je součástí dílčího rozpočtu Elektroinstalace, dle článku 1 odst. 1.1. písm. b) písm.  viz shora;  

*Podle § 222 odst. 3 ZZVZ platí, že podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, 
b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

1. [bookmark: _Hlk73966828][bookmark: _Hlk73966649]dílem podle § 222 odst. 6 ZZVZ ve spojení s ust. § 222 odst. 9 ** v rozsahu změnových listů č.  listu č. 12  až 16,  když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací po odečtení souvisejích neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí 3,92 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 30 % oproti původní sjednané ceně díla. 

** § 222 odst. 6 ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterém zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

§ 222 odst. 9 ZZVZ - Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ dle Dodatku č. 3 v rozsahu všech dodatečných prací po odečtení neprováděných prací představuje částku 244 912,53 Kč bez DPH, což je 3,92 % oproti původní hodnotě závazku – ceně díla sjednané ve smlouvě ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a nepřesahuje limit pro podlimitní veřejnou zakázku.


2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 3, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 50. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 20.8.2024.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 3 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 3 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 3 podle tohoto ujednání.

Přílohy:	Příloha č. 1 – Změnový list č. 12, 13, 14, 15, 16 


Ve Frýdku-Místku dne …………………			Ve Frýdku-Místku dne …………………

Za objednatele:			Za zhotovitele:

__________________________			_________________________________
Petr Korč			Luděk Šubert, David Šubert  
primátor			jednatel           	
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