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Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu činností technického dozoru stavebníka (TDS) na stavbě  

„Dům č.p.1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu“  

Níže označené smluvní strany  

 

1. statutární město Frýdek - Místek 

se sídlem:  Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek 

zastoupené:  Mgr. Michal Pobucký, DiS. - primátor 

IČO:  00296643 

DIČ: CZ00296643 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

číslo účtu:  928781/0100 

kontaktní osoba:  Nicole Pivoňová, Zdeněk Konečný 

telefon:  775 425 971; 775 893 986 

e-mail:  pivonova.nicole@frydekmistek.cz 

 
- dále jen „objednatel“ 

a 

2. Ing. Kamil Neuwerth  
se sídlem U skály 99, 747 64 Budišovice 
IČ:75965417  
DIČ: CZ 6804010092, neplátce DPH 
zapsán v Živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Opravy 
bankovní spojení/číslo účtu: MONETA Money Bank, a.s./222203460/0600 
ID datové schránky: ------ 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Kamil Neuwerth,  
tel: 737 115 862 / email: neuwerth@seznam.cz 
  

 

- dále jen „technický dozor stavebníka“ 
- objednatel a technický dozor stavebníka dále jen „strany“ 

 

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o výkonu činností technického dozoru 

stavebníka (TDS) na stavbě Dům č. p. 1345, Míru - rekonstrukce části domu 

následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva). 

 

1. Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání 
smlouvy o výkonu činností koordinátora BOZP 23.01.2018 pod názvem „Dům č.p. 1345, ul. 
Míru – rekonstrukce části domu“. 
 

 

1. Původní článek I. Preambule a účel smlouvy se opravuje a doplňuje: 

Odst. 2. Stavební práce byly z objektivních důvodů prodlouženy o 39 dnů, o tuto dobu se 
prodlužuje výkon činností TDS na stavbě Dům č. p. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části 
domu. Celková lhůta výkonu činností TDS 179 dnů. 
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2.  Původní článek VI. Odměna se opravuje a doplňuje: 

 

    bez DPH DPH % včetně DPH 

Výkon činností za celou dobu 
realizace Stavby  dle čl. I. odst. 2 
smlouvy - celkem 

84 750,- Kč 0,- Kč 84 750 Kč 

Sazba za výkon činností za                      
7 kalendářních dnů realizace Stavby 
objekt dle čl. VI. odst. 5 a 6 smlouvy  

Nesčítat v rámci 
sloupce 

3 500,- Kč 

Nesčítat v rámci 
sloupce 

0,- Kč 

Nesčítat v rámci 
sloupce 

3 500,- Kč 

Cena celkem  84 750,- Kč 0,- Kč 84 750,- Kč 

Výkon činností za prodloužení termínu 
stavby 

17.500,- Kč 0,- Kč 17.500,- Kč 

Cena celkem dle dodatku č. 1 102.250,- Kč 0,- Kč 102.250,- Kč 

 

2. Závěrečná ujednání 

1. Ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v 
celém svém rozsahu.  

 
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 
 
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 116. schůze Rady města Frýdku-

Místku ze dne 28. 06. 2018. 
 
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento 

dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek 

nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

 

      Ve Frýdku-Místku   

 

 

 

V Budišovicích 

 

 

 ..........................................                            ……………………………….. 
    Mgr. Michal Pobucký, DiS.                       Ing. Kamil Neuwerth             
    primátor                                                       


