[image: fm]
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce bytových jader – Penzion pro seniory Lískovecká 86
Číslo veřejné zakázky: P18V00000030                                                                                         
číslo smlouvy objednatele S/0308/2018/IO-2 				číslo smlouvy zhotovitele
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ixxxxxxxxxxxxxxxxx – pověřen vedením investičního odboru
tel: xxxxxxxxxxxxx / e-mail: xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx – technik investičního odboru
tel: xxxxxxxxxxxx /e-mail: xxxxxxxx
                                       
                                                  xxxxxxxxxx -  technik investičního odboru 
                                                  tel: xxxxxxxxxxxxxx / e-mail: xxxxxxxxxxx
dále jen objednatel

a

OSBAU s.r.o.
se sídlem Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba
zastoupena Tomášem Hrtánkem - jednatelem
IČ: 02117436
DIČ: CZ02117436
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 57 221
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s., 107-5569120237/0100
ID datové schránky: p46z65a
Kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxx 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]
· dále jen zhotovitel
· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

smluvní strany se dohodly na následujícím znění a obsahu dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce bytových jader – Penzion pro seniory Lískovecká 86“ (dále jen dodatek č. 2).


1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne  
04. 05. 2018 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce bytových jader – Penzion pro seniory Lískovecká 86“.


1.1. Původní článek č. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Při demontáži stávajících umakartových konstrukcí na etapě D 04 byly zjištěny nepředvídatelné konstrukce; u etapy D 05 bylo nutné upravit spojení stávající podlahové krytiny a nové podlahové krytiny v chodbě; pro kvalitnější osazení VZT hlavic na střeše byla provedena úprava osazení na střešních nástavcích. Podrobnosti jsou uvedeny ve změnovém  listu č. 2, který je přílohou dodatku č. 2 

1. 2. Původní článek č. 5 CENA DÍLA se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Cena za dílo dle Dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	
Stupačky

	
E01
	
E02
	
E03
	
E04
	
E05
	
D04
	
D05
	
Celkem

	
Cena díla

	1 779 352,94 Kč

	1 528 435,74 Kč
	1 528 435,74 Kč
	1 540 624,08Kč
	1 540 624,08Kč
	1 791 421,9 Kč
	1 542 038,32 Kč
	11 250 932,8 Kč

	DPH 
15 %

	266 902,94 Kč
	229 265,36 Kč
	229 265,36 Kč
	231 093,61 Kč
	231 093,61 Kč
	268 713,29 Kč
	231 305,75 Kč
	1 687 639,92 Kč

	Cena celkem
	2 046 255,88 Kč
	1 757 701,10 Kč
	1 757 701,10 Kč
	1 771 717,69 Kč
	1 771 717,69 Kč
	2 060135,19 Kč
	1 773 344,07 Kč
	12 938 572,72 Kč





	
	Cena díla

	DPH 15 %
	Celkem

	Souhrn za stupačky (E01, E02, E03, E04, E05, D04, D05)
	11.250.932,80 Kč
	1.687.639,92 Kč
	12.938.572,72 Kč

	Kabelový žlab
	29.474,75 Kč
	4.421,21 Kč
	33.895,96 Kč

	VRN
	71.000,00 Kč
	10.650,00 Kč
	81.650,00 Kč

	CELKEM dle SoD
	11.351.407,55 Kč
	1.702.711,13 Kč
	13.054.118,68 Kč

	Neprováděné práce 
dle Dodatku č. 1
	· 32.376,85 Kč
	· 4.856,53 Kč
	· 37.233,38 Kč

	Dodatečné práce 
dle Dodatku č. 1
	109.189,90 Kč
	16.378,49 Kč
	125.568,39 Kč

	Cena díla dle Dodatku č. 1
	11.428.220,60 Kč 
	1.714.533,09 Kč
	13.142.453,69 Kč

	Dodatečné práce dle Dodatku č. 2
	53.749,20 Kč
	8.062,38 Kč
	61.811,58 Kč

	Cena díla dle Dodatku č. 2
	11.481.969,80
	1.722.295,47 Kč
	13.204.265,27 Kč



1.3. Přípustnost změn – strany konstatují, že přípustnost změn smlouvy je založena dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v režimu de minimis, neboť hodnota neprováděných a dodatečných prací oproti sjednané ceně díla činí 1,73 %.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu. 
2. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí 4. schůze Rady města Frýdku-Místku 
ze dne 04. 12. 2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku č. ke smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.




Přílohy:
Změnový list č. 2


	

Za objednatele:			Za zhotovitele:


Ve Frýdku-Místku                                                        	            V Orlové - Porubě



_________________________			__________________________
Mgr. Michal Pobucký, DiS.			Tomáš Hrtánek
primátor                                                                                         jednatel
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