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SMLOUVA O DÍLO
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS. – primátor
IČ: 00296643
Statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Peter Mikulenka, vedoucí IO, 558 609 260
Zdeněk Konečný, technik IO, 558 609 267

▪ dále jen objednatel

a

Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk
se sídlem Ostrava 708 00,
IČO: 03178439
DIČ:
č. účtu:
tel:
e-mail:

▪ dále jen zhotovitel

▪ objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce
„Revitalizace veřejného prostranství u bývalého kulturního domu Válcoven plechu –
projektová dokumentace“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1
Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) Objednatel má záměr zpracovat komplexní projektovou dokumentaci a za tímto účelem
provedl výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).

b) Zhotovitel předložil v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána
jako nejvhodnější a proto smluvní strany sjednaly následující:
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článek 2  
Předmět a rozsah plnění 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí projektovou 

dokumentaci v níže definovaných výkonových stupních, související inženýrskou činnost dále 
definovanou, výkon dalších činností dále definovaných a nezbytných pro realizaci zakázky  
(dále jen dílo). 
 

2. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, projektové 
dokumentace pro stavební řízení a projektové dokumentace pro provádění stavby 
„Revitalizace veřejného prostranství u bývalého kulturního domu  Válcoven plechu“ (dále též 
„dokumentace“ nebo „projektová dokumentace“) včetně výkonu investorsko -inženýrských 
činností při provádění díla, tj. služeb pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a 
autorského dozoru u uvedené stavby dle ust. § 152 odst. 4 zák. č. 183/2006 Sb., o  územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Veřejné 
prostranství se nachází na parc. č. 5196/1, 5196/3, 5196,23, 5196/32, 5196/56, 5196/90, 
5196/92, 5196/94, 5196/95, 5196/96, 5196/99, 5196/100, 5196/109, 5196/110, 5 196/114 
k.ú. Frýdek. Projektová dokumentace bude zpracována v  souladu s vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č.  146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, platnými normami ČSN a platnými TP -Technickými 
podmínkami. Součástí projektové dokumentace bude provedení potřebných průzkumů, a to 
zejména hydrologického a geologického průzkumu. Dále, pokud to bude navrhované 
technické řešení vyžadovat, i zpracování dokumentace nutných přeložek inženýrských sítí.   
Zhotovitel určí jmenovitě standardní a předepsané kontrolní zkoušky. Součástí DPS  bude 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (neoceněná verze výkazu výměr) 
a položkového rozpočtu (oceněná verze výkazu výměr). Projektová dokumentace a výkaz 
výměr budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. V rámci předmětu plnění zhotovitel zpracuje plán bezpečnost i a ochrany 
zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy realizace díla. Součástí díla je i vizualizace 
zpracovaná ve 3D popř. v perspektivě z úrovně pohledu člověka (minimálně 2 pohledy) + 2 
ptačí perspektivy z úrovně horních pater okolní zástavby zvolené objednatelem.  Zhotoviteli je 
poskytnuta architektonická studie s navrhovaným řešením dotčeného území. Tato studie není 
pro zpracování projektové dokumentace zcela závazná.  

 
Objednatel si vyhrazuje s ohledem na své rozpočtové možnosti, zafixovat max. 
celkové investiční náklady projektované stavby, které nesmí překročit částku 12 
mil. Kč vč. DPH; za tím účelem je zhotovitel povinen navrhnout technická řešení, 
včetně materiálového složení, jež jsou dostupná a odpovídají uvedeným 
zvažovaným investičním nákladům; současně je zhotovitel povinen v průběhu 
projekčních prací informovat objednatele o skutečnostech, které mají vliv na 
navýšení daných investičních nákladů (např. správci sítí, průzkumy, …). 
 

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v následujících stupních: 
 
3.1. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále také DUR) na 

předmětnou stavbu v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož součástí mimo jiné je: 
 



  S/0596/2019/IO 

strana 3 
 

 

a) řešení dopravní obslužnosti,  
b) zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro zpracování 

projektové dokumentace pro územní řízení – zejména provedení průzkumných prací, 
hydrologického a geologického průzkumu aj., 

c) zaměření stávajícího stavu vč. výškopisného a polohopisného zaměření s napojením na S-
JTSK, , 

d) zapracování připomínek ze správních řízení a od účastníků řízení do projektové 
dokumentace, 

e) statické výpočty konstrukčních částí, určení příslušných norem ČSN a TKP, které jsou 
standardní a předepsané kontrolní zkoušky, 

f) propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory zpracovaný použitím oceňovacích metod a cenových soustav vydávaných 
společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 47115645 
nebo RTS a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843, 

g) určení příslušných norem ČSN, EN a TKP, 
h) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby, která bude 

vykonávána s cílem zajistit příslušná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro 
umístění stavby (rozhodnutí o umístění stavby), která obsahuje: 

- zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů, dotčených 
v budoucích správních řízeních ohledně realizace akce, které budou sloužit 
jako přílohy pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby,  

- vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako přílohy k žádosti pro 
rozhodnutí o umístění stavby (přístavby), 

- zabezpečení vyjádření všech účastníků správních řízení, 

- zpracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (přístavby), 
předložení žádosti, včetně příloh, včetně podání žádosti o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby na příslušný stavební úřad a doložení této skutečnosti 
objednateli, s tím, že před podáním žádosti informuje zhotovitel objednatele a 
vyčká jeho písemného pokynu.   

- zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním 
řízením na doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a 
zabezpečení vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

 
3.2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také DSP) 

včetně PENB, PBŘ, EPS, EZS, na předmětnou stavbu, v rozsahu přílohy č. 12 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož součástí 
mimo jiné jsou: 
 

a) statické výpočty konstrukčních částí, určení příslušných norem ČSN, EN a TKP, které 
jsou standardní a předepsané kontrolní zkoušky, 

b) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) ve fázi 
přípravy realizace díla. 

c) zpracování Zásad organizace výstavby (ZOV) včetně výkresové části ZOV s vyznačením 
ohraničení staveniště, vjezdu na staveniště, zařízení staveniště, skládek a deponií, 
apod., 
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d) vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 
vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými, 

e) propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory zpracovaný použitím oceňovacích metod a cenových soustav vydávaných 
společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200, IČ 
47115645 nebo RTS a.s. se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843, 
včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení stavby do 
provozu, 

f) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění příslušného stavebního povolení pro 
realizaci stavby, který zahrnuje zejména: 
- obstarání všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební 

povolení, a které budou nezbytné pro vydání stavebního povolení, 
- obstarání vyjádření všech účastníků správního řízení, 
- zpracování žádosti pro stavební povolení a předložení žádosti, včetně příloh, 

včetně podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad a doložení 
této skutečnosti objednateli, s tím, že před podáním žádosti informuje zhotovitel 
objednatele a vyčká jeho pokynu,   

- zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na stavební 
povolení, včetně připomínek účastníků správních řízení, 

- veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního 
povolení. 

 
3.3. Dokumentace pro provedení stavby (dále také DPS), a to  v rozsahu přílohy č. 13 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příp. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších 
předpisů a podle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění, jehož 
součástí bude: 

 
a) položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné části 

soupisu prací musí obsahovat minimálně:  
- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky pokud je možné danou položku zatřídit, 
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek 

DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci 
stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a 
podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na 
realizaci stavby budou sestaveny: 

 
- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se 

soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních 
položek dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely 
kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude použito aktuálních směrných 
cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha 
a.s. (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se 
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00) v příslušné cenové úrovni. 
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- v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců 
a položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". 
Položky soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude 
použita. 

 
- Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako 

samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací 
zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, 
provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; 
ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v 
položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu 
vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného díla. 

 
- Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro 

provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací 
dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 
výrobků.  
 

b) součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek 
navazujících na předmět plnění dle této smlouvy v podobě: 
- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě 
do 2 dnů po jejich obdržení, 

- účasti jako člen v hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce podle 
zpracované PD, pokud bude vyzván objednatelem; výzva v tomto případě bude 
odeslána písemně před zahájením zadávacího řízení; náklady související se 
splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. 

 
3.4. Vizualizace zpracovaná ve 3D popř. v perspektivě z úrovně pohledu člověka (minimálně 2 

pohledy) + 2 ptačí perspektivy z úrovně horních pater bytových domů zvolené 
zadavatelem.  

   
 

Koordinátor BOZP v rámci přípravy stavby 

3.5. Součástí zpracování projektové dokumentace DÚSP a DPS bude i výkon “Koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a to ve fázi přípravy 
stavby a zpracování příslušné dokumentace, tzn. součástí dokumentace bude zpracování 
Zásad organizace výstavby, soupis podmínek pro provádění stavby z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Součástí 
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen "plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou 
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uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude autorizován osobou odborně 
způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění. 
 

3.6. Výkon autorského dozoru (AD). Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po 
celou dobu realizace stavby samostatně. Výkon autorského dozoru a technické pomoci 
bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu realizace samotné stavby dle projektové 
dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy. Výkonem autorského dozoru se 
zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s 
projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a 
změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně 
ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými závaznými 
technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je 
povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

 
a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 
b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, 
c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění 

stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických 
parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů -  
provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání 
stanovisek k výsledkům - na výzvu objednatele, 

e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého 
zhotovitelem stavby, 

f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 
zhotovitelem stavby, 

g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení 
ekonomických parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet 
stavby s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení 
objednatele 

h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a 
v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních 
dnech, 

i) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 
Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové 
dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě. 
 

 
4. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla, jeho částí před orgány 

objednatele (rada města, zastupitelstvo města), bude-li to potřebné. Součástí plnění dle této 
smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel 
věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je 
nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 
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5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 
při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v 
projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost 
projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň 
projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 
6. Forma zpracovaného díla  

 
6.1. Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení: 

a) DUR: 
Písemná forma - PD pro stavební řízení ve 3 vyhotoveních 
Digitální forma  - PD bude předána 1x ve formátu: 
▪ výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a 

formát PDF 
▪ textová část – Word 

Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí podání žádosti o územní rozhodnutí a 
potvrzení stavebního úřadu o doložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání. 
 

b) DSP: 
Písemná forma - PD pro stavební řízení ve 3 vyhotoveních 
Digitální forma  - PD bude předána 1x ve formátu: 
▪ výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a 

formát PDF 
▪ textová část – Word 

Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí podání žádosti o stavební povolení a 
potvrzení stavebního úřadu o doložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání. 
 

c) DPS: 
Písemná forma - PD pro provádění stavby v 5 vyhotoveních z toho: 
▪ 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr  
▪ 4 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr 

Digitální forma  - PD bude předána 1x ve formátu: 
▪ výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a 

formát PDF 
▪ textová část – Word 
▪ neoceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel  
▪ oceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel - na samostatném mediu 

 
Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost 
všech vzorců, včetně celkových součtů. 
 
 

d) Vizualizace: 
 
Písemná forma – vizualizace ve 3 vyhotoveních 
Digitální forma  - vizualizace bude předána 1x ve formátu .pdf a upravitelném 
zdrojovém formátu ( např. .skp, .3ds, .pln) 

 
Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání vizualizace.  
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Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace
ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb a včetně vizualizace.

6.2. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou.

6.3. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán

v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.

6.4. Strany se dohodly, že každý z výkonových stupňů díla v členění dle tohoto článku této

smlouvy bude realizován samostatně, jakožto dílčí plnění na základě písemné výzvy
objednatele. Bez uvedené výzvy nesmí zhotovitel započít s realizací té které výkonové

části díla. Strany se dohodly, že výzva objednatele dle předchozí věty je u prvého
výkonnostního stupně splněna okamžikem uzavření této smlouvy o dílo.

7. Určení osob

Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje
zejména tyto osoby:

vedoucí projektant/osoba autorizovaná v oboru Pozemní stavby/Architektura :

osoba autorizovaná v oboru Dopravní stavby:

rozpočtář stavby:

článek 3.
Doba, místo a další podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění
díla:

- v rozsahu PD pro územní rozhodnutí (DUR) do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- v rozsahu PD pro stavební povolení (DSP) do 120 dnů od výzvy objednatele učiněné
nejdříve po zahájení územního řízení

- v rozsahu PD pro provádění stavby do 60 dnů od písemné výzvy objednatele učiněné

nejdříve až po zahájení řízení pro stavební povolení.

2. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním

a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.

3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

4. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, dílo převezme objednatel prostřednictvím

osoby ve věcech technických.

5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy

platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy,
českými technickými a evropskými normami.
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6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), 
popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané 
dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo, resp. jeho dílčí část (DUSP, DPS) a technické řešení 
v dostatečném předstihu před sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a 
obhájit. Objednatel dílo prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků 
nebo protokolárně dílo odsouhlasí a převezme. Po odstranění nedodělků a případných vad 
bude dílo opět předloženo k odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však musí být předáno 
v termínu dle této smlouvy v čistopise a  vytištěno v předepsaném počtu paré dle této 
smlouvy.  

článek 4.  
 Cena a platební podmínky: 

1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami v souladu s ust. § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena 
závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování 
projektové dokumentace v souladu s požadavky objednatele, a v rozsahu zejména dle článku 
2 této smlouvy. 

 
2. Cena plnění v Kč je členěna následovně: 

 Kč bez DPH DPH % Kč včetně DPH 

Dokumentace 
pro územní 
rozhodnutí 
(DÚR) vč. 
inženýrské 
činnosti a 
koordinátora 
BOZP 

120 000,00 25 200,00 145 200,00 

Dokumentace 
pro stavební 
povolení (DSP) 
vč. inženýrské 
činnosti 

150 000,00 31 500,00 181 500,00 

Dokumentace 
pro provedení 
stavby (DPS) 

150 000,00 31 500,00 181 500,00 

Vizualizace 
zpracovaná v 3D 

20 000,00 4 200,00 24 200,00 

Autorský dozor 
celková cena, 
předpokládaný 
rozsah je 100 
hodin (součin 
jednotkové ceny 
a 
předpokládaného 

35 000,00 7 350,00 42 350,00 
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rozsahu AD) 

Cena celkem 475 000,00 99 750,00 574 750,00 

 

Autorský dozor 
jednotková cena 

(1 h výkonu AD) 
350,00 73,50 423,50 

 
3. Nárok na zaplacení díla vzniká: 

 
a) předáním komplexní dokumentace DUR, včetně zaměření skutečného stavu. DUR 

musí být odsouhlasená objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve 
smlouvě, na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 
14 dnů od doručení, a to do výše 90% celkové ceny DUR včetně 100% DPH, 10% z 
celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po vydání územního 
rozhodnutí. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související 
s odstraňováním vad projektové dokumentace tohoto stupně nebo v případě smluvní 
pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 
 

b) předáním komplexní dokumentace DSP. DSP musí být odsouhlasená objednatelem 
bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě, na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení, a to do výše 90% 
celkové ceny DSP včetně 100% DPH, 10% z celkové ceny této části díla bez DPH 
uhradí objednatel zhotoviteli po vydání stavebního povolení. Tato pozastávka může 
být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové 
dokumentace tohoto stupně nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o 
dílo.  
 

c) předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby  DPS, odsouhlasené 
objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, na základě 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 14 dnů od doručení.  

 
4. Výkon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace 

stavby od převzetí stavby dodavatelem do převzetí hotové stavby objednatelem. Faktura za 
výkon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin 
skutečně provedeného výkonu AD. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení 
objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru 
objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne 
zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě 
odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody.  

 
5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 
zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana 
povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření  

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 

- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu, 
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Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí projektové 
dokumentace v počtu a ve formě dle této smlouvy. 
 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost ujednanou v tomto článku smlouvy; lhůta splatnosti plyne 
znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost splnit peněžitý závazek dle 
této smlouvy té které strany je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu té které 
strany. 

7. Objednatel se při realizaci díla dle této smlouvy nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 
a u plnění nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č.235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

 
článek 5 

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 
s objednatelem a jeho zástupci. 

2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem. Konečná podoba musí být 
objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena a to nejpozději 14 dní před termíny 
stanovenými v čl. 3 odst. 1 této smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na 
kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li 
dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v záhlaví smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává 
zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní 
dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení 
s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech bude představeno formou elektronické 
prezentace. 

Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i 
prostý email. 

4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech 
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  

5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v  rámci 
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.  

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, 
předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v 
průběhu plnění této smlouvy.  

 
článek 6. 

Vady plnění 
 
1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. 2. této smlouvy vyplývá ze 

zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se stavebním zákonem v platném 
znění a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná 
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kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných

ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 občanského zákoníku v jeho
platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání
objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či

doplnění díla.
2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak

vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení
písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí
bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí

vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude
vyprojektován nový bezvadný stav.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé

náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede

důvody, pro které odmítá opravu převzít.

6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich

zjištění na níže uvedené adrese:

a) do datové schránky: 4wd9j39

b) na e-mail:
c) na telefonním čísle:

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné

zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami,
s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím

celé dodávky).

článek 7.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla, té které jeho dílčí části (DUSP, DPS)
v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za

každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok
objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením

zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího
vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému

dokladu – faktuře zhotovitele.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveného ve smlouvě, se

sjednává smluvní pokuta ve výši 5000,-Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu je
zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného

objednatelem.
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3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má 
právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

4. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby 
toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může 
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly 
náklady zvýšeny. 

 
článek 8. 

 Další podmínky provádění díla 
 
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 

vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové 
dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu 
dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci ve stupních DUSP, DPS, jakož i v jejich 
rozpracovaných částech (dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat 
kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům: 

a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům 
objednatele, veřejnosti,   

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, 

c) zhotovení stavby nebo její části, 

a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou 
přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 
vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově 
vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž 
náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 
dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele. 

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou 
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je 
oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně 
označení autorů, spoluautorů.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své činnosti.  
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článek 9. 
 Závěrečná ustanovení 

 
1.  Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a 

při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. 
umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících 
dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní 
tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené 
právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád.  

2.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy po ukončení toho kterého stupně 
projektování (DUR, DSP, DPS).  

4.  Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. 
Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu. 

5.  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

6. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 24. schůze Rady statutárního města 
Frýdku - Místku konané dne 13. 08. 2019. 

7 Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto 
zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem 
uveřejnění dle tohoto ujednání v registru smluv. 

8 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.  

9 Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

 
     Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

     Ve Frýdku-Místku, dne …………2019                                Ve …………………..., dne ………..2019 

 

 

    ________________________   __________________________ 
 
    Mgr. Michal Pobucký, DiS.,          Ing. arch. Ing. Daniel Vaněk 
                     primátor                                         
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