Smlouva o dílo k veřejné zakázce číslo: P24V00000097 	                                                Příloha č.1 k usnesení
s názvem „Výměna umělého trávniku – sportovní areál Stovky“	
číslo smlouvy objednatele S/0580/2024/OSOM
číslo smlouvy zhotovitele  

					       DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. S/0580/2024/OSOM 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ:  00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxx/ xxxxx
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxx, xxxxxxxx
tel: xxxxxxx / email: xxxxxx

· dále jen objednatel

a

UTsport s.r.o..
se sídlem Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6 Vokovice
zastoupená Daliborem Večerkou, jednatelem
IČ: 03760359
DIČ: CZ03760359
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237361
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxx, č.ú. xxxxxxxx/xxx
ID datové schránky: sjmwgyz
[bookmark: _GoBack]Tel. xxxxxxx, email: xxxxxxxx

· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo pod názvem „Výměna umělého trávniku – sportovní areál Stovky“ následujícího znění a obsahu.


1. Předmět dodatku

1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:
Předmět díla se upravuje o dodatečné práce vzniklé v průběhu prací, to vše v rozsahu dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. 

1.2. Původní článek 5. Cena díla  se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:
	Cena sjednaná v SOD

	7 820 166,33,- Kč bez DPH
tj.   9 462 401,26,- Kč vč. DPH

	Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1
	225 543,19,- Kč bez DPH
tj. 272 907,26,- Kč vč. DPH

	Cena díla celkem dle Dodatku č. 1
	8 045 709,52,- Kč bez DPH
            tj. 9 735 308,52,- Kč vč. DPH 



1.3. Přípustnost změn
Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny de minimis podle § 222 odst. 4 ZZVZ*, když hodnota dodatečných prací dle změnového listu č. 1 činí 2,88 % oproti původní hodnotě závazku, tj. původní ceně díla a nepřesahuje 15 % dle § 222 odst. 4 ZZVZ.  

*§ 222 odst. 4 ZZVZ – Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
 a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. 
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 61. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 17.12.2024.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1  nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

Ve Frýdku-Místku dne …………………			Ve Frýdku-Místku dne …………………
	
Za objednatele:			Za zhotovitele:

__________________________			____________________________
Petr Korč			Dalibor Večerka  
primátor			jednatel           	
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